

**Overeenkomst betreffende Wijziging van de Dienstverleningsovereenkomst inzake Onderzoek inkoop PBM voor VWS ten behoeve van [5.1.2e] van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met kenmerk 2846242 d.d. 20 juli 2021**

**Kenmerk: 2846242\_2**  
**Verplichtingnummer: 2080-27205**

**De ondergetekenden:**

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister voor Langdurige Zorg en Sport, namens deze,

[5.1.2e] [5.1.2e]  
 hierna te noemen: Opdrachtgever,

**en**

2. Deloitte Forensic & Dispute Services B.V., [statutair] gevestigd te Rotterdam, te dezen vertegenwoordigd door

[5.1.2e]  
 hierna te noemen: Opdrachtnemer,

hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen",

**OVERWEGENDE DAT:**

- Partijen op 20 juli 2021 een Dienstverleningsovereenkomst met kenmerk 2846242 hebben gesloten voor het uitvoeren van Diensten bestaande uit het uitvoeren van Onderzoek inkoop PBM voor VWS;  
 Partijen tevens in december 2021 -met kenmerk 2846242\_1- een eerste aanvullende Wijzigingsovereenkomst hebben gesloten;  
 Partijen maandelijks de (financiële) voortgang bespreken via (maandelijkse) Status- en Verantwoordingsrapportages sinds oktober 2021;
- Partijen hebben vastgesteld dat een aanpassing in de planning van de uitvoering van de Diensten nodig is door de omvang en complexiteit van de werkzaamheden en dit leidt tot hogere kosten. Dit is lopende de uitvoering vastgesteld en vloeit - onder meer- voort uit de datacollectie- en identificatie, het borgen van de vigerende wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving) en het vaststellen van de verantwoordelijkheid voor de data;  
 Opdrachtnemer aan Opdrachtgever daarom heeft laten weten dat er meer tijd en informatie nodig is om de onderzoekswerkzaamheden af te ronden;
- Partijen langer dan verwacht nodig hebben gehad om een inschatting te maken van de aanpassing van de te verwachten kosten;  
 Hiervoor is in de eerste aanvullende wijzigingsovereenkomst vastgelegd dat een nieuwe begroting wordt opgesteld zodra de data van Opdrachtgever, de overige departementen en het LCH aan Opdrachtnemer zijn overgedragen;  
 Op basis van de data van Opdrachtgever en het LCH die (deels) zijn overgedragen tot en met februari 2022, waarbij op dat moment nog niet alle data (van de overige departementen) is overgedragen, heeft Opdrachtnemer op 9 maart 2022, op verzoek van Opdrachtgever, een concept-begroting opgesteld en besproken met Opdrachtgever;
- Partijen de overeengekomen wijzigingen van de (financiële) afspraken op 29 april 2022 in deze tweede Wijzigingsovereenkomst wensen vast te leggen.

**VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:**

- 1. de in artikel 3.1 van voornoemde Dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) vermelde prijs, wordt verhoogd met een bedrag van € 7.287.472,-- exclusief btw, gelijk aan € 8.817.841,-- inclusief btw en inclusief reis- en verblijf- en overige kosten.
2. In aanvulling op de Wijzigingsovereenkomst van december 2021 -met kenmerk 2846242\_1- is bovengenoemde verhoging inclusief de nog benodigde out of pocket kosten betreffende de verwerking van data (MOPED, processing, hosting, user account).
3. Het in artikel 3.1. van de DVO opgenomen vaste uurtarief van 5.1.2b - is met ingang van 1 maart 2022 aangepast naar 5.1.2b per uur (exclusief btw).
4. De totale maximale vergoeding (het financiële plafond) voor Opdrachtnemer voortvloeiende uit de werkzaamheden ter uitvoering van de Diensten als vastgelegd in de DVO en de beide Wijzigingsovereenkomsten bedraagt hiermee € 10.140.136,-- exclusief btw, gelijk aan € 12.269.565,-- inclusief btw, inclusief reis- en verblijf- en overige kosten.
5. Opdrachtnemer verklaart zich maximaal in te spannen om de werkzaamheden ter uitvoering
  - van de Diensten binnen de thans geldende en gewijzigde (financiële) afspraken, zoals opgenomen in artikel 4 van deze tweede Wijzigingsovereenkomst, af te ronden en informeert Opdrachtgever hiertoe tijdelijk maandelijks voorafgaand aan de komende kalendermaand over de status en voortgang van de werkzaamheden in relatie tot het financiële plafond, opgenomen in artikel 4.
6. Artikel 2.4 van de DVO wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  
Het resultaat van de Diensten wordt door Opdrachtnemer opgeleverd in de vorm van verslagen van handelingen en aangeboden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer voorziet dat de verslagen van handelingen niet binnen de gemaakte (financiële) afspraken in deze Wijzigingsovereenkomst kunnen worden opgeleverd vindt minimaal twee maanden voorafgaand aan het bereiken van het financiële plafond afstemming met Opdrachtgever plaats over de wijze waarop de werkzaamheden wel binnen het financiële plafond afgerond kunnen worden. Indien er naar aanleiding van deze afstemming nadere afspraken over het resultaat van Diensten worden gemaakt, dan is een aanpassing in de DVO noodzakelijk.
7. alle overige bepalingen van de Dienstverleningsovereenkomst blijven ongewijzigd in stand.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Plaats: Den Haag  
Datum: 12-7-2022

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport  
namens deze,

5.1.2e  
5.1.2e

Kenmerk: 28462422

Plaats: Rotterdam  
Datum: 13-7-2022

Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.,  
namens deze,

5.1.2e

Paraaf Opdrachtgever:

Pagina 2 van 2

Paraaf Opdrachtnemer

5.1.2e