

**Rapportage
overzicht
t/m mei 2021**

Projectnummer	Titel	Startdatum	Einddatum
5.1.2e	Open label 1:1:1 cluster randomized controlled trial of the RECOVERED (Viro-immunological, clinical) trial	4/14/2020	6/9/2020
	ANAKINRA voor de behandeling van COVID-19	4/20/2020	4/20/2022
	Infectiepreventie van COVID-19 in ziekenhuizen	4/13/2020	7/13/2021
	Monitoring the evolution, spread and transmission of SARS-CoV-2 in children and young adults	4/24/2020	7/24/2021
	Kids and SARS-CoV-2 transmission and clinical outcomes	4/13/2020	12/13/2021
	Social Impact of Physical Distancing on COVID-19	4/13/2020	4/13/2021
	Safety and efficacy of SARS-CoV-2 antiviral treatment	4/24/2020	12/24/2021
	Gedragwetenschappelijk onderzoek naar COVID-19	4/1/2020	8/1/2020
	VODAN 'Virus Outbreak Data Network'	3/16/2020	7/16/2020
	Project 1- FAIR TOOLS and SERVICES	7/1/2020	7/1/2021
	Project 2 - COVID-19 Health Data Portal	7/1/2020	12/31/2021
	Extended FAIR TOOLS and SERVICES	5/1/2021	7/1/2021
	Aanvullende werkzaamheden Covid-19	5/1/2021	10/1/2021
ADG1			
5.1.2e	Primary care Research on Outcomes of COVID-19	8/1/2020	2/1/2022
	Samenwerken tegen Corona met Intensieve Zorg	6/16/2020	6/16/2022
	Caging the dragon: translational approaches to COVID-19	6/16/2020	6/15/2021
	LAMP-based molecular diagnostics of SARS-CoV-2	6/24/2020	7/31/2021
	Convalescent plasma as a treatment for COVID-19	8/31/2020	9/1/2022
	A phase I study on the pharmacokinetic profile of remdesivir	1/1/2021	5/1/2021
	BACILLUS CALMETTEGUÉRIN VACCINE FOR COVID-19	7/1/2020	7/1/2022
	Integrative analysis of multi-omics longitudinal data	9/1/2020	9/1/2022
	Obesity as an amplifier of inflammation in COVID-19	9/1/2020	9/1/2022
	The COUNTER-COVID study: Oral immunization with a COVID-19 vaccine	7/1/2020	7/1/2022
	Therapeutic inhibition of excessive lung inflammation	8/1/2020	8/1/2021
	Immunity against SARS-CoV-2 in immunocompromised patients	9/1/2020	12/1/2021
	A phase-2-study, pivotal for clinical development of a COVID-19 vaccine	9/1/2020	9/1/2021
	Identification of COVID-19 patients with severe disease	9/5/2020	9/5/2022
	Establishment and duration of protective immunity	9/7/2020	9/7/2022
	BTK inhibition als therapie voor hyper-inflammatie bij COVID-19	9/5/2020	12/4/2020
	COVID-19 and ischemic stroke - How to prevent it?	9/5/2020	9/5/2022
	WikiPathways as a platform for COVID-19 research	9/1/2020	9/1/2022
	Identifying pathogenesis of COVID-19 pathogenesis	9/1/2020	9/1/2022
	SARSLIVA and utility of saliva in diagnosis of COVID-19	7/1/2020	11/1/2021
	A virus-free high-throughput platform for COVID-19 research	9/15/2020	9/15/2021
	Clinical prediction models for COVID-19	9/1/2020	9/1/2021
	RAS-remming ter preventie van het Acute Respiratoir Syndroom	9/5/2020	9/5/2022
	Altered IgG fucosylation driving pathogenesis of COVID-19	9/1/2020	9/1/2022
	Measuring, understanding & reducing re-infection	8/15/2020	8/15/2022
	Prospective cohort study of non-hospitalized COVID-19 patients	3/19/2020	12/31/2021
	Understanding the two faces of the COVID-19 virus	9/5/2020	9/5/2022
	ReCOVer: A randomized controlled trial of COVID-19 treatment	9/1/2020	9/1/2022
	BCG vaccination to minimise COVID-19 severity	8/15/2020	8/15/2022
	Use of patient-relevant human lung epithelial cells in models to study COVID-19 and long-term effects	9/1/2020	9/1/2022
Inhalation of Low Molecular Weight Heparin to reduce COVID-19 severity	9/1/2020	9/1/2022	
Ex vivo models to study tissue-specific pathogenesis of COVID-19	9/1/2020	9/1/2022	
Blood Vessels-on-Chip to Understand COVID-19 pathogenesis	9/1/2020	3/1/2022	

5.1.2e	Employing a physiological microfluidic li	9/1/2020	9/1/2022
ADG2			
5.1.2e	Evidence-based effective monitoring an	6/8/2020	6/8/2021
	Ethnicity and COVID-19: epidemiology	6/10/2020	9/10/2021
	Het ontwikkelen van een COVID-19 scd	9/1/2020	6/1/2021
	IC-triage tijdens een crisis: leren van he	10/1/2020	6/1/2022
	Daklozen en Corona, lessen voor de toe	9/1/2020	3/1/2022
	Changes in the use and organization of	9/1/2020	9/1/2022
	Impact van COVID-19 op kinderen en je	9/1/2020	9/1/2021
	Zorgen en zwaaien: longitudinale studie	9/1/2020	2/1/2022
	De impact van COVID-19 onder laagge	9/1/2020	1/1/2022
	Gevolgen van restrictieve maatregelen	9/1/2020	2/1/2022
	Improvise, adapt, overwork? Understan	9/1/2020	9/1/2022
	Naar een populatiegerichte aanpak van	9/1/2020	9/1/2022
	Digitaal op bezoek bij mensen met bepe	9/1/2020	9/1/2021
	De impact van de COVID-19 uitbraak op	9/1/2020	9/1/2022
	Landelijke en regionale coördinatie in tij	8/1/2020	8/1/2022
	Zorggebruik in de eerstelijnszorg tijdens	9/1/2020	3/1/2022
	Towards Evidence-based Social Distan	8/1/2020	2/1/2022
	SamenSlimOpen - Data-driven Simulati	8/1/2020	2/1/2022
	Initiatief COVID Data (INCODA)	9/1/2020	9/1/2021
	Impact of the COVID-19 pandemic on p	7/1/2020	1/1/2022
	Effecten van Covid-19 op huisartsbezo	9/1/2020	3/1/2022
	CONTROL: effectiviteit & optimalisatie v	9/1/2020	9/1/2022
	Serologic surveillance of SARS-CoV-2	7/15/2020	3/15/2022
	SARS-CoV-2 transmission in secondar	8/17/2020	2/17/2022
	COVID-19 Follow-up care paths and Lo	9/1/2020	9/1/2023
	TRACE II: Outcome in patients undergc	9/1/2020	9/1/2022
Populatieverschillen in gediagnosticeer	7/1/2020	7/1/2021	
Leren dansen. Sturing van zorg in tijde	10/19/2020	10/1/2022	
ADG3			
5.1.2e	ACTE – Afbouwscenario's Coronamaat	6/15/2020	12/14/2020
	Conditions for technological solutions in	6/16/2020	3/15/2021
	De maatschappelijke dynamiek van de	7/1/2020	1/31/2021
	POLAR: Psychosociale effecten van co	10/1/2020	10/1/2022
	Een(zorg)ethische analyse van de COV	9/15/2020	9/15/2022
	De Weerbare Regio: Regionaal-econon	9/15/2020	9/15/2022
	Stay home, stay safe? Onderzoek naar	9/15/2020	9/15/2022
	Hoe kunnen ZZPers en MKBers gezond	9/15/2020	9/15/2022
	Sociale relaties en mentaal welbevinder	9/1/2020	9/1/2022
	Long-term mental health trajectories in	9/15/2020	1/15/2023
	Mobility- and behavior-based early-war	10/12/2020	4/12/2022
	Kansen in Crisis: hoe geven scholen vo	10/12/2020	10/12/2022
	Is onze omgeving toekomstbestendig v	10/15/2020	10/15/2022
	Gevolgen en kansen COVID-19 voor ba	9/1/2020	3/1/2022
	Child and adolescent mental health and	9/23/2020	10/15/2022
	Ongelijkheid in sport en bewegen onder	10/15/2020	12/31/2022
	Corona-maatregelen: 'double jeopardy'	9/15/2020	9/15/2022
	Ethiek van e-Health tijdens de coronacr	9/15/2020	9/15/2022
	De impact van de coronacrisis op de re	9/15/2020	12/15/2021
	Kwetsbaar in Amsterdam: De organisat	9/1/2020	9/1/2022
	De impact van de anderhalvemetermaa	9/14/2020	10/14/2021
	Preconditions for Covid-19 mobile apps	9/1/2020	3/1/2021
	Online academisch onderwijs als gevolg	9/1/2020	9/1/2022
	Mobiliteit tijdens en na corona lock-dow	9/15/2020	9/15/2022
	Kritische materialen in een crisis	9/16/2020	12/16/2021
	EXCEPTIUS Exceptional powers in time	9/1/2020	9/7/2022

5.1.2e	Een onverwachte valse start op de arbe	9/15/2020	9/15/2022
	EVER - Economische VEerkracht van F	10/15/2020	10/15/2022
	VAN PREVENTIE NAAR VEERKRACH	9/15/2020	9/15/2022
	Tegen de achtergrond van overheidsma	9/15/2020	12/15/2021
	Migranten in de frontlinie. De effecten v	9/15/2020	9/15/2022
	Is COVID-19 a threat to banks and finan	10/15/2020	1/15/2022
	COVID-19 impact welzijn ziekenhuisper	9/15/2020	9/15/2022
	De maatschappelijke impact van COVID	9/15/2020	3/15/2022
Upholding human rights in a pandemic:	2/1/2021	2/1/2023	
Wetenschap voor de Prak			
5.1.2e	Aerogene verspreiding van het SARS-C	7/1/2020	4/1/2021
	Het detecteren van (corona-gerelateerd	7/3/2020	12/3/2020
	CenteringOnline thuiestest kit	7/3/2020	1/3/2021
	HeatTrack: specialisatie monitoring das	6/29/2020	12/29/2020
	Online Centering Corona voor Eritrese ;	7/3/2020	1/3/2021
	Wat betekent COVID-19 voor de inzetb	7/1/2020	1/1/2021
	Invloed van grote (hardloop)evenement	7/1/2020	3/1/2021
	The impact and consequences of the re	5/20/2020	11/20/2020
	Adaptation and Effects of Social-VR as	7/1/2020	1/1/2021
	Eenzaam maar niet alleen; hoe blijven v	7/3/2020	1/3/2021
	Optimalisering EMDR en Exposure binr	7/3/2020	4/3/2021
	De wijk en zorg opnieuw in verbinding	6/22/2020	12/22/2020
	Optimalisatie van patiëntstromen en afs	6/29/2020	12/29/2020
	Wijkgerichte follow-up van ontsluiting v	6/22/2020	3/31/2021
	Eigen huis als polikliniek: de ervaren kw	7/3/2020	3/3/2021
	Het COVID-19 Openbaar Vervoer Capa	6/22/2020	12/22/2020
	Scenario's voor na de lockdown in verpl	7/1/2020	12/1/2020
	Jongeren ondersteunen Jongeren	7/3/2020	7/3/2021
	Real-time monitoring in de thuisrevalida	7/3/2020	1/3/2021
	Educatief partnerschap in VVE op afsta	6/22/2020	12/22/2020
	COVID-19: een versneller van de same	6/29/2020	12/29/2020
	Naar een versterking van de veerkracht	7/3/2020	1/3/2021
	Het effect van Covid-19 op de innovatie	7/3/2020	4/3/2021
	Disease, Social Memory and Resilience	6/25/2020	1/25/2021
	Communicatie tussen zorgmedewerken	7/1/2020	12/20/2020
	Praten met, in plaats van over ouderen:	7/1/2020	1/1/2021
	Zorglogistiek in de 1,5 meter maatschap	7/1/2020	1/1/2021
	Behoud van gezondheid en inzetbaarhe	6/8/2020	10/8/2020
	Leidt de corona crisis tot een slechtere	7/3/2020	1/3/2021
	MONDiaAL: Mondneusmaskers: alterna	7/1/2020	10/1/2020
	Maatschappelijke coalities in Coronatijd	7/3/2020	4/3/2021
	De meerwaarde van IS-pro techniek op	7/1/2020	3/1/2021
	Gezonde dagbesteding voor mensen m	7/4/2020	5/4/2021
	De "drie goede vragen" om emotionele	7/3/2020	1/3/2021
	eCOFIT+: ehealth ter ondersteuning ge	7/1/2020	1/1/2021
	Kwetsbare personen in beweging: aanp	7/1/2020	1/1/2021
	Het COFIT-20 project: het stimuleren v	7/1/2020	1/1/2021
	Eerstelijns COVID-19 portaal: Ontwikke	7/3/2020	1/3/2021
	Het bieden van handvatten aan student	7/1/2020	1/1/2021
	Toepasbaarheid van het POST-IC-dagk	6/29/2020	3/29/2021
VROEGE DETECTIE VAN VAATSCHA	7/3/2020	1/3/2021	
Online inzetten van ervaringsdeskundig	6/22/2020	12/22/2020	
Het vergroten van kwalitatief inzicht in d	7/3/2020	12/3/2020	
Online ondersteuning van de taalomgev	7/1/2020	1/1/2021	
Dynamiek tussen landelijk document m	6/22/2020	12/22/2020	
Actie onderzoek naar sekswerk in Regio	7/3/2020	10/16/2020	
Behoeftpeiling psychosociale – en pra	7/3/2020	1/3/2021	

5.1.2e	Het beloop van het Acute Myocardinfarct	6/22/2020	12/22/2020
	Relatie- en gezinsproblematiek, zorgmij	7/1/2020	1/1/2021
	Online Vaktherapie. Telepresent zijn als	7/3/2020	4/28/2021
	Ontwikkeling en klinische evaluatie een	7/3/2020	4/28/2021
	Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden:	7/1/2020	1/1/2021
	Verificatie (in vivo) van een geavanceer	7/3/2020	4/3/2021
	Een ethisch kader voor het sociaal werk	7/3/2020	1/3/2021
	Huisartsen en hulpzoekgedrag in achte	7/1/2020	1/1/2021
	Rauwe rouw: als er meer bewoners voc	7/7/2020	7/7/2021
7 Vaccinstudies			
5.1.2e	Renal patients COVID-19 vaccination (F	2/2/2021	2/2/2024
	Investigating the immune response to C	2/23/2021	2/23/2024
	Prospective monitoring of antibody resp	1/1/2021	1/1/2024
	VOICE: Vaccination against cOvid In C	1/25/2021	1/25/2023
	Vaccination Against Covid in Primary In	3/14/2021	3/14/2023
	Immunity against SARS-CoV-2 in immu	2/1/2021	2/1/2023
	sars-COV-2 Vaccination response In	2/8/2021	2/8/2023
	COBRA-KAI study: COVID-19	2/22/2021	2/22/2023
Creatieve oplossingen			
5.1.2e	EMDR-Remote: EMDR via beeldbellen	3/23/2020	5/24/2020
	Kindzorg op Afstand	4/3/2020	9/3/2020
	Oefenkit thuisrevalidatie voor patiënten	4/1/2020	7/1/2020
	NICE to Connect	4/6/2020	6/19/2020
	Ondersteuning bij zelfredzamer wassen	4/15/2020	7/15/2020
	Introductie van de Special Olympics 'Sc	4/5/2020	7/5/2020
	De eenzaamheid te lijf!	4/9/2020	6/9/2020
	Vergeet jezelf niet, als je voor een ande	3/31/2020	6/30/2020
	E-health- & Community-ondersteuning	4/9/2020	7/31/2020
	Protective Full Face Snorkeling Mask	3/22/2020	5/31/2020
	Opzetten new platform voor specifieke	4/15/2020	7/15/2020
	Webinar digitaal bezoeken van kwetsba	4/1/2020	5/8/2020
	Maaltijd bezorging in Corona Tijd	3/23/2020	6/1/2020
	Zo doen we dat in Vinkel!	4/9/2020	6/1/2020
	DIT verzorgt DIY, zinvolle dagbesteding	4/9/2020	6/30/2020
	Hoe help ik mezelf als ik thuis ben geva	4/15/2020	7/15/2020
	Next Level	4/1/2020	6/30/2020
	Mobiele contactunits voor fysiek gesche	4/1/2020	5/1/2020
	Samen spelen met jong en oud – gezell	4/6/2020	6/26/2020
	Digitaal corona zorgpad om zowel patië	4/6/2020	5/6/2020
	Point of care longechografie als vervang	4/1/2020	7/1/2020
	POxiM - Eenvoudig in Nederland te mal	4/3/2020	5/15/2020
	Gezond in Nederland tijdens het Corona	4/1/2020	6/30/2020
	Huiswerkbegeleiding op afstand	4/10/2020	7/1/2020
	Kwetsbare ouderen en zorgmedewerke	4/1/2020	8/1/2020
	Opschaling ontwerp en productie practi	3/31/2020	5/31/2020
	Rouwrituelen in en na Coronatijd: onder	4/20/2020	7/20/2020
	Online training Iemand Erbij	4/13/2020	7/13/2020
	De COVID Box: thuismonitoring van kw	4/6/2020	7/6/2020
	Medisch Onderwijs VR - Erasmus MC	4/4/2020	4/18/2020
	Beademen van meerdere patiënten mel	4/9/2020	6/1/2020
	Ontwikkeling sensitieve en tijds efficiënt	4/1/2020	7/1/2020
	To look back	4/13/2020	7/10/2020
StayClose	4/20/2020	7/1/2020	
Samen Sterk	4/1/2020	5/31/2020	
De noodtas	4/15/2020	7/15/2020	
Care-Riing	4/6/2020	6/1/2020	
Revalidatie na COVID-19 middels eHea	4/10/2020	7/10/2020	

5.1.2e	In je Uppie (aan de lijn)	4/14/2020	7/14/2020
	VentilatorPAL: een open source oplossing	4/3/2020	7/3/2020
	Optimaliseren ziekenhuis bed-capaciteit	5/1/2020	8/1/2020
	ProjectMask	4/24/2020	7/24/2020
	Op de koffie (dagbesteding op afstand)	4/24/2020	7/24/2020
	Maaltijden delen via Thuisgekookt als in	4/24/2020	7/24/2020
	Uitwisselingsplatform Carecodex.ezorg	4/24/2020	7/24/2020
	Voorkomen IC spoed-opname van COVID	4/24/2020	6/5/2020
	Proof of concept studie: Veilig en effectief	4/24/2020	7/24/2020
	Gedwongen thuis, toch verbonden en a	4/25/2020	6/12/2020
	E-learning Zingen in de Zorg bij dementie	4/24/2020	7/24/2020
	Digitale ondersteuning vrijwilligers en k	4/24/2020	9/11/2020
	Online communities: kwetsbare zwangere	4/29/2020	7/29/2020
	Oplossingen co-creëren in barre Corona	4/15/2020	7/15/2020
	Reducept: Corona	4/23/2020	6/30/2020
	Zorgorganisatie Reinaerde zoekt met g	3/23/2020	6/23/2020
	Ondersteuning thuisonderwijs kinderen	4/29/2020	7/29/2020
	De voedselapotheek kook-challenge	4/20/2020	6/2/2020
	Maaltijd, Coronaproof ontmoeting en in	4/20/2020	6/19/2020
	Digitale COVID-19 kraaminstructie voor	4/15/2020	6/15/2020
	Online zelfhulp module voor internationale	4/13/2020	7/10/2020
	De MaskerMeiden	4/1/2020	5/30/2020
	Real-time monitoring off-label inzet van	4/14/2020	6/1/2020
	Online Life Goals sessies voor kwetsbare	4/20/2020	7/20/2020
	ZieJeWel	5/1/2020	8/1/2020
	De effecten van Covid-19 op de psychiatrie	5/1/2020	7/31/2020
	Belbuddy's voor jonge nieuwkomers	5/1/2020	7/31/2020
	Verkenkend ontwikkeltraject transparantie	5/1/2020	7/31/2020
	Verminderen isolement (hoog)bejaarde	5/1/2020	8/1/2020
	Zorgcontact Zeeland	5/1/2020	7/31/2020
	Vitamines voor de geest	5/1/2020	7/31/2020
	Bedtime Stories	4/20/2020	7/20/2020
	Nazorg voor patiënten met corona virus	4/24/2020	7/24/2020
Post IC dagboek; een mobiele dagboek	4/15/2020	6/15/2020	
Medicatiegesprek.nl	6/2/2020	7/14/2020	
Time Out Café online - Het enige café c	6/2/2020	9/2/2020	
Projecten buiten COVID-19			
5.1.2e	Het ondersteunen van naasten van geïsoleerde	3/16/2020	6/30/2021
	Covid-19 en Sociale isoLATie in de de	9/1/2020	12/31/2021
	The impact of the COVID-19 pandemic	9/1/2020	3/1/2022
	Oog voor naasten ten tijde van de COVID	9/1/2020	3/1/2022
	Rouwen in Coronatijden: mogelijkheden	9/1/2020	3/1/2022
	Effecten coronamaatregelen ggz midden	4/21/2020	1/21/2020
	Vervolgenquête effecten corona op mer	4/21/2020	3/30/2020
	Gevolgen COVID-19 pandemie voor psychiatrie	6/19/2020	12/31/2020
	Casusregister Psychiatrie voor COVID-19	5/15/2020	5/15/2021
	Partner in balans (PiB)	6/22/2020	12/22/2020
	SAFE en corona studie	12/1/2017	6/1/2021
	Gezond Zorgen in tijden van Corona / Nederland	12/1/2020	12/1/2021
	Man-vrouw verschillen in de gevolgen van COVID-19 pandemie	12/1/2020	12/1/2021
	SCONE: Studying CONTACTs in Elderly	12/1/2020	6/1/2022
	Assessing the population-based impact of COVID-19	3/1/2021	9/1/2022
	Respiratory viruses in nursing homes: impact	4/1/2021	4/1/2025
	SterQ aan het Werk: versterken van eigen	1/1/2020	11/30/2021
	Cooling solutions for (Covid-19) healthcare	5/1/2020	5/1/2021
CATS lucht hygiëne systeem	9/19/2020	11/2/2020	
Simulaties en metingen voor een gezond	9/19/2020	11/2/2020	

Opdracht	Gezond binnenklimaat bij binnensport	9/19/2020	11/2/2020
Opdracht	i-VENTION, het responsive luchtsysteem	9/19/2020	11/2/2020
Opdracht	Beheerplatform voor veilige (sport)even	9/19/2020	11/2/2020
Opdracht	Hoge capaciteit lucht desinfectie voor b	9/19/2020	11/2/2020
Opdracht	CB2 Token Crowd Management System	9/19/2020	11/2/2020
Opdracht	CoviTact	9/19/2020	11/2/2020
Opdracht	Event Tracking Tag	9/19/2020	11/2/2020
Opdracht	ATLEET	9/19/2020	11/2/2020
Opdracht	CrowdBand	9/19/2020	11/2/2020
Opdracht	Smart Acces	9/19/2020	11/2/2020
Opdracht	CWSC	9/19/2020	11/2/2020
Opdracht	FTSE	9/19/2020	11/2/2020
Opdracht	Metingen en CFD simulaties van aerosol	6/1/2020	7/1/2020
Opdracht	Verdiepingsonderzoek aerosolen en bin	7/1/2020	1/31/2021
Opdracht	Luchtqualiteit sportaccommodaties	12/1/2020	1/31/2021
Opdracht	UV-desinfectie in kleedkamers van spor	9/1/2020	1/31/2021
Opdracht	ATLEET	12/1/2020	4/1/2021
Opdracht	Smart Acces	12/1/2020	4/1/2021
Opdracht	CWSC	12/1/2020	4/1/2021
Opdracht	FTSE	12/1/2020	4/1/2021
Opdracht	Event Tracking Tag	12/1/2020	4/1/2021
	CATS lucht hygiëne systeem	12/1/2020	4/1/2021
	Gezond binnenklimaat bij binnensport	12/1/2020	4/1/2021
	i-VENTION	12/1/2020	4/1/2021
	Beheerplatform voor veilige (sport)even	12/1/2020	4/1/2021
	Effectiveness of allied healthcare in pati	12/31/2020	12/31/2023
	075' Heroes	4/22/2020	7/22/2020
	Diversity Skills Zoom-in!	5/26/2020	6/9/2020
	#ookditisMDTopZuid	4/28/2020	6/30/2020
	Samen Een Young Leaders	4/27/2020	7/22/2020
	Critical Friends Light	4/28/2020	7/12/2020
	JuistnuMDT	4/30/2020	6/29/2020
	Beat Corona, Get Karma	4/30/2020	8/14/2020
	Next Level - Samen Sterk	5/6/2020	9/27/2020
	Corona helden van Overvecht	5/11/2020	10/1/2020
	#Boterkaaseneieren	5/11/2020	7/6/2020
	Bijles Buddy's	5/11/2020	7/5/2020
	Follow Your Dreams Online	5/25/2020	7/28/2020
	Old-School Belbrigade	6/1/2020	7/31/2020
	Community Heroes On the Move	5/19/2020	7/25/2020
	SWOM IT UP! Challenge	5/25/2020	9/16/2020
	Bright Minds voor Covid-19	6/1/2020	8/3/2020
	Operatie 'Vrijheidsschrijvers'	5/19/2020	7/31/2020
	Time 4 Your Future, helpt waar nodig	5/25/2020	8/5/2020
	WALHALLAb Corona initiatieven	5/27/2020	9/30/2020
	Impact van Kunst in de (langdurige) Zor	7/15/2020	11/14/2020
	Vitalis geeft zin COVID-19 FASE 1	7/6/2020	11/6/2020
	De Kunstbox	7/4/2020	11/4/2020
	Florence blijft Actief in Coronatijd	7/6/2020	11/6/2020
	Kunstkaravaan Cordaan	7/4/2020	10/30/2020
	Doorontwikkeling en opschaling Growl	12/19/2020	7/15/2021
	Ontwikkelen voorlopige kwaliteitsstanda	5/15/2020	11/1/2020
	Programma COVID-19	3/16/2020	6/30/2021
	Deelproject: Het includeren van ervaring	2/1/2021	11/1/2021
	Monitor Sociale Gevolgen van de Coror	1/4/2021	4/2/2021
NWO fast track projecten			
5.1.2e	Genetic risk factors that determine Covi	4/8/2020	10/6/2020

5.1.2e	Health Disparities & Lifestyle in Covid-19	5/1/2020	10/31/2020
	Acquiring, Comprehending, and Using I	5/1/2020	10/31/2020
	Values in Times of Corona. A Follow-Up	5/1/2020	10/31/2020
	How do adolescents cope with the Corc	5/15/2020	11/1/2020
	The impact of COVID-19 on mental hea	5/15/2020	11/14/2020
	Immune monitoring in COVID-19 patien	5/15/2020	4/1/2021
	Incidence of COVID-19 and Movement	5/1/2020	11/1/2020
	Parenting in the time of COVID-19	5/1/2020	11/1/2020
	The impact of the Covid-19 pandemic o	5/1/2020	11/1/2020
	Identification of pan-anti-betacoronavira	5/15/2020	11/15/2020
	Managing Corona. An ethnographic stu	4/1/2020	10/1/2020
	A complex systems approach to the psy	4/27/2020	10/27/2020
	Young babies during the COVID-19 par	5/1/2020	10/31/2020
	Before the beginning: exposure to Covi	5/15/2020	11/15/2020
	Extended twin-family study of COVID-1	5/11/2020	11/11/2020
	Intelligent Unlock: Business Resilience	5/1/2020	10/31/2020
	Self-nudging to foster employee physica	4/15/2020	10/15/2020
	Managing a just transition out of the Co	5/1/2020	10/31/2020
	Employee self-regulation as a way to de	4/27/2020	9/28/2020
	Collecting systematic survey data on sc	5/12/2020	11/11/2020
	Life after Lockdown: Returning to a Cha	5/15/2020	3/15/2021
	Why do people (not) adhere to COVID-	5/1/2020	11/30/2020
	Environmental risk factors for Covid-19	5/1/2020	11/1/2020
	Where's the way out? An Open Science	5/1/2020	11/1/2020
	Compliance with COVID-19 Mitigation M	5/1/2020	7/31/2020
	Child, Conflict & Crisis: a comparative s	4/20/2020	10/20/2020
	The effect of the Corona-crisis respons	5/11/2020	11/11/2020
	Saving time and sanity – real-time data	4/1/2020	9/30/2020
	Tracking levels of fear for the coronavir	15-04-200	9/30/2020
	Psychosocial aspects of the Corona viru	5/1/2020	10/31/2020
How can employees remain healthy and	5/15/2020	12/1/2020	
The early effects of the coronavirus cris	4/25/2020	10/25/2020	

Nieuwe COVID projecten

Projectnummer	Titel	Startdatum	Einddatum
5.1.2e	Verplicht	Verplicht	Verplicht
	Vergroot je wereld in coronatijd!	3/1/2021	4/30/2021
	Learn & Do Good	3/1/2021	6/1/2021
	Impacter LAB	3/15/2021	6/7/2021
	Project Care Dare en Share	3/2/2021	6/2/2021
	MDT 't Stationnetje biedt Perspectief	3/8/2021	5/31/2021
	MDT 't Stationnetje biedt Perspectief	3/8/2021	5/31/2021
	Local Talent (Oude naam: Jouw Talent)	3/2/2021	5/18/2021

5.1.2e	Perspectief voor Rijswijkse Jeugd	3/8/2021	6/8/2021
	Noaberdeal light	4/1/2021	7/1/2021
	Samen Actief en Verbonden	4/12/2021	6/14/2021
	Perspectief voor de jeugd met MDT Ge	3/15/2021	6/15/2021
	Spring School- Get Creative!	3/9/2021	6/9/2021
	Perspectief op Make a Move	3/22/2021	6/21/2021
	075 Heroes, het vervolg	3/22/2021	5/16/2021
	Noaberdeal Light gemeente Dinkelland	4/1/2021	7/1/2021
	Noaberdeal Light Oldenzaal	4/1/2021	7/1/2021
	Noaberdeal light Tubbergen	4/1/2021	7/1/2021
	Streetcoaches 2.0	4/1/2021	7/1/2021
	Jong en Meer light	4/6/2021	7/9/2021
	Social Spring	3/19/2021	6/11/2021
	Pak de VIBE: Ga een eindje sporten	3/29/2021	6/21/2021
	Social Spring	3/19/2021	6/11/2021
	Social Spring	3/19/2021	6/11/2021
	Social spring	3/19/2021	6/11/2021
	Social Spring	3/19/2021	6/11/2021
	Social Spring	3/19/2021	6/11/2021
	Subsidieaanvraag Perspectief voor de v	4/1/2021	7/1/2021
	Jouw Talent Dronten	3/30/2021	6/22/2021
	Jong en Meer Light		
	Lansingerland Next Level	3/22/2021	6/22/2021
	Each one teach one	3/29/2021	6/21/2021
	Wij zijn Baarn	3/24/2021	6/16/2021
	Local Talent Oldebroek	3/22/2021	6/13/2021
	Noaberdeal light	4/1/2021	7/1/2021
	Noaber deal Light gemeente Losser	4/1/2021	7/1/2021
	HW doet!	4/12/2021	7/12/2021
	ParticiPeer	4/6/2021	6/29/2021
	Perspectief voor de jeugd met MDT : Lc	3/26/2021	6/18/2021
	Young Leaders Light	5/1/2021	7/31/2021
	Project Identitijd (onderdeel Perspectief	3/30/2021	5/28/2021
	Social Spring	3/24/2021	6/16/2021
	Social Spring Hilvarenbeek	3/26/2021	6/18/2021
	Zoetermeer Next Level	4/12/2021	7/12/2021
	Talkshow voor en door jongeren	4/1/2021	7/1/2021
	Young Leaders Light Hardenberg	5/3/2021	6/30/2021
	Perspectief Jeugd Rheden	4/23/2021	7/23/2021
	Jong & Meer Light Duiven Ambassadeu	4/7/2021	7/7/2021
	Jong & meer light	4/20/2021	7/20/2021
	Local Talent Putten	4/12/2021	7/5/2021
	Local Talent Ermelo	3/26/2021	6/18/2021
Young Leaders Light Heemstede	4/5/2021	6/28/2021	
Young Leaders Light Haarlem	3/29/2021	6/28/2021	
Young Leaders Light Bloemendaal			
Harderwijkse jongeren samen sterk teg	4/1/2021	7/1/2021	
mpacter LAB	4/6/2021	6/29/2021	
"An online flight tot Festival 0575"	4/1/2021	7/10/2021	
MDT Divers in Perspectief (Heerenveer	4/12/2021	7/4/2021	
MDT Divers in Perspectief Smallingerla	4/12/2021	7/12/2021	
Plan van Aanpak Perspectief op Jeugd	4/26/2021	7/17/2021	
Social Boost	4/26/2021	6/10/2021	
MDT-Capelle Jeugdperspectief			
Local Talent Berkelland	4/1/2021	7/1/2021	

5.1.2e	Het tweedelige verlanglijstje	3/29/2021	5/29/2021
	MDT Divers in Perspectief Ooststellingv	4/12/2021	7/4/2021
	MDT in Perspectief NOF Dantumadiel	4/12/2021	7/4/2021
	Perspectief voor de jeugd met MDT	4/15/2021	7/15/2021
	Local Talent Lelystad	4/15/2021	7/8/2021
	Leiden Next Level	4/12/2021	7/12/2021
	Delft Next Level		
	Loosduinen Next level	4/23/2021	7/23/2021
	Zoeterwoude Actief	4/19/2021	7/19/2021
	Woudenberg - Perspectief voor Jeugd		
	Social Boost!	4/26/2021	6/10/2021
	Make a Move light	4/21/2021	7/7/2021
	'Beat Corona, Get Kama 2.0'	4/19/2021	7/12/2021
	Young Leader Eijsden-Margraten		
	It Makes Sense	4/19/2021	7/5/2021
	Lekker Bunnings	4/9/2021	7/9/2021
	Perspectief voor de jeugd Gemeente Reijndijk met MDT	4/12/2021	7/4/2021
	Hunted	4/19/2021	7/12/2021
	Samen bewegen met Urban Activiteiten	4/9/2021	7/2/2021
	Young Leaders Light Stichtse Vecht	4/23/2021	7/16/2021
	Social Boost!	5/10/2021	7/1/2021
	De Olievlek		
	Samen voor de jeugd		
	Jong Zeist Doet Mee	4/16/2021	7/9/2021
	Young Leaders Light Zandvoort	4/23/2021	7/16/2021
	Toen en Toekomst	4/20/2021	7/16/2021
	Impacter LAB		
	Young & More Wageningen	4/19/2021	7/9/2021
	Jong en Meer light	4/26/2021	7/19/2021
	Van Staken naar Maken	4/26/2021	7/19/2021
	Urban Talentz 2.0	4/26/2021	7/19/2021
	Je talent telt voor Almere, juist nu!		
	WijzijnDeBilt.nl, Perspectief voor de jeugd	4/15/2021	7/8/2021
	Young leaders Light Alblasserdam	4/26/2021	7/18/2021
	Young Leaders Light: Gouda		
	Activiteiten voor en door jongeren	4/26/2021	7/19/2021
	Project Care Dare en Share Hendrik-Ido	5/1/2021	7/1/2021
	Meppel, jong geluk!	4/30/2021	7/31/2021
	Youth team goes CVD	4/16/2021	7/9/2021
	MDT Bodegraven - Reeuwijk New Generation		
Corona Power	5/17/2021	7/9/2021	
Jongeren kleuren Middelburg	5/10/2021	7/12/2021	
Zomerperspectief voor de jeugd in Montfoort			
Perspectief voor de Jeugd CR			
MDT Weesp			
Perspectief voor de jeugd MDT Eemnes			
GM Graffiti makers			
Perspectief voor de jeugd MDT Laren			
Sport en speelcommunities Groningen			
Perspectief voor de jeugd MDT Blaricum			

Status	Patiënteninclusie t/m mei (indien relevant)	Voortgang	Resultaten & Producten
Gestopt	-	-	-
Lopend	Per 31 maart jl. omvat het	Een groot deel van het	In een eerste analyse naar
Lopend	De Nederlandse	De status van actieve sites	Nog geen. Recent is er een
Lopend	Deelproject seroprevalentie	Deelproject seroprevalentie	
Lopend	Zelfde als vorige	Maart 2021: We zijn bezig	Per 22 jan 2021: We zien
Lopend	Er zijn 307 gezinnen	Per 6 mei 2021: Van de	
Afgerond	-	-	-
Lopend	nvt	Een groot deel van de	Recent zijn nieuwe
Afgerond	-	-	-
Afgerond	-	-	-
Lopend	nvt	Het project wordt later in de	De deliverables zijn 3 eleme
Lopend	nvt	Het project bouwt verder	
Lopend	nvt	Dit is een vervolg op	
Lopend	nvt	Dit is een aanvulling op	
Lopend	315 patiënten geïncludeerd	WP1. De	
Lopend	ongeveer 2500	Inmiddels hebben 38 intensi	We hebben een paper in ge
Lopend	Er blijven 47 ziekenhuizen	Binnenkort het artikel versch	er is in de afgelopen maand
Lopend	nvt	Er is een aanvullende	klinische validatie van de
Lopend	365 patiënten geïncludeerd.	er is een samenwerking	
Afgerond	Studie is open voor	De inclusies lopen een	
Lopend	6068	Studie heeft primaire	BCG vaccinatie biedt geen bescherming tege
Lopend	350 samples van patiënten	Omdat er 3 maanden	Geen nieuwe resultaten in
Lopend	Tot nu toe biopsies van 22	WP1: alle plasma samples	Preprint artikel: Ellen ter et
Lopend	De bottomline is dat wij op	De Counter-COVID studie la	Het afgeronde manuscript d
Lopend	nvt	De fase 2 klinische trial in A	De belangrijkste wetenschaj
Lopend			
Lopend	Het onderzoek is open voor		
Lopend	AI pipeline is ingericht en	- publicatie waarin	1.Vergelijking van uitkomst
Lopend	Voor de retrospectieve	De inclusie voor de prospec	a) ontwikkeling van ELISA
Gestopt	-	-	-
Lopend	Incidentiecijfers bekend, daa	incidentiecijfers stroke bij covid-19 bekend	
Lopend	nvt	Voortgang als verwacht.	- 4 nieuwe pathway
Lopend	Inmiddels ca. 100	De landelijke inclusie voor	Voor VWS: Er blijft een
Lopend	Alle deelnemers zijn per 4-	Inmiddels hebben alle	1. Sensitiviteit van SARS-
Lopend	nvt	We hebben succesvol een	We zullen onze
Lopend	Wij hebben 5831 patiënten	Doelstelling 1 –	We hebben een model
Lopend	Inmiddels zijn er in		
Lopend	nvt	Ja we maken grote	Larsen Science
Lopend	Patiënteninclusie is bezig	WP1: Dr. Morgan Li is	Er zijn twee artikelen
Lopend			6 maanden na inclusie rapporteren 40% geinc
Lopend	De samples behorende bij	Het doel van dit project is	In de aankomende weken
Lopend	Patiënteninstroom, stand	Via het longfonds hebben 3	Projectwebsite
Lopend	Zoals eerder gerapporteerd	In maart 2021 hebben we in	
Lopend	Wij hebben in deze periode	Aim 1: Comparison of	Aim 1: Comparison of
Lopend	METC is binnen, nog geen	Projectonderdeel 1. SARS-	Belang van heparan sulfate
Lopend	METC goedkeuring binnen,	WP1: Collection and	De eerste interestante
Lopend	METC goedgekeurd	Het projectvoorstel	De protocollen en

Lopend	nvt	We have initiated the	We have initiated the
Lopend	nvt	Er zijn op verschillende	Thema Ruimtelijke
Lopend	Voor WP1 en 3 zijn 2500	WP1: Er is een tweede	Seroprevalentiestudie: In
Lopend	Inclusies in studie met	Studie 1 (snelsten in de h	Bij patiënten met matig-erns
Lopend	nvt	De simulatiesessies	Wat betreft de international
Lopend	Uit update 03-03-21: Tot nu	WP1: Monitoring van	Er lijkt geen sprake te zijn
Lopend	nvt	WP1:	Begin maart wordt/is de eer:
Lopend	Sinds de start van de		De eerste resultaten worden
Lopend	332 respondenten op	De vragenlijst is in oktober	Op
Lopend	Vragenlijst 1: 412	Vragenlijst 1 is afgerond, vra	De impact van COVID-19 is
Lopend	Werkpakket 1:		In de afgelopen periode is
Lopend	Interviews: 36	In de eerste fase van het kw	Het kwalitatieve deel van he
Lopend	nvt	Voor doelstelling 1 (inzicht	De conceptmap met de 12
Lopend	Survey:	Als eerste stap is een literat	De belangrijkste
Lopend	WP1: 243 kankerpatiënten	WP 1: De eerst resultaten	Als eerste stap is een
Lopend	nvt	De COVID-casus is afgeron	De verwachting was dat cen
Lopend	WP1: nvt	Binnen dit onderzoek zijn tw	Op 14 januari 2021 is er
Lopend	WP1 & WP2: nvt		Het onderzoek heeft
Lopend	nvt		De onderzoekers hebben
Lopend	Patiënten CovidPredict	Omdat de gekozen aanpak	Op het moment van
Lopend	3524 patiënten met een		In augustus hebben de
Lopend	19 huisartsen en 13	Aan het onderzoek nemen 1	Tegen 90% van de patiënten
Lopend	nvt	De samenwerkingsovereenk	De belangrijkste resultaten per uitgevoerde an
Lopend	Cohort van 800	De analyses m.b.t. invloed v	[ONDER EMBARGO] Sinds
Lopend	Oktober 2020: Het	Vanwege de lock-down en c	Het doel van de fretten expe
Lopend	428 deelnemers (streven is	Het project verloopt goed. Ir	De eerste analyses hebben
Lopend	700 patiënten geïncludeerd	Sinds december 2020 zijn	
Lopend	nvt	Data over testen (CoronIT) e	ONDER EMBARGO:
Lopend	nvt	Door de start midden in de 2	De verschillende regio's heb
Afgerond	nvt	Afgerond	<input type="checkbox"/> Literatuurstudie
Lopend	nvt	We are writing a report on th	zie weblinks
Afgerond	nvt	Afgerond	De gevolgen van de
Lopend	Momenteel zijn er n=738	Wat betreft taak 1 zijn de	Voor overzicht, zie punt 6.
Lopend	nvt	Work package (WP) 1 besto	Op 26 januari 2021
Lopend	nvt	In 2 tot 3 maanden verwach	Een artikel in The Italian
Lopend	nvt	In de data wordt onderschei	Tot nu toe zijn de resultaten
Lopend	nvt	We verwachten dat de resul	Onze eerste resultaten
Lopend	nvt	Op dit moment is de vierde i	Wij hebben nog geen
Lopend	Per november 2020: 230	Per 1 januari is een	
Lopend	nvt	Het voorspelingsmodel op	De validatie van het
Lopend	nvt	In fase 1 is gebruik	De resultaten laten zien dat
Lopend	nvt	WP1: Eerste analyse NES	WP1: Analyse NES
Lopend	nvt	Deelproject "Stelsel" loopt g	Op 14 april zal de Staat
Lopend	nvt	Do voortgang verloopt	We hebben inmiddels drie
Lopend	nvt	WP1:	Ongelijkheid in sporten en
Lopend	nvt		
Lopend	nvt	Het empirische onderzoek v	Op basis van de eerste
Lopend	nvt	Het deskresearch van het	
Lopend	Interviews uitgevoerd: 51	DATA: Interviews uitgevoerd	Tussentijdse rapportage
Lopend	nvt	We zijn het project gestart n	- Beschrijvingen van
Afgerond	nvt	Afgerond	We studied the pre-
Lopend	Inmiddels zijn er in 2 weken	Project loopt volgens planni	25 maart zullen de
Lopend	nvt	Binnen het MOCOLODO pr	De projectwebsite is
Lopend	Voor de landelijke en	Ten opzichte van de vorige	Op 27 januari 2021 heeft
Lopend	nvt	De uitbreiding van de maatr	1) website gelanceerd

Lopend	nvt	De eerste monitor laat zien	Infographic (factsheet) met
Lopend	nvt	Inmiddels 7 webinars (van	Zie weblinks
Lopend	nvt	OPERATIONEEL	
Lopend	nvt	Fase 1:	Concept onderzoeksrapport
Lopend	nvt	Het project verloopt volgens	Verwacht: working paper
Lopend	nvt	Na het opleveren van de	CEPR Discussion paper en
Lopend	nvt	De afgelopen drie maanden	1. We hebben onderzocht
Lopend	nvt	Sinds vorige keer	
Lopend	nvt		

Afgerond	nvt	Afgerond	Het SARS-CoV-2 kan
Afgerond	nvt	Afgerond	Door middel van het
Afgerond	nvt	Afgerond	De eerste ervaringen
Afgerond	nvt	Afgerond	Heatmaps kunnen een
Afgerond	nvt	Afgerond	De belangrijkste
Afgerond	nvt	Afgerond	De COVID-19 crisis heeft
Afgerond	nvt	Afgerond	1. Mensen sporten minder
Afgerond	nvt	Afgerond	Fertiliteit- en
Afgerond	nvt	Afgerond	Social VR-technologieën
Afgerond	nvt	Afgerond	De aangepaste versies van
Lopend	nvt		
Afgerond	nvt	Afgerond	Gemiddeld genomen werd
Afgerond	nvt	Afgerond	Een interventie is ontwikkel
Lopend	nvt		
Afgerond	nvt	Afgerond	De kwaliteit van zorg
Afgerond	nvt	Afgerond	In dit project is een nieuw o
Afgerond	nvt	Afgerond	Het project heeft laten zien v
Lopend	nvt	Plan B uitwerken ivm	Jongeren hebben een
Afgerond	nvt	Afgerond	Continue monitoring van
Afgerond	nvt	Afgerond	Het project heeft een rapportage opgeleverd e
Afgerond	nvt	Afgerond	In dit onderzoek hebben we zeven thema's ge
Afgerond	nvt	Afgerond	De belangrijkste
Afgerond	nvt	Afgerond	In het Guidebook zijn de
Lopend	nvt		
Afgerond	nvt	Afgerond	Er is een prototype vertaals
Afgerond	nvt	Afgerond	Van de poliklinieken die een
Afgerond	nvt	Afgerond	Afsprakenschema's van ziel
Afgerond	nvt	Afgerond	We willen het Ministerie
Afgerond	nvt	Afgerond	Dit project heeft inzicht
Afgerond	nvt	Afgerond	Het beste
Afgerond	nvt	Afgerond	Tijdens het onderzoek
afgerond	nvt	Afgerond	- Dat er te vaak onnodig
Lopend	nvt		
Afgerond	nvt	Afgerond	Emotionele belasting, maar
Afgerond	nvt	Afgerond	Ervaringen van
Afgerond	nvt	Afgerond	Nationale Diabetes
Afgerond	nvt	Afgerond	1. Sporten via een live
Afgerond	nvt	Afgerond	Het project heeft
Afgerond	nvt	Afgerond	Een aanbieder van eHealth
Lopend	nvt		De ervaringen van de
Afgerond	nvt	Afgerond	COVID-19 leidt niet tot
Afgerond	nvt	Afgerond	De bestaande Toolkit
Afgerond	nvt	Afgerond	Kleine ondernemers en
Afgerond	nvt	Afgerond	Centraal stonden drie
Afgerond	nvt	Afgerond	Dit onderzoek met
Afgerond	nvt	Afgerond	Sekswerkers zijn in zwaar
Afgerond	nvt	Afgerond	Angst en onzekerheid

Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	Peer-reviewed publicatie, 4/	Aerosol removal in an indoor
Lopend	nvt		
Lopend	nvt		
Lopend	nvt		
Lopend	nvt		
Lopend	nvt		
Lopend	nvt		
Lopend	nvt		
Lopend	nvt		
Lopend	nvt		
Lopend	nvt		
Lopend	891	Kwalitatieve onderzoek loop	nog niet van toepassing
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt		Beat Corona, Get Karma wa
Afgerond	nvt		Met ons Coronaproject Next
Afgerond	nvt		201 jongeren hebben tusser
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt		Community Heroes On The
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	-	-
Afgerond	nvt	Project is afgerond; eindversl	slag volgt nog. Het oorspronk
Afgerond	nvt	Project is afgerond. Het oors	Door Covid 19 zijn alle 6 de
Afgerond	nvt	Project is afgerond. Het oors	Het Kunstwerkboek is een d
Afgerond	nvt	Project is afgerond. Het oors	Florence Actief is een same
Afgerond	nvt	Project is afgerond. Het oors	Bewoners van verschillende
Lopend	nvt		
Afgerond	-	-	-
Lopend	nvt		
Lopend	nvt	Project verloopt volgens pla	Bijwonen en etnografisch
Verlengd	nvt	Op 21 mei wordt de nieuwe	Op 17 mei is een nieuwsber
Afgerond	nvt		beïnvloeden.

Weblinks van producten t/m mei	Voortgang	Resultaten & Producten	Weblinks van producten t/m maart
Regelmatige aandacht voor https://www.remapcap.org/ https://www.ggdrotterdam.nl/	De onderzoekers zijn nu de status van actieve sites Deelproject seroprevalentie We zijn bezig met verschillen in totaal zijn er 107 uitbraak	Resultaten uit interview: Bij Recent is er een publicatie Deelproject seroprevalentie: Zie eerdere rapportage PÉR 22/1: We zien verschillen in totaal zijn er 107 uitbraakstudies gestart van gezinnen zonder een positieve C	https://www.remapcap.org/ De deelnemers werd elke https://www.ggdrotterdam.nl/ De eerdere rapportage https://www.ggdrotterdam.nl/
Human airway cells prevent	Aim 1) Set up of in-vitro sy	Resultaten van de ConCO	11 wetenschappelijke
https://fip-wizard.ds-wizard.nl/	Er zijn nog geen resultaten inmiddels hebben 38 intenties in het consortium is er ontz	WP1: Voor de eerst aankomende weken verwachten We hebben een paper ing De relatie tussen insidene	https://fip-wizard.ds-wizard.nl/ 27cf40bcc3/documents metadatum https://www.aanmelder.nl/
doi: 10.1007/s00134-021-0103389/fmed.2021.650129 https://www.tno.nl/nl/over-	Project is afgerond, eindve	LAMP test ontwikkeld	doi: 10.1007/s00134-021-0103389/fmed.2021.650129 de resultaten
n het krijgen van covid-19 We hebben een artikel gepu https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.30.20249023	Inclusie afgerond, follow up Omdat er 3 maanden gele WP1: alle plasma samples Het primaire eindpunt van	BCG vaccin heeft geen beschermende werking tegen Geen nieuwe resultaten in Preprint artikel: Ellen ter e	We hebben een artikel gepu https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.30.20249023
In de afgelopen periode zijn	Onderdeel 1: We hebben d	- Het identificeren van eer	Publicatie in Scie
Berichten in kranten en NOS (a) Vogelzang et al. Development of a SARS-CoV-2 Tot	publicatie in kranten en NOS (a) Vogelzang et al. Development of a SARS-CoV-2 Tot	publicatie in kranten en NOS (a) Vogelzang et al. Development of a SARS-CoV-2 Tot	Berichten in kranten en NOS (a) Vogelzang et al. Development of a SARS-CoV-2 Tot
-	-	-	-
Published protocol paper: Publicaties deelnemers: https://spaanegasthuis.nl/nl/	Voortgang als verwacht. V De landelijke inclusie voor Op 16-7-2020 heeft de eer	- 4 nieuwe pathway mode Voor VWS: Er blijft een no Wij verwachten deze maand	Published protocol paper: Publicaties deelnemers: H
nvt	We hebben succesvol een	We zullen onze bevindingen	publiceren op BioRxiv, 1
De ontwikkeling van COPE is	Open Access gepubliceerd op medRxiv (doi: https://doi.org/10.1101/2020.12.30.20249023).	begin maart gestart	
Larsen Science 2021;371(6) Ng, C. S., Chong, K. L., Yan	Ja we maken grote vooruit WP1: Dr. Morgan Li is gest	Larsen Science 2021;371(6) Larsen Science 2021;371(6)	Larsen Science 2021;371(6) Larsen Science 2021;371(6)
ludeerde patiënten nog covid 1 Spijkerman R, Bongers SH	gerelateerde klachten Het doel van dit project is d	6 maanden na inclusie rapporteren 40% geïncludeerd In de aankomende weken	De 5 van de 6 patiënten. verwachten we de uitgebr
Projectwebsite is online: ww	Via het longfonds hebben	Projectwebsite www.moer	Projectwebsite is online: w
-	Sinds ons vorige rapport v	Nog geen	
-	Aim 1: Comparison of Projectonderdeel 1.	Aim 1: Comparison of Belang van heparan	
-	WP1: Collection and	De eerste interestante	
Het project en projectcoördinat	Het project en projectcoördinat	De protocollen en opstellin	Het project en projectcoördinat

https://www.hdmt.technology	We have initiated the	We have initiated the	https://www.hdmt.technology
1. Robin N. Thompson et al (1) https://www.trouw.nl/cs-https://nos.nl/artikel/2362024-ocumenten-over-IC-triage-bij	Voortgang in alle deelprojecten Ruimtelijke verspreiding (e) Seroprevalentiestudie: In t leids-onderzoek-veel-ge Wij vonden dat sneltesten De eerste resultaten worden Wageningen heeft korte video's alle geïncubeerde landen baseren hun tria		
https://www.rtvnoord.nl/nieuw	WP1: samenwerkingsover Begin maart wordt/is de ee		https://www.rtvnoord.nl/nieuw
Verschillende interviews ge https://www.nivel.nl/sites/de	De eerste resultaten worden De eerste resultaten worden De eerste meting van okt We noemen hier drie belang grijke bevindingen die ons		Verschillende interviews g
Factsheets: https://www.tilburguniversity	Met de resultaten van de e Onze studie laat een verm Analyses van interviews z Er is een kennisclip gema		Online vragenlijst: Er zijn verschillende nieu
Sinds maart 21: Een nieuwsbericht over het https://www.academischewe	In de eerste fase van het k Het kwalitatieve deel van h Voor doelstelling 1 (inzic De conceptmap met de 1; Als eerste stap is een liter De belangrijkste bevinding		Catalogus aanpassingen v Een nieuwsbericht over he
Mei 2020: Paper (under review), conce 1. Het project is genoemd	Werkpakket 1: De eerst re Inzicht in de data van de h We zouden in deze eerste WP1: Inzicht in de rol die s		Nederlandse Federatie Nieuwsberichten waarin h
1. Het project is genoemd	Binnen dit onderzoek zijn t Op 14 januari 2021 hebbe		1. Het project is genoemd
Artikelen: Artikel: Projecttekst op de site van a Artikelen:	Het onderzoek heeft tot nu Naast de bevindingen die Het project bestaat uit vijf Wetenschappers van Wag Op dit moment zijn er 352 Na onze eerdere succesv		Het project heeft vanaf de De onderzoekers nodigen Projecttekst op de site van https://www.reumamagazil
In de pers zijn 2 artikelen ve alyse:1) <i>Predictie van SARS</i>	De eerste resultaten worden De belangrijkste resultaten De belangrijkste resultaten Tegen 90% van de patiën		In de pers zijn 2 artikelen v positieve uitslag op
Preprint (onder revisie bij 1) Publicatie op Amazing	De onderzoeksvraag van r De 2e golf aan besmetting Vanwege de lock-down en Het doel van de fretten ex Het project verloopt goed. De eerste kwartaalanalyse		
	Sinds december 2020 zijn de volgende activiteiten on demomen:		
	Er is inmiddels samenwerk 1. Hoewel de GGD een ho		
	Sinds de eerste update is Ten aanzien van de beslu		
Bert van Wee			
Media: 1. Van Bochove, Rusinovic, Extern (gebruik POLAR https://www.socialevraagstu	We are writing a report on zie weblinks Na start van het POLAR p De afgelopen periode is Work package (WP) 1 bes Op 26 januari 2021 In 2 tot 3 maanden verwac Een artikel in The Italian in de data wordt ondersch Tot nu toe zijn de		Media: Binnen het project hebben https://www.socialevraags
https://www.zonmw.nl/nl/over	We verwachten dat de res Onze eerste resultaten Op dit moment is de vierde Wij hebben nog geen Per 1 januari is een onderz		https://www.zonmw.nl/nl/over Bijgevoegd twee artikelen
Het TU Eindhoven team is	LUMC geeft nu op regelm Data van de COVID Op dit moment zijn we nog 1. Tussentijdse		De afdeling Public Health Nieuwsitem op de website https://www.ru.nl/fm/actue
https://education-lab.nl/geen	Deelproject "Stelsel" loopt Op 14 april zal de Staat		https://education-lab.nl/geen
https://jeugdonderzoek.nl/	Do voortgang verloopt volg Er zijn twee 2 artikelen in vakblad Sport Het project is voortvarend Er is een eerste artikel		Publicatie: https://www.me
https://www.coronatijsden.nl/	Het empirische onderzoek Op basis van de eerste Het deskresearch van het		
Interview Saxion Randvoorwaarden voor	De laatste meting is de Eerste tijdsrapportage We zijn het project gestart Bereiding van van het Project loopt volgens plan 25 maart zullen de		https://www.coronatijsden.nl/ Saxion Vervolgens
De projectwebsite is gepub Tot nu toe publiceerden we Alle ontwikkelde producten z	De projectwebsite is De projectwebsite is Op 27 januari 2021 heeft 1) website gelanceerd		De projectwebsite is gepul Tot nu toe publiceerden w Alle ontwikkelde producte

De eerste monitor is gepubliceerd in Financieel	De eerste monitor laat zien dat de eerste monitor is gepubliceerd in Financieel	infographic (factsheet)	De eerste monitor is gepubliceerd in Financieel; AD artikel; E-
-Er is een livecast gemaakt	OPERATIONEEL		-Er is een livecast gemaakt
https://www.erasmuscentrum.nl			
Zie https://www.ru.nl/runom	Het project verloopt volgens de planning	Verwacht: working paper	Zie https://www.ru.nl/runom
https://cepr.org/active/publications	In de tweede helft van 2020	een CEPR Discussion Paper	https://cepr.org/active/publications
	De afgelopen drie maanden	hebben de volgende werkzaamheden verricht:	
Alle publicaties en andere producten	in de afgelopen drie maanden	zijn te vinden op de website	Alle publicaties en andere producten
Wetenschappelijk artikel	nvt	In de patiëntenkamers zien	https://www.umcg.nl/NLJU
https://www.113.nl/sites/default/files/2020-12/113_nieuwsbrief_113_12_2020.pdf	nvt	Door middel van het detecteren	https://www.113.nl/sites/default/files/2020-12/113_nieuwsbrief_113_12_2020.pdf
Rijnders M, Jans S.	nvt	De eerste ervaringen onder	Rijnders M, Jans S.
wetenschappelijk artikel nog nvt			
NRC artikel: reportage over	nvt	De belangrijkste aanbevelingen	NRC artikel: reportage
	nvt	De COVID-19 crisis heeft	nvt
Wetenschappelijk artikel worden	nvt		
	nvt	Fertiliteit- en endometriosis	nvt
Op de planning voor dit	nvt	Social VR-technologieën	Op de planning voor dit
De G-Moj-app (app.g-moj.nl)	nvt	De aangepaste versies van de app	De G-Moj-app (app.g-moj.nl)
	nvt	Alle cliënten en	
De webpagina:	nvt	Gemiddeld genomen werd	De webpagina:
https://www.utwente.nl/en/covid-19	nvt	Een interventie is ontwikkeld	https://www.utwente.nl/en/covid-19
	nvt		
Twee wetenschappelijke artikelen	nvt	Ouderen worden altijd als	
Scientific journal publicatie:	nvt	In dit project is een nieuw	Scientific journal
Er is een artikel geschreven	nvt	Het project heeft laten zien	Er is een artikel
Actueel:	nvt	Het is nog vroeg om definitieve	https://www.sportknowhow.nl
Wetenschappelijk artikel in	nvt		
in een brochure met aanwijzingen	nvt	voor het bieden van ondersteuning	aan ouders die deelnemen aan een VVE-pro
identificeerd die samenwerking	nvt	in de acute zorg	maarschappij, SEH, VVT maar ook met ve
	nvt	Er wordt gewerkt aan een	https://www.youtube.com/watch?v=...
• Webinar Upstream	nvt	Het project heeft de afgelopen	
	nvt	Ik verwacht dat alle onder	
https://www.fug.nl	nvt	Er is een prototype vertaald	https://www.fug.nl
www.rug.nl/cope/1.5	nvt	Van de poliklinieken die een	www.rug.nl/cope/1.5
Op de website	nvt	Afspraken schema's van zi	Op de website
(1) het onder de aandacht	nvt	We willen het Ministerie van	(1) het onder de aandacht
	nvt	resultaten van de eerste	
https://www.sciencedirect.com	nvt	Het beste mondneusmasker	https://www.sciencedirect.com
Abstract voor	nvt	De laatste twee maanden	Op donderdag 11 maart
	nvt		
	nvt		
15 december 2020	nvt	Emotionele belasting, maar	15 december 2020
Communicatie over het	nvt	Ervaringen van revalidanten	Communicatie over het
Producten:	nvt	Nationale Diabetes Challenge	Producten:
	nvt	1. Sporten via een live video	nvt
Artikel op website HAN.nl	nvt	Het project heeft geresulteerd in	Artikel op website HAN.nl
	nvt	Een aanbieder van eHealth	nvt
https://post-ic.nl/voor	nvt		https://post-ic.nl/voor
	nvt	COVID-19 leidt niet tot blij	nvt
	nvt	De bestaande Toolkit Erv	nvt
	nvt	Kleine ondernemers en zand	nvt
	nvt	Conclusies	
artikel in ontwikkeling	nvt	Dit onderzoek met gegevens	artikel in ontwikkeling
https://www.zonmw.nl/nl/acties	nvt	Seksswerkers zijn in zwaa	https://www.zonmw.nl/nl/acties
Op donderdag 4 februari	nvt	Angst en onzekerheid kor	Op donderdag 4 februari

Maatschappelijke output:		De COVID-19-uitbraak heeft	Maatschappelijke output:
Wetenschappelijk artikelen		Wordt alles anders door er	Wetenschappelijk artikelen
Website:		N.B. Dit project heeft een website	Website
New scientist, NRC, NPO		In het onderzoek hebben v	New scientist, NRC, NPO
maak.			
Under review/in preparation		onder embargo tot publica	nog niet, pas na afronding
Wetenschappelijk artikel:		This project has uncovered	Wetenschappelijk artikel:
Maatschappelijke output:		Het nieuwe coronavirus le	Maatschappelijke output:
chers/working-with-ntn-data			
10.17605/OSF.IO/DR6K4		Ons doel.	Nog niet, komt bij DANS na publicatie.
do.4313278			
publication: 12 May.			
https://osf.io/r4fe5 .			
data			
Preparedness			
in-tijden-van-corona.html		Universiteit van Amsterdam	Wetenschappelijke output:
asreview-covid19			
https://osf.io/ryndg/		In dit project werd angst v	Wetenschappelijk
beschikbaar maken.		The goal of this project wa	IZA working paper No 131

Weblinks van producten t/m mei	Voortgang	Resultaten & Producten	Weblinks van producten t/m maart
Optioneel	NVT	NVT	NVT

Projectleider	Organisatie	Budget	Subsidieronde	
5.1.2e	UMC Utrecht	5.1.2b	1st wave/ Incidentiele subsidie	
	Amsterdam UMC		1st wave/ Incidentiele subsidie	
5.1.2e	UMC Utrecht		1st wave/ Incidentiele subsidie	
	UMC Utrecht		1st wave/ Incidentiele subsidie	
5.1.2e	Erasmus MC		1st wave/ Incidentiele subsidie	
	UMC Utrecht		1st wave/ Incidentiele subsidie	
5.1.2e	UVA		1st wave/ Incidentiele subsidie	
	Erasmus MC		1st wave/ Incidentiele subsidie	
	RIVM		1st wave/ Incidentiele subsidie	
5.1.2e	GO FAIR Foundation			
5.1.2e	GO FAIR Foundation			
5.1.2e	Stichting Health-RI			
	GO FAIR Foundation			
5.1.2e	Stichting DTL Projects			
5.1.2e	Maastricht University		1. Diagnostiek en behandeling (urgent)	
	Amsterdam UMC - loc		1. Diagnostiek en behandeling (urgent)	
	Erasmus MC		1. Diagnostiek en behandeling (urgent)	
	TNO		1. Diagnostiek en behandeling (urgent)	
	LUMC		1. Diagnostiek en behandeling (urgent)	
	Erasmus MC		1. Diagnostiek en behandeling (urgent)	
	5.1.2e		UMC Utrecht	1 Extra urgent traject Covid-19
	5.1.2e		Radboud UMC	1. Diagnostiek en behandeling
	5.1.2e		UMCG	1. Diagnostiek en behandeling
	5.1.2e		Amsterdam UMC	1. Diagnostiek en behandeling
			Amsterdam UMC	1. Diagnostiek en behandeling
	5.1.2e	Amsterdam UMC	1. Diagnostiek en behandeling	
		Radboud UMC	1. Diagnostiek en behandeling	
	5.1.2e	Amsterdam UMC	1. Diagnostiek en behandeling	
		Sanquin	1. Diagnostiek en behandeling	
	5.1.2e	Erasmus MC	1. Diagnostiek en behandeling	
		Radboud UMC	1. Diagnostiek en behandeling	
	5.1.2e	Maastricht University	1. Diagnostiek en behandeling	
		Erasmus MC	1. Diagnostiek en behandeling	
	5.1.2e	Spaarne Gasthuis	1. Diagnostiek en behandeling	
		Amsterdam UMC	1. Diagnostiek en behandeling	
	5.1.2e	Erasmus MC	1. Diagnostiek en behandeling	
		Nederlandse hartsticht	1. Diagnostiek en behandeling	
	5.1.2e	Sanquin	1. Diagnostiek en behandeling	
		University Twente	1. Diagnostiek en behandeling	
	5.1.2e	UMCG	1. Diagnostiek en behandeling	
UMC Utrecht		1. Diagnostiek en behandeling		
5.1.2e	Amsterdam UMC	1. Diagnostiek en behandeling		
	UMC Utrecht	1. Diagnostiek en behandeling		
5.1.2e	Leids Universitair Med	1 Bottom-up ronde Virus, immuniteit, im		
	Amsterdam UMC (loc	1 Bottom-up ronde Virus, immuniteit, im		
5.1.2e	Universitair Medisch C	1 Bottom-up ronde Virus, immuniteit, im		
	Universiteit Twente	1 Bottom-up ronde Virus, immuniteit, im		

5.1.2e	Erasmus MC-Sophia C		1 Bottom-up ronde Virus, immuniteit, im	
	Universiteit Utrecht	5.1.2b	2 Zorg en preventie (urgent)	
	Amsterdam UMC		2 Zorg en preventie (urgent)	
	Leiden University Med		2. Zorg en preventie	
	Radboudumc		2. Zorg en preventie	
	Radboudumc		2. Zorg en preventie	
	University Medical Ce		2. Zorg en preventie	
	Erasmus Universiteit F		2. Zorg en preventie	
	NIVEL		2. Zorg en preventie	
	/eiligheds- en Gezon		2. Zorg en preventie	
	Tilburg University		2. Zorg en preventie	
	Universiteit Maastricht		2. Zorg en preventie	
	BGD Regio Utrecht		2. Zorg en preventie	
	/rije Universiteit Amst		2. Zorg en preventie	
	Netherlands Compreh		2. Zorg en preventie	
	Rijksuniversiteit Groni		2. Zorg en preventie	
	Erasmus MC		2. Zorg en preventie	
	Nederlands Studiecen		2. Zorg en preventie	
	Wageningen Universit		2. Zorg en preventie	
	Amsterdam Health and		2. Zorg en preventie	
	Reade Research BV		2. Zorg en preventie	
	Erasmus Universiteit F	2. Zorg en preventie		
	BGD Amsterdam	2. Zorg en preventie		
	Amsterdam UMC - loc	2. Zorg en preventie		
	JMCU	2. Zorg en preventie		
	Erasmus MC	2. Zorg en preventie		
	Maastricht Universitair	2. Zorg en preventie		
	BGD Zuid Holland Zui	2. Zorg en preventie		
5.1.2e	Erasmus Universiteit F		2. Zorg en preventie	
	Technische Universite	5.1.2b	3 Maatschappelijke dynamiek (urgent)	
	Universiteit van Amste		3 Maatschappelijke dynamiek (urgent)	
	Universiteit van Amste		3 Maatschappelijke dynamiek (urgent)	
	Amsterdam UMC		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Universiteit voor Huma		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Erasmus Universiteit F		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Nederlands Studiecen		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Technische Universite		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Radboud Universiteit N		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Amsterdam UMC		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Technische Universite		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Universiteit van Amste		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Radboud Universiteit N		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Universiteit Maastricht		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Amsterdam UMC		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Radboud Universiteit N		3. Maatschappelijke dynamiek	
5.1.2e	Expertisecentrum nede			3. Maatschappelijke dynamiek
	Erasmus MC			3. Maatschappelijke dynamiek
	Radboud Universiteit N			3. Maatschappelijke dynamiek
	/rije Universiteit Amst			3. Maatschappelijke dynamiek
	Saxion		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Tilburg University		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Erasmus School of He		3. Maatschappelijke dynamiek	
	/rije Universiteit Amst		3. Maatschappelijke dynamiek	
	PPRC BV		3. Maatschappelijke dynamiek	
	Rijksuniversiteit Groni		3. Maatschappelijke dynamiek	

5.1.2e	SEO Economisch Onc	5.1.2b	3. Maatschappelijke dynamiek
	Universiteit Utrecht		3. Maatschappelijke dynamiek
	Hogeschool van Amst		3. Maatschappelijke dynamiek
	Erasmus Universiteit F		3. Maatschappelijke dynamiek
	Radboud Universiteit N		3. Maatschappelijke dynamiek
	Erasmus University		3. Maatschappelijke dynamiek
	Rijksuniversiteit Gronin		3. Maatschappelijke dynamiek
	Erasmus Universiteit F		3. Maatschappelijke dynamiek
	Curacao Biomedical &		COVID-19 Societal dynamics in the Dut
5.1.2e	Universitair Medisch C	5.1.2b	4. Wetenschap voor de praktijk
	CWI		4. Wetenschap voor de praktijk
	TNO		4. Wetenschap voor de praktijk
	Technische Universite		4. Wetenschap voor de praktijk
	Nederlandse Organisa		4. Wetenschap voor de praktijk
	Erasmus MC		4. Wetenschap voor de praktijk
	Radboudumc		4. Wetenschap voor de praktijk
	Amsterdam UMC, loca		4. Wetenschap voor de praktijk
	Vrije Universiteit Amst		4. Wetenschap voor de praktijk
	Nederlandse Organisa		4. Wetenschap voor de praktijk
	Maastricht University		4. Wetenschap voor de praktijk
	Louis Bolk Instituut		4. Wetenschap voor de praktijk
	Universiteit Twente		4. Wetenschap voor de praktijk
	Leiden University Med		4. Wetenschap voor de praktijk
	Universitair Medisch C		4. Wetenschap voor de praktijk
	Universiteit Twente		4. Wetenschap voor de praktijk
	Hanzehogeschool Gro		4. Wetenschap voor de praktijk
	Hogeschool Utrecht		4. Wetenschap voor de praktijk
	Hogeschool van Amst		4. Wetenschap voor de praktijk
	Expertisecentrum Ned		4. Wetenschap voor de praktijk
LUMC-Campus Den H	4. Wetenschap voor de praktijk		
Universiteit Utrecht	4. Wetenschap voor de praktijk		
Erasmus University	4. Wetenschap voor de praktijk		
Universiteit Utrecht	4. Wetenschap voor de praktijk		
Universiteit van Amste	4. Wetenschap voor de praktijk		
Radboud Universiteit N	4. Wetenschap voor de praktijk		
Rijksuniversiteit Gronin	4. Wetenschap voor de praktijk		
Radboudumc	4. Wetenschap voor de praktijk		
Tilburg University	4. Wetenschap voor de praktijk		
Erasmus MC	4. Wetenschap voor de praktijk		
Erasmus Universiteit F	4. Wetenschap voor de praktijk		
Amsterdam UMC - loca	4. Wetenschap voor de praktijk		
GGZ Drenthe	4. Wetenschap voor de praktijk		
Avans Hogeschool	4. Wetenschap voor de praktijk		
Hogeschool van Amst	4. Wetenschap voor de praktijk		
Mulier Instituut	4. Wetenschap voor de praktijk		
Universitair Medisch C	4. Wetenschap voor de praktijk		
Hogeschool van Arnhe	4. Wetenschap voor de praktijk		
Universiteit van Amste	4. Wetenschap voor de praktijk		
Erasmus MC	4. Wetenschap voor de praktijk		
Radboudumc	4. Wetenschap voor de praktijk		
Christelijke Hogeschoo	4. Wetenschap voor de praktijk		
Hogeschool Utrecht K	4. Wetenschap voor de praktijk		
Erasmus Universiteit F	4. Wetenschap voor de praktijk		
Universiteit Utrecht	4. Wetenschap voor de praktijk		
Verwey-Jonker Instituut	4. Wetenschap voor de praktijk		
5.1.2e	Tilburg University	4. Wetenschap voor de praktijk	

	Catharina Ziekenhuis	€	4. Wetenschap voor de praktijk
	Universiteit Utrecht	€	4. Wetenschap voor de praktijk
	Hogeschool van Arnhem	€	4. Wetenschap voor de praktijk
	Vrije Universiteit Amst	€	4. Wetenschap voor de praktijk
	Zuyd Hogeschool	€	4. Wetenschap voor de praktijk
	Wageningen Universite	€	4. Wetenschap voor de praktijk
	Hogeschool Utrecht	€	4. Wetenschap voor de praktijk
	Erasmus Universiteit Fe	€	4. Wetenschap voor de praktijk
	Hogeschool van Utrece	€	4. Wetenschap voor de praktijk
	JMC Groningen	€	7 Extra urgent traject Covid-19
5.1.2e	JMC Groningen	€	7 Extra urgent traject Covid-19
	JMC Utrecht	€	7 Extra urgent traject Covid-19
5.1.2e	JMC Groningen	€	7 Extra urgent traject Covid-19
	Erasmus MC	€	7 Extra urgent traject Covid-19
5.1.2e	Amsterdam UMC - loc	€	7 Extra urgent traject Covid-19
	OLVG - locatie West	€	7 Extra urgent traject Covid-19
	Amsterdam UCM	€	7 Extra urgent traject Covid-19
	EMDR-VR B.V.	€	5. Creatieve oplossingen
	Hikos B.V.	€	5. Creatieve oplossingen
	Hankamp Rehab BV	€	5. Creatieve oplossingen
	NICE Software BV	€	5. Creatieve oplossingen
	LOCOfmotion Advies ee	€	5. Creatieve oplossingen
	Special Olympics Ned	€	5. Creatieve oplossingen
	Webish B.V.	€	5. Creatieve oplossingen
	GGz Breburg	€	5. Creatieve oplossingen
5.1.2e	Stichting Zelfbewustz	€	5. Creatieve oplossingen
5.1.2e	Pacific Diving	€	5. Creatieve oplossingen
	Ehealth Consultancy Fe	€	5. Creatieve oplossingen
	Stichting 5.1.2e	€	5. Creatieve oplossingen
	Stichting Treasures Int	€	5. Creatieve oplossingen
	Jeugdsoos Vinkel	€	5. Creatieve oplossingen
	Do It Together	€	5. Creatieve oplossingen
	Scouters + LOCOmoti	€	5. Creatieve oplossingen
	De Bascule	€	5. Creatieve oplossingen
	Flexotels BV	€	5. Creatieve oplossingen
5.1.2e	Louis Bolk Instituut	€	5. Creatieve oplossingen
	Interactive Studios BV	€	5. Creatieve oplossingen
	Stichting Vumc	€	5. Creatieve oplossingen
	Technische Universite	€	5. Creatieve oplossingen
	Pharos	€	5. Creatieve oplossingen
	Sport en Welzijn Leids	€	5. Creatieve oplossingen
	WJdeZorg	€	5. Creatieve oplossingen
	Stichting Assortimens	€	5. Creatieve oplossingen
	LOCOfmotion Advies ee	€	5. Creatieve oplossingen
	Stichting Kringwijs	€	5. Creatieve oplossingen
	Leids Universitair Med	€	5. Creatieve oplossingen
	Intensive Care Erasmu	€	5. Creatieve oplossingen
	Amsterdam UMC	€	5. Creatieve oplossingen
	Sanquin	€	5. Creatieve oplossingen
	Immersive Impact Fou	€	5. Creatieve oplossingen
	Zorg- en Wooncentrun	€	5. Creatieve oplossingen
	Koraal	€	5. Creatieve oplossingen
	Cicero Zorggroep	€	5. Creatieve oplossingen
	Actavius B.V.	€	5. Creatieve oplossingen
	Telerevalidatie.nl B.V.	€	5. Creatieve oplossingen

5.1.2e	Stichting MOAI		. Creatieve oplossingen
	Stogger B.V. (FreeBre		. Creatieve oplossingen
5.1.2e	Wise Consultancy		. Creatieve oplossingen
5.1.2e	Delft University of Tec		. Creatieve oplossingen
	Buurtcoöperatie Apeld		. Creatieve oplossingen
	Stichting Thuisgekook		. Creatieve oplossingen
5.1.2e	Stichting CareCodex		. Creatieve oplossingen
	Praxa Sense		. Creatieve oplossingen
	Amsterdam UMC		. Creatieve oplossingen
	Stichting Welzijn Brum		. Creatieve oplossingen
5.1.2e	5.1.2e de Lint		. Creatieve oplossingen
	Samen Oplopen		. Creatieve oplossingen
	Elaa		. Creatieve oplossingen
	Centrum voor Cliënten		. Creatieve oplossingen
5.1.2e	Reducept BV		. Creatieve oplossingen
5.1.2e	Reinaerde		. Creatieve oplossingen
	Impuls Oldenzaal		. Creatieve oplossingen
	Het EETschap		. Creatieve oplossingen
	Stichting Zone3		. Creatieve oplossingen
	Medsim B.V.		. Creatieve oplossingen
	Stichting mirro		. Creatieve oplossingen
5.1.2e	5.1.2e der Meere		. Creatieve oplossingen
	Santeon		. Creatieve oplossingen
	Stichting Life Goals Ar		. Creatieve oplossingen
	Stichting Spirit / Garag		. Creatieve oplossingen
	GGzCentraal		. Creatieve oplossingen
	Bindkracht10		. Creatieve oplossingen
	Amphia		. Creatieve oplossingen
	Centrum Zorg en Welz		. Creatieve oplossingen
5.1.2e	Arendroos labs BV		. Creatieve oplossingen
	Stichting De Wintertuin	5.1.2b	. Creatieve oplossingen
	Stichting BedtimeStori		. Creatieve oplossingen
	Adelante Zorggroep		. Creatieve oplossingen
5.1.2e	Erasmus MC		. Creatieve oplossingen
	Apotheek Orion		. Creatieve oplossingen
	Stichting Time Out		. Creatieve oplossingen
	Amsterdam UMC		alliantie
	LUMC		alliantie
	Stichting PALZON		alliantie
	LUMC		alliantie
	Locomotion		alliantie
	Hogeschool van Arnhe		Coöperatieve samenwerking met het LOT-C
5.1.2e	MIND		GGZ
5.1.2e	Trimbos Instituut		GGZ
5.1.2e	Nederlandse Verenigir		GGZ
	Universiteit Maastricht		GGZ / Memorabel
	Radboudumc		ender
	VU medisch centrum		ender
	Universitair medisch c		ender
5.1.2e	RIVM		ZB/IZB3
5.1.2e	Nivel		ZB/IZB3
5.1.2e	Amsterdam UMC		ZB/IZB3
	Hogeschool Arnhem N		ZB/IZB
	Radboudumc		nderzoeksprogramma sport en beweg
	SuWoTec B.V.		portinnovator
	ABT B.V.		portinnovator

	Cloudgarden Sentroniek		Sportinnovator
	VFA Solutions B.V.		Sportinnovator
	Calculus (Eywa B.V.)		Sportinnovator
	Signify Netherlands B.V.		Sportinnovator
	Ninthway C.V.		Sportinnovator
	Detact Diagnostics B.V.		Sportinnovator
	Embedded Acoustics		Sportinnovator
	ECsens B.V.		Sportinnovator
	Semiconductor Ideas		Sportinnovator
5.1.2e	Hestia CSC B.V.		Sportinnovator
5.1.2e	Dexels B.V.		Sportinnovator
	Pro-Health B.V.		Sportinnovator
	Technische Universiteit		Sportinnovator
	Technische Universiteit		Sportinnovator
5.1.2e	Cloudgarden		Sportinnovator
	Signify Netherlands B.V.		Sportinnovator
	ECsens B.V.		Sportinnovator
5.1.2e	Hestia CSC B.V.		Sportinnovator
5.1.2e	Dexels B.V.		Sportinnovator
	Pro-Health B.V.		Sportinnovator
	Embedded Acoustics		Sportinnovator
	SuWoTec		Sportinnovator
	Cloudgarden		Sportinnovator
	VFA Solutions B.V.		Sportinnovator
	Calculus (Eywa B.V.)		Sportinnovator
	Radboudumc		DO
5.1.2e	Gemeente Zaanstad		MDT
	New Rootz	5.1.2b	MDT
	Stichting Werkshop		MDT
	Stichting Toekomst voor		MDT
	CNV Jongeren		MDT
	Stichting Young Impact		MDT
	Young Society		MDT
	Stichting Sportief Best		MDT
	Gemeente Utrecht		MDT
	Stichting 10.000 hours		MDT
	IMC Weekendschool		MDT
	Gemeente Den Haag		MDT
	TINO Old-School		MDT
	Stichting READY		MDT
	Stichting Studeren & Ver		MDT
	Starters4communities		MDT
	Ministerie van Defensie		MDT
	Participe Delft		MDT
	WALHALLAb		MDT
	Leyden Academy		Cultuur en Zorg
	Vitalis		Cultuur en Zorg
	AxionContinu		Cultuur en Zorg
	Florence		Cultuur en Zorg
	Cordaan		Cultuur en Zorg
5.1.2e	Erasmus MC Child and		JZOJP
5.1.2e	LongAlliantie Nederland		Ouderen en KvZ
	FMS/SKMS		Kwaliteit van zorg
	RIVM, Athena Instituut		Kwaliteit van zorg
5.1.2e	Verwey Jonker instituut		COVID-19
5.1.2e	Universitair Medisch C	€ 5.1.1c	Corona Fast-Track data

5.1.2e	Rijksuniversiteit Gronin		0	Corona Fast-Track data
	Erasmus Universiteit F		0	Corona Fast-Track data
	Tilburg University - So		0	Corona Fast-Track data
	Erasmus MC - Kinder-		0	Corona Fast-Track data
	Amsterdam AMC - loc		0	Corona Fast-Track data
	Erasmus MC - Algeme		0	Corona Fast-Track data
	Tilburg University		0	Corona Fast-Track data
	Università degli Studi		0	Corona Fast-Track data
	Tilburg University - Be		0	Corona Fast-Track data
	Universitair Medisch C		0	Corona Fast-Track data
5.1.2e	Erasmus University		0	Corona Fast-Track data
	Universiteit van Amste		0	Corona Fast-Track data
	Radboud Universiteit N		0	Corona Fast-Track data
	Radboud Universiteit N		0	Corona Fast-Track data
	Vrije Universiteit Amst		0	Corona Fast-Track data
	Tilburg University - Tili	5.1.2b	0	Corona Fast-Track data
	Erasmus Universiteit F		0	Corona Fast-Track data
	Erasmus Universiteit F		0	Corona Fast-Track data
	Erasmus Universiteit F		0	Corona Fast-Track data
	Universiteit van Amste		0	Corona Fast-Track data
5.1.2e	Universiteit van Amste		0	Corona Fast-Track data
	Tilburg University - Co		0	Corona Fast-Track data
	Universitair Medisch C		0	Corona Fast-Track data
	Universiteit van Amste		0	Corona Fast-Track data
	Universiteit van Amste		0	Corona Fast-Track data
	Tilburg University - TR		0	Corona Fast-Track data
	Erasmus Universiteit F		0	Corona Fast-Track data
	Universiteit Utrecht - M		0	Corona Fast-Track data
	Tilburg University - Me		0	Corona Fast-Track data
	Tilburg University - Me		0	Corona Fast-Track data
5.1.2e	Technische Universite		0	Corona Fast-Track data
	Tilburg University - Me		0	Corona Fast-Track data

Projectleider	Organisatie	Budget	Subsidieronde
Vernicht	Verplicht	Verplicht	Verplicht
5.1.2e	New Rootz		Perspectief voor de jeugd met MDT
	Gemeente Westlanc		Perspectief voor de jeugd met MDT
	Travers Welzijn		Perspectief voor de jeugd met MDT
	Stichting Jong Zwijn	5.1.2b	Perspectief voor de jeugd met MDT
	KEaRN Welzijn		Perspectief voor de jeugd met MDT
	KEaRN Welzijn		Perspectief voor de jeugd met MDT
	Artife Workshops		Perspectief voor de jeugd met MDT

5.1.2e	Sport en Evenemen		5.1.2b	Perspectief voor de jeugd met MDT
	FC NOABER			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Stichting TijdVoorAc			Perspectief voor de jeugd met MDT
	MenM Group			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Stimenz			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Kwartier Zorg en We			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Gemeente Zaanstad			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Stichting FC Noaber			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Stichting FC Noaber			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Stichting FC Noaber			Perspectief voor de jeugd met MDT
	WijZijn Traverse Gro			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Spectrum, partner m			Perspectief voor de jeugd met MDT
	ContourdeTwern			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Gemeente Eindhove			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Gemeente Dordrech			Perspectief voor de jeugd met MDT
	ContourdeTwern			Perspectief voor de jeugd met MDT
	ContourdeTwern			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Gemeente Oisterwij			Perspectief voor de jeugd met MDT
	ContourdeTwern			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Artlife Workshops			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Artlife Workshops			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Spectrum, partner m			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Stichting Sportief Be			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Gemeente Lingewaa			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Stichting Helping-He			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Artlife Workshops			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Stichting FC Noaber			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Gemeente Losser			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Stichting Werkshop			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Stichting Welzijn We			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Gemeente Zeewoldv			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Noorda en Co			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Regionaal Archief R			Perspectief voor de jeugd met MDT
	ContourdeTwern			Perspectief voor de jeugd met MDT
	ContourdeTwern			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Stichting Sportief Be			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Netwerk Sociale Ga			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Noorda en Co			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Gemeente Rheden			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Stichting Akkomoda			Perspectief voor de jeugd met MDT
	Spectrum, partner m			Perspectief voor de jeugd met MDT
Stichting Helping-He		Perspectief voor de jeugd met MDT		
Artlife Workshops		Perspectief voor de jeugd met MDT		
Stichting Toekomst		Perspectief voor de jeugd met MDT		
Noorda en Co		Perspectief voor de jeugd met MDT		
Stichting Toekomst		Perspectief voor de jeugd met MDT		
Stichting Present Ne		Perspectief voor de jeugd met MDT		
Salut Welzijn		Perspectief voor de jeugd met MDT		
VALHALLAb		Perspectief voor de jeugd met MDT		
Vietske de Koe		Perspectief voor de jeugd met MDT		
Stichting Maatschap		Perspectief voor de jeugd met MDT		
Stichting Toekomst		Perspectief voor de jeugd met MDT		
Stichting MEE & de		Perspectief voor de jeugd met MDT		
Gemeente Capelle e		Perspectief voor de jeugd met MDT		
Artlife Workshops		Perspectief voor de jeugd met MDT		

M. El Mouridi	Gemeente Arnhem		Perspectief voor de jeugd met MDT
W. de Koe	Wietske de Koe		Perspectief voor de jeugd met MDT
W. de Koe	Wietske de Koe		Perspectief voor de jeugd met MDT
H. Kamaran	Artlife Workshops		Perspectief voor de jeugd met MDT
R.D. Stokvis	Gemeente Lelystad		Perspectief voor de jeugd met MDT
S. Imamdi	Stichting Sportief Be		Perspectief voor de jeugd met MDT
S. Imamdi	Stichting Sportief Be		Perspectief voor de jeugd met MDT
S. Imamdi	Stichting Sportief Be		Perspectief voor de jeugd met MDT
J. Kester	Stichting READY		Perspectief voor de jeugd met MDT
D. Kolenberg	Stichting Jeugd-Pun		Perspectief voor de jeugd met MDT
R. van der Wel	Stichting MEE & de		Perspectief voor de jeugd met MDT
J. Hoogstra Bos	Stichting Sport4conr		Perspectief voor de jeugd met MDT
K.T. Berghuis	Oecumenische Sticht		Perspectief voor de jeugd met MDT
S. Martens	Gemeente Eijsden M		Perspectief voor de jeugd met MDT
K.J.A.M. Prinse	Gemeente Zundert		Perspectief voor de jeugd met MDT
E. van de Vossenber	Gemeente Beuningel		Perspectief voor de jeugd met MDT
P. Turkesteen	Spectrum, partner m		Perspectief voor de jeugd met MDT
A. Huuskes	HOPE XXL		Perspectief voor de jeugd met MDT
D. Visser	Project O		Perspectief voor de jeugd met MDT
R. Veenbaas	Stichting Toekomst		Perspectief voor de jeugd met MDT
R. van der Wel	Stichting MEE & de		Perspectief voor de jeugd met MDT
C.G.M. Hoofd	Versa Welzijn		Perspectief voor de jeugd met MDT
K. Weterings	Gemeente Breda		Perspectief voor de jeugd met MDT
S. Kloos	Gemeente Zeist		Perspectief voor de jeugd met MDT
A.L. van Dijk	Noorda en Co	5.1.2b	Perspectief voor de jeugd met MDT
J. Zilverschoon	Regionaal Archief R		Perspectief voor de jeugd met MDT
Z.A.E. Hollander	Stichting Zorgzaam		Perspectief voor de jeugd met MDT
C. Steenbergen	Spectrum, partner m		Perspectief voor de jeugd met MDT
J.D. Berghuis- Smeitin	Gemeente Lochem		Perspectief voor de jeugd met MDT
R. Coolen	Gemeente Heeze-L		Perspectief voor de jeugd met MDT
P. Zebeda	Stichting het Kandid		Perspectief voor de jeugd met MDT
P.M.J. Deenen	Gemeente Almere		Perspectief voor de jeugd met MDT
M.R. Groenewegen	JenM Group		Perspectief voor de jeugd met MDT
B. Kraal	Gemeente Alblassee		Perspectief voor de jeugd met MDT
J.J. Noorda	Noorda en Co		Perspectief voor de jeugd met MDT
D. Kramer	Gemeente Urk		Perspectief voor de jeugd met MDT
C. Buster	Stichting Jong Zwijn		Perspectief voor de jeugd met MDT
L. Bakker	Gemeente Meppel		Perspectief voor de jeugd met MDT
W. Neijhorst	Katholieke Stichting		Perspectief voor de jeugd met MDT
M. de Korne	stichting Netwerk Se		Perspectief voor de jeugd met MDT
S. Soeropaiman	Gemeente Rotterdam		Perspectief voor de jeugd met MDT
M. Burger	Stichting Welzijn Mic		Perspectief voor de jeugd met MDT
J.C.T. van Echtelt	Montfoort Vitaal		Perspectief voor de jeugd met MDT
J. Koch	Gemeente Cranend		Perspectief voor de jeugd met MDT
S.A. Braamhaar	Versa Welzijn		Perspectief voor de jeugd met MDT
A. Nijhof	Versa Welzijn		Perspectief voor de jeugd met MDT
V. Vermeulen	Versa Welzijn		Perspectief voor de jeugd met MDT
A. Nijhof	Versa Welzijn		Perspectief voor de jeugd met MDT
A. Bosma	Stichting Stadshelde		Perspectief voor de jeugd met MDT
A. Nijhof	Versa Welzijn		Perspectief voor de jeugd met MDT

		Definitie: Projecten hebben de focus op de effectiviteit en impact van de maatregelen en	Definitie: onderzoek naar inzichten in evolutie, verspreiding, transmissie en epidemiologie van het	Definitie: Er zijn diverse sneltesten (geschikt voor de zogeheten point-of-care-diagnostiek)
COVID-19 programma of ander programma (extern)	Publiekssamenvatting	1. Effectiviteit en impact maatregelen (gedragsinterventies én veerkracht v/d samenleving)	2. Evolutie en verspreiding, (transmissie en epidemiologie)	3. Testen en traceren (diagnostiek van besmetting)
COVID-19	ARCHAIC-studie			
COVID-19	In de RECoVERED			
COVID-19	Het immuunsysteem			
COVID-19	Sinds december 2019 is		Ja	
COVID-19	Genetisch		Ja	
COVID-19	De CoKids studie		Ja	
COVID-19	Om verspreiding van	Ja		
COVID-19	Het is van groot belang			
COVID-19	Gedragwetenschappelijk	Ja		
COVID-19	KEY MESSAGE:			
COVID-19				
COVID-19	The Dutch health care			
COVID-19				
COVID-19				
COVID-19	Sinds de wereldwijde			
COVID-19	-			
COVID-19	Bij COVID-19 patiënten			Ja
COVID-19	Er is een grote behoefte			
COVID-19	In de CoV-Early studie			
COVID-19	Nog niet beschikbaar			
COVID-19	Er zijn aanwijzingen dat			
COVID-19	Een deel van de COVID-			
COVID-19	Uit recent onderzoek			
COVID-19	Eén op de vijf patiënten			
COVID-19	Bij ernstig zieke COVID-			
COVID-19	Patiënten met auto-			
COVID-19	COVID-19 kan leiden tot			
COVID-19	De beslissing welke			
COVID-19	Bij de meeste mensen is			
COVID-19	Ongeveer 5% van alle			
COVID-19	Patiënten met een			
COVID-19	WikiPathways is een			
COVID-19	COVID-19 kent een			
COVID-19	Is het mogelijk het			Ja
COVID-19	De huidige COVID-19-			
COVID-19	Voor goede zorg voor			
COVID-19	De COVID-19-pandemie			
COVID-19	Mensen die geïnfecteerd			
COVID-19	Om de COVID-19-		Ja	
COVID-19	Het UMCG doet			Ja
COVID-19	Het afweersysteem			
COVID-19	PSV in Delft voor op			
COVID-19	Mycobacterium bovis is			
COVID-19	Het longepitheel			
COVID-19	Er is een zeer urgente		ja	
COVID-19	Infectie met coronavirus			
COVID-19	Wanneer COVID-19			

COVID-19	De COVID-19 pandemie			
COVID-19	Door de		Ja	
COVID-19	Cijfers uit het Verenigd	Ja	Ja	
COVID-19	Met de recent opgestarte			
COVID-19	Stel dat alle			
COVID-19	Dakloze mensen hebben	Ja		
COVID-19	Sinds de start van de			
COVID-19	COVID-19 en de daarbij	Ja		
COVID-19	Naasten van mensen	Ja		
COVID-19	Om de impact van de	Ja		
COVID-19	In verpleeghuizen zijn	Ja		
COVID-19	De COVID-19 pandemie			
COVID-19	Het Coronavirus en de	Ja		
COVID-19	Het coronavirus heeft het	Ja		
COVID-19	Het project 'De impact	Ja		
COVID-19	De coronapandemie			
COVID-19	Zorggebruik tijdens de	Ja	Ja	
COVID-19	Er is voorlopig nog geen	Ja		
COVID-19	Binnenruimtes	Ja	Ja	
COVID-19	Van een landelijke en		Ja	
COVID-19	Het hoofddoel van deze			
COVID-19	De druk op			
COVID-19	Bron- en	Ja	Ja	
COVID-19	In de S3 studie worden		Ja	
COVID-19	Omtrent de rol van		Ja	
COVID-19	Achtergrond			
COVID-19	Tijdens de piek van de			
COVID-19	Welke mensen lopen het		Ja	
COVID-19	De corona-pandemie	Ja		
COVID-19	Dit onderzoek richt zich	Ja		
COVID-19	Digitale oplossingen			
COVID-19	De grote	Ja		
COVID-19	POLAR heeft als doel	Ja		
COVID-19	Hoe blijft overheidsbeleid	Ja		
COVID-19	Regionale en sectorale	Ja		
COVID-19	De maatregelen tijdens	Ja		
COVID-19	ZZP'ers en MKB'ers	Ja		
COVID-19	Welke impact hebben de	Ja		
COVID-19	Mentale gezondheid en	Ja		
COVID-19	Wie: Consortium van	Ja		
COVID-19	Veerkrachtige scholen	Ja		
COVID-19	Onze leefomgeving is	Ja		
COVID-19	Wat betekent de COVID-	Ja		
COVID-19	Kinderen en jongeren	Ja		
COVID-19	De sportsector is, na	Ja		
COVID-19	Vanwege de coronacrisis	Ja		
COVID-19	Ethiek van e-Health	Ja		
COVID-19	In de eerste maanden	Ja		
COVID-19	De meest kwetsbare	Ja		
COVID-19	Om verspreiding van het	Ja		
COVID-19	Hoe kijken Nederlanders	Ja		
COVID-19	Als gevolg van de	Ja		
COVID-19	De COVID-19 crisis leidt	Ja		
COVID-19	De voorziening van	Ja		
COVID-19	Hoewel de publieke	Ja		

COVID-19	De COVID-19-pandemie	Ja		
COVID-19	De mondiale coronacrisis	Ja		
COVID-19	Overal ter wereld worden	Ja		
COVID-19	In de post-acute fase van	Ja		
COVID-19	Arbeidsmigranten	Ja		
COVID-19	De COVID-19 pandemie	Ja		
COVID-19	Door de coronacrisis is			
COVID-19	Maatschappelijke impact	Ja		
COVID-19	The COVID-19 pandemic	Ja		
<hr/>				
COVID-19	In het afgelopen half jaar		Ja	
COVID-19	113 Zelfmoordpreventie	Ja		
COVID-19	Bij CenteringPregnancy			
COVID-19	De komende maanden	Ja		
COVID-19	Bij CenteringPregnancy			
COVID-19	Door de COVID-19 crisis	Ja		
COVID-19	Sinds maart is er een	Ja		
COVID-19	Het primaire doel van dit			
COVID-19	De maatregelen die zijn	Ja		
COVID-19	Jongeren voelen zich			
COVID-19	Vanwege de			
COVID-19	Sinds de coronacrisis			
COVID-19	Uitloop van consulten is			
COVID-19		Ja		
COVID-19	Vanwege het risico op			
COVID-19	De afname van het	Ja		
COVID-19	Het doel van 'Aan beide			
COVID-19	In de Utrechtse wijk			
COVID-19	Door de recente COVID-			
COVID-19	Ouderbijeenkomsten			
COVID-19	De COVID-19 crisis heeft			
COVID-19	Van begin juli tot eind	Ja		
COVID-19	Het doel van dit	Ja		
COVID-19	Ziekte, Sociale	Ja		
COVID-19	Communicatie tussen			
COVID-19	Pandemieën zijn van alle	Ja		
COVID-19	Ziekenhuizen zijn volop			
COVID-19	Paramedici en			
COVID-19	De coronacrisis heeft			
COVID-19	Er is een wereldwijd		Ja	
COVID-19	Tijdens de Coronacrisis	Ja		
COVID-19	Met dit retrospectieve			
COVID-19	De COVID-			
COVID-19	Werken tijdens de			
COVID-19	Doel: Het toepasbaar			
COVID-19	De in Nederland			
COVID-19	De coronacrisis heeft			
COVID-19	In dit project werken			
COVID-19	De COVID-19 situatie	Ja		
COVID-19	Een opname op een			
COVID-19	COVID-19 kan blijvende			
COVID-19	De zorgen over huiselijk	Ja		
COVID-19	In de afgelopen	Ja		
COVID-19	In de VoorleesExpress			
COVID-19	In het begin van de			
COVID-19	Toen het kabinet op 23	Ja		
COVID-19	In dit project staat de			

COVID-19	De COVID-19 uitbraak in			
COVID-19	In de afgelopen periode	Ja		
COVID-19	Door de coronacrisis liep			
COVID-19	Doel: In dit project			
COVID-19	Het werk van			
COVID-19	Stimulering van het			
COVID-19	Sociaal werk biedt	ja		
COVID-19	In achterstandswijken			
COVID-19	Een verstoord			
COVID-19	Nierpatiënten hebben			
COVID-19	COVID-19 vormt een			
COVID-19	Mensen met			
COVID-19	In VOICE worden de			
COVID-19	Patiënten met			
COVID-19	Patiënten met auto-			
COVID-19	Hoewel personen die			
COVID-19	Patiënten met een			
COVID-19	Door de maatregelen die			
COVID-19	Door de COVID-19			
COVID-19	Volgens de			
COVID-19	Paramedici en patiënten			
COVID-19	Binnen dit project wordt			
COVID-19	In Nederland wonen veel			
COVID-19	Op dit moment zijn grote			
COVID-19	In deze uitzonderlijke			
COVID-19	Alle zwangere en recent	Ja		
COVID-19	Als gevolg van de		Ja	
COVID-19	In noodsituaties zoals nu			
COVID-19	Het fysieke sociale	Ja		
COVID-19	Wij organiseren al enkele	Ja		
COVID-19	Vinkel is een dorpje bij	Ja		
COVID-19	Do It Together (DIT) is			
COVID-19	Er is een scala aan tips			
COVID-19	Levvel is vanaf juli de			
COVID-19	Flexotels verhuurt en	Ja		
COVID-19	Om de verspreiding van	Ja		
COVID-19	Het doel van deze			
COVID-19	De gouden standaard			Ja
COVID-19	Met name de niet-IC-			
COVID-19	De laatste weken heeft			
COVID-19	In de aandachtswijken in			
COVID-19	Op het moment verlenen			
COVID-19	Vanuit een aantal	Ja		
COVID-19	Jaarlijks sterven in			
COVID-19	De Corona-crisis is voor			
COVID-19	Het Leids Universitair			
COVID-19	In het hele land hebben			
COVID-19	De huidige COVID-19-			
COVID-19	Het beoogde doel is het			Ja
COVID-19	Het project gaat verloren			
COVID-19	Zorg- en Wooncentrum			
COVID-19	Koraal is een grote			
COVID-19	Dit project is gericht op			
COVID-19	COVID-19 vergroot de			
COVID-19	Een grote groep			

COVID-19	In je Uppie organiseert			
COVID-19	Het doel van dit project is			
COVID-19	Middels data-analyse			
COVID-19	De COVID-19 pandemie			
COVID-19	Buurtcoöperatie			
COVID-19	De (media) aandacht			
COVID-19	De uitwisseling van			
COVID-19	In de zorg voor de			Ja
COVID-19	Door fysiotherapeuten			
COVID-19	In de gemeente			
COVID-19	Dit project betreft het			
COVID-19	Het doel van Samen			
COVID-19	De gevolgen van het			
COVID-19	In dit project willen we			
COVID-19	Er is nog weinig inzicht in			
COVID-19	Hoe krijgen we zicht op			
COVID-19	Gedurende de			
COVID-19	We organiseren een	Ja		
COVID-19	Veel ouderen in de wijk			
COVID-19	Het beoogde resultaat			
COVID-19	Stichting mirro heeft eind			
COVID-19	Wij willen voor de	Ja		
COVID-19	Op dit moment bestaan			
COVID-19	Door het coronavirus zijn			
COVID-19	ZieJeWel is een			
COVID-19	Menselijk contact en	Ja		
COVID-19	Met het ingaan van de			
COVID-19	Het doel van dit			
COVID-19	Het beoogde doel van			
COVID-19	Het doel van dit project is			
COVID-19	Dit project richt zich op	Ja		
COVID-19	Het doel van dit project is	Ja		
COVID-19	Het doel van dit project is			
COVID-19	Het doel van dit project is			
COVID-19	De maatregelen rondom			
COVID-19	Op 6 mei trapte we af			
<hr/>				
Extern	Ten tijde van de			
Extern	Het project onderzoekt	Ja		
Extern	The COVID-19 crisis			
Extern	Naasten van patiënten	Ja		
Extern	De Corona pandemie	Ja		
Extern	In het kader van de	Ja		
Extern	Zicht krijgen op de	Ja		
Extern	Het doel van het			
Extern	De Nederlandse			
Extern	Een	Ja		
Extern	Partnergeweld is elk			
Extern	Zorgverantwoordelijkheid			
Extern	Vrouwen rapporteren			
Extern	Influenza and invasive		Ja	
Extern	Influenza vaccination is	Ja	Ja	
Extern	Elderly individuals living		Ja	
Extern	De Q-koortsepidemie die	Ja		
Extern	COVID-19 zorgpersoneel		Ja	
Extern	Deze oplossing is: in het		Ja	
Extern	innovatieve		Ja	

Extern	•Dit onderzoek brengt de		Ja	
Extern	•Het sluiten van		Ja	
Extern	•Dit project wil een		Ja	
Extern	•Het desinfecteren van		Ja	
Extern	•Het Contact Buddy		Ja	
Extern	Detact Diagnostics		Ja	Ja
Extern	•Een simpele en		Ja	
Extern	•De beoogde uitkomst is		Ja	Ja
Extern	•De beoogde innovatie		Ja	
Extern	•SMART-Access is een		Ja	
Extern	•Dexels en SynchronicIT		Ja	
Extern	•Pro Health Medical wil		Ja	Ja
Extern	Doel van het onderzoek		Ja	
Extern	Het doel van deze		Ja	
Extern	Doel is meer inzicht		Ja	
Extern	onderzoek met rapport		Ja	
Extern	De beoogde uitkomst		Ja	
Extern	SMART-Access is een		Ja	
Extern	Dexels en SynchronicIT		Ja	
Extern	Pro Health Medical wil		Ja	
Extern	Ons voorstel voorziet in		Ja	
Extern	Het belang van schone		Ja	
Extern	Cloud Garden is een		Ja	
Extern	Het sluiten van		Ja	
Extern	Dit project wil een		Ja	
Extern	Onderzoek naar de			
Extern	101 Zaanse jongeren	Ja		
Extern	150 jonge statushouders	Ja		
Extern	We gaan 75 jongeren	Ja		
Extern	Op vijf pilotlocaties	Ja		
Extern	Binnen de Critical	Ja		
Extern	In samenwerking met	Ja		
Extern	Beat Corona, Get	Ja		
Extern	In 5 gemeenten zetten	Ja		
Extern	Jongeren zetten zich in	Ja		
Extern	De restricties rondom	Ja		
Extern	Met dit project geven	Ja		
Extern	Follow Your Dreams	Ja		
Extern	Bij de Old-School	Ja		
Extern	Deze "Coronaperiode"	Ja		
Extern	De SWOM it up!	Ja		
Extern	8 weken durend	Ja		
Extern	Tijdens Operatie	Ja		
Extern	Time 4 Your Future,	Ja		
Extern	Doordat alle jongeren	Ja		
Extern	Vanuit het programma	Ja		
Extern	Alternatieve invulling	Ja		
Extern	De Kunstbox biedt	Ja		
Extern	In verband met de	Ja		
Extern	Kunstkaravaan Cordaan	Ja		
Extern	Voor zover bekend is			
Extern	Syndrome			
Extern	Bij de start van de	Ja		Ja
Extern	Bijdragen aan	Ja		
Extern	De tijdelijke werkgroep	Ja		
Extern	Het is grotendeels			

	Ja			
Ja				
Ja				
Ja			Ja	
			Ja	
			Ja	
Ja				
	Ja	Ja		
Ja				
	ja			
		Ja		
			Ja	
				Ja
Ja		Ja		
			Ja	Ja
				Ja

			Ja	
		Ja		
	Ja			
			Ja	
	Ja			
	Ja			
	Ja			
	Ja			
	Ja			
	Ja			
	Ja			
	Ja			
				Ja
			Ja	
			Ja	
			Ja	
			Ja	
	Ja			
		Ja		
	Ja			
			Ja	
	Ja			
		Ja		

	Ja			
Ja				
			Ja	
	Ja			
		Ja		
			Ja	
			Ja	
Ja				
			Ja	
		Ja		
		Ja		
		Ja	Ja	
Ja			Ja	
			Ja	
Ja	Ja			
	Ja			
Ja				
			Ja	

Definitie: Deze onderzoeken richten zich op het ontwikkelen van kennis en modellen over	Definitie: Binnen de brede thema staat de invloed van het coronavirus op het volledige zorgpad	Definitie: Binnen dit thema richten we ons vooral op groepen die tijdens de coronacrisis op sociaal en
9. Virus, immuniteit, immuunrespons en pathogenese	10. Organisatie van zorg en preventie (inclusief eHealth)	11. Zorg en preventie voor kwetsbare burgers
Ja		
Ja		
	Ja	
Ja		
		Ja
	Ja	
		Ja
Ja		
Ja		
Ja		
Ja		
Ja		
Ja		
Ja		
Ja		
Ja		
Ja		
Ja		
Ja		Ja
Ja		
Ja		

	Ja	
		Ja
	Ja	
		Ja
	Ja	Ja
		Ja
		Ja
	Ja	Ja
	Ja	
		Ja
	Ja	Ja
	Ja	
	Ja	
	Ja	
	Ja	Ja
ja		
	Ja	
		Ja
	Ja	
	Ja	
	Ja	Ja
		Ja
	Ja	

		Ja
		Ja
	Ja	Ja
		Ja
		Ja
		Ja
		Ja
	Ja	
		Ja
	Ja	
		Ja
	Ja	
	Ja	Ja
	Ja	Ja
	Ja	
		Ja
	Ja	Ja
		Ja
	Ja	
	Ja	
		Ja
		Ja
		Ja
		Ja
	Ja	
		Ja
		Ja
	Ja	
	Ja	
		Ja
		Ja
	Ja	
		Ja
		Ja

	Ja	
		Ja
	Ja	
		Ja
		ja
	Ja	Ja
Ja		Ja
Ja		Ja
Ja		Ja
Ja		Ja
Ja		Ja
Ja		Ja
Ja		Ja
	Ja	Ja
	Ja	Ja
	Ja	Ja
	Ja	
		Ja
		Ja
		Ja
		Ja
	Ja	
		Ja
		Ja
		Ja
	Ja	Ja
		Ja
		Ja
	Ja	
		Ja
		Ja
	Ja	Ja
	Ja	Ja
		Ja
	Ja	
		Ja
		Ja
	Ja	Ja
	Ja	
	Ja	Ja

		Ja
	Ja	
		Ja
		Ja
	Ja	
	Ja	
		Ja
		Ja
	Ja	Ja
		Ja
		Ja
	Ja	
		Ja
		Ja
	Ja	
		Ja
		Ja
		Ja
		Ja
		Ja
		Ja
	Ja	Ja
		Ja
	Ja	
		Ja
		Ja
		Ja
		Ja
	Ja	Ja
	Ja	Ja
Ja		
Ja	Ja	Ja

Ja		
		Ja
		Ja
Ja		
		Ja
		Ja
Ja		
	Ja	
	Ja	Ja
	Ja	Ja
Ja		
	Ja	
	Ja	
Ja		
		Ja
		Ja
	Ja	
	Ja	

9. Virus, immuniteit, immuunrespons en pathogenese	10. Organisatie van zorg en preventie (inclusief eHealth)	11. Zorg en preventie voor kwetsbare burgers
Optioneel	Optioneel	Optioneel

