

To: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Fri 10/9/2020 3:33:16 PM
Subject: Eerste opzet projectplan database teststraat
Received: Fri 10/9/2020 3:33:17 PM
[Opzet opdracht.docx](#)
[Databasevelden.xlsx](#)

Hallo 5.1.2e

Laat ik beginnen met: ik denk dat ik het project goed onder controle heb.

In de bijlage een (korte) opzet voor het projectplan. Voor de volledigheid voeg ik ook het excelbestand toe met de databasevelden.

Financiën:

De totale kosten zoals ik ze nu inschat (voor een uitgebreide invoer (10 minuten per beoordeling)) zijn **56k**, dus dat zit redelijk in de buurt van wat jij aangaf.

Grootste onzekerheid is nu wat het gaat kosten om de IT kant gereed te krijgen voor het invoeren van de data.

Daarvoor moet 5.1.2e ons doorverwijzen/informeren.

Ik heb van haar nog geen respons op mijn mail van vanochtend over het inplannen van de quickscan.

Van de uitzendkosten hebben we al wel een indicatie van 5.1.2e (~28k).

Volgende stappen:

- Contact met 5.1.2e en doorverwijzing naar IT persoon die daadwerkelijk de database gaat opzetten ← **belangrijkste**
- Databasemodel met die persoon overleggen en laten implementeren
- Invoerformulieren (laten) maken en schatten hoe lang een beoordeling duurt
- Inhuur uitzendkrachten → contact met 5.1.2e over functieomschrijving
- Vullen database
- Data-analyse + rapportage

Ik duik volgende week in de "oude" beoordelingen om het databasemodel aan te vullen met zaken die in de meest recente beoordelingen niet meer voorkomen.

Groeten,

5.1.2e