

Universitair Medisch Centrum Groningen

Hanzeplein 1 Postbus 30 001, 9700 RB Groningen

Raad van Bestuur

Aan
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn &
Sport
Directie Publieke Gezondheid
T.a.v. (10)(2e)
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Telefoon 050 (10)(2e)
Bijlage(n)
Kenmerk 20.383305

Datum 24 juni 2020

Onderwerp Gevolgen Corona-crisis voor Derde Onderzoeksrunde Lifelines

Geachte (10)(2e)

Bij schrijven van 23 maart jl. hebben wij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, conform de meldingsplicht zoals opgenomen in subsidiebeschikking ten behoeve van het uitvoeren van de derde onderzoeksrunde door Lifelines (subsidienummer 328590), formeel geïnformeerd over het volgende. Als gevolg van de vanuit het kabinet afgekondigde maatregelen rondom het Corona-virus, heeft Lifelines in afstemming met het UMCG en Certe heeft moeten besluiten tot het annuleren van alle locatiebezoeken van deelnemers van Lifelines en zijn de onderzoekslocaties gesloten. Dit houdt feitelijk in dat vrijwel alle activiteiten rondom de derde onderzoeksrunde zijn stilgelegd sinds 14 maart jl. hetgeen betekent dat sindsdien geen deelnemers zijn gezien, de geplande metingen niet zijn uitgevoerd en de daaraan gekoppelde data niet is verzameld.

Helder is dat de intrede van het Corona-virus een enorme impact heeft gehad en zal hebben op de (uitvoering van) Derde Onderzoeksrunde en alle doelen die Lifelines daarmee nastreeft. Om een goede inschatting te maken van deze impact en de negatieve gevolgen zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden, zijn verschillende maatregelen ingezet. Lifelines is er steeds op gericht om zoveel mogelijk activiteiten doorgang te laten vinden en daarnaast voorbereid te zijn op het moment dat de stilgelegde activiteiten weer (al dan niet gewijzigd) opgestart kunnen worden.

**umcg**

Inzet medewerkers

Medewerkers worden waar mogelijk ingezet op primaire taken van onze uitvoeringspartner Certe om zodoende bij te dragen het managen van de crisis, maar ook om de kosten voor Lifelines te beperken. Onderzocht wordt of Lifelines in aanmerking komt voor tegemoetkoming via de NOW regeling.

Covid-19 onderzoek

Ook worden medewerkers ingezet op het recent opgestarte Covid 19 onderzoek waarvan de eerste en veelbelovende resultaten inmiddels al bekend worden (www.coronabarmeter.nl). Het COVID-19 onderzoek is samen met het UMCG, de RUG en Aletta Jacobs School of Public Health opgezet. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit van het Noorden, een collectief van noordelijke kennisinstellingen.

Perspectief

Inmiddels zijn de maatregelen in verband met het Corona-virus op verschillende terreinen versoepeld. Op basis hiervan heeft Lifelines, in nauwe samenspraak met Certe en het UMCG onderzocht of en op welke wijze de derde onderzoeksronde op een veilige en verantwoorde wijze weer zou kunnen opstarten. Het gehele logistieke proces is opnieuw ontworpen opdat het binnen de nu geldende Corona-maatregelen past en voldoet nu, ook naar het oordeel van de afdeling Medische Microbiologie van het UMCG, ruimschoots aan de eisen. Hiermee is vastgesteld dat vanaf 6 juli a.s. weer deelnemers op de verschillende, aangepaste, onderzoekslocaties kunnen worden ontvangen en dat daarmee de derde onderzoeksronde beperkt en beheerst weer opgestart zal worden.

Impact

De derde onderzoeksronde heeft ruim 3,5 maanden stilgelegen. De daarmee gemoeide kosten waar geen activiteiten tegenover staan worden geraamd op 1,2 mln euro. Bij een langdurige voortzetting van de 1,5 meter samenleving zal de impact groter zijn. Het te ontvangen deelnemersaantal zal bijvoorbeeld onherroepelijk lager zijn dan gepland omdat door de maatregelen minder deelnemers gezien kunnen worden. Bovendien is op dit moment moeilijk in te schatten wat de duur van de maatregelen gelieerd aan het Corona-virus zal zijn. Het uitgangspunt bij de huidige verkenningen binnen Lifelines is dat de 1,5 meter samenleving voor tenminste één jaar de norm is, maar mogelijk leidt de Corona-crisis tot structurele aanpassingen in het ontvangen van deelnemers. De effecten hiervan in brede zin kunnen pas worden ingeschat als er meer duidelijkheid is over (de duur van) de maatregelen.

Wij zien ons, net als zovelen, geconfronteerd met een onvoorziene omstandigheid van enorme proporties. Het wordt duidelijk voor Lifelines en haar partners dat het uitvoeren van het plan 'Lifelines Plan derde onderzoeksronde 2019 – 2023' zwaar onder druk is komen te staan. Dat heeft onherroepelijk impact op het kunnen realiseren van de oorspronkelijk beoogde activiteiten en resultaten. Er zijn achterstanden opgelopen, er zullen extra (onvoorziene) kosten

**umcg**

gemoeid gaan met het opnieuw opstarten van de onderzoeksrunde en de (op de geldende maatregelen) aangepaste wijze van uitvoering zal eveneens significante invloed hebben op het project.

Verzoek

Lifelines staat met haar partners voor een grote uitdaging, namelijk om ondanks hetgeen hierboven is geschetst, alsnog zo goed als mogelijk de activiteiten in het kader van de Derde Onderzoeksrunde uit te voeren en hiermee zoveel mogelijk (gezondheids)informatie bij onze deelnemers te verzamelen. Dit draagt bij aan de enorme schat van data waarmee we samen met onderzoekers impact kunnen creëren gericht op het realiseren van meer gezonde jaren. De huidige crisis onderstreept het belang om dit te blijven faciliteren.

De hierboven geschetste uitdagingen maken echter ook dat de geplande resultaten niet in zijn volledigheid meer te realiseren zijn en eveneens dat het bij aanvraag geschetste tijdsplan niet meer realistisch is. Daarom willen u graag middels deze brief concreet verzoeken de gestelde subsidievoorwaarden te verruimen door:

- a) het beoogde aantal van 120.000 deelnemers niet meer als doelstelling maar als streefgetal op te nemen en de uiteindelijke vaststelling van de subsidie daar niet meer van afhankelijk te maken. Uiteraard streeft Lifelines naar een zo hoog mogelijk deelnemersaantal. Op dit moment is moeilijk aan te geven wat het verwachte totaal aantal zal zijn omdat niet duidelijk is hoe lang we in de 1,5 meter samenleving zullen leven. We zullen u jaarlijks informeren over het deelnemersaantal dat wij verwachten te ontvangen.
- b) de looptijd van de subsidie te verlengen tot 31 december 2024. Hiermee kunnen wij de toch al ingezette daling van het aantal deelnemers, zoveel mogelijk in de tijd compenseren.

Wij hechten er waarde aan om, naast het sec voldoen aan onze meldingsplicht, proactief en tijdig met u in contact te treden om u enerzijds mee te nemen in de maatregelen die wij treffen om de negatieve gevolgen zoveel als mogelijk te beperken en ook aan te geven wat vanuit ons perspectief nodig is om de (meerwaarde van) Lifelines de komende jaren te bestendigen.

Wij gaan dan ook graag met u in gesprek om de mogelijkheid tot verruiming van de subsidievoorwaarden te bespreken en te verkennen welke mogelijkheden er zijn om alsnog zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de doelstellingen die Lifelines én haar financiers voor ogen hebben.

Met vriendelijke groet,
namens de Raad van Bestuur,

prof. dr. A.C.J. van der Zee,
voorzitter



L.J. Souman RC
directeur-bestuurder a.i. Lifelines



umcg