

TO DO

Proces:

Vorbereiden teamochtend woensdag → 5.1.2e

Uitwerking projectdefinitie, verantwoordelijkheden, besluitvorming en overlegstructuren →
5.1.2e - misschien inschakelen programmabureau?

Terugkoppeling aan 5.1.2e en 5.1.2e teamochtend en projectdefinitie en – afbakening, etc → ter
bespreking maandag 19.45 uur

Vorbereiden werkgroep dinsdag → 5.1.2e

Strategie

Verdeling vaccins over uitvoerders, uitnodiging door 5.1.2e

Vorbereiden en overleg over rol KNMP: dinsdag → 5.1.2e ter bespreking maandag 19.45 uur

Opschalingsscenario's: overleg met 5.1.2e op maandag: → 5.1.2e en 5.1.2e

Consequenties besluit inzet AZ boven 65 jaar → 5.1.2e

Uitgangspunten volgende ronde vaccinaties door huisartsen - 5.1.2e

Consequenties besluit 1 vaccinatie na doorgemaakte covid → 5.1.2e (ik heb bij
communicatie al de vraag uitgezet wat de consequenties zijn voor uitnodigingsmateriaal; 5.1.2e
5.1.2e gaat erover nadenken)

Consequenties uitkomsten evaluatie onder praktijken → 5.1.2e

Consequenties uitkomsten ledenraad LHV voor vervolg uitrol → 5.1.2e

Inhoud:

Werkinstructie actualiseren → 5.1.2e en 5.1.2e doen voorzet met input van anderen)

Goed vaccinbeheer: consequenties voor ha-praktijk tav gekoeld transport AZ → 5.1.2e met 5.1.2e
5.1.2e

Spillageprotocol → 5.1.2e

Aanpak schrijvende gevallen → 5.1.2e en 5.1.2e werken uitgangspunten uit. 5.1.2e verwerkt in
spillageprotocol

Protocol als mensen eerste of tweede keer niet kunnen komen voor vaccinatie → 5.1.2e
uitzonderingenbeleid

Nagaan hoeveel spuitjes huisartsen uit flacon halen? 11 of 12? -> impact op benodigde materialen
(toebereiden, registratiekaarten en uitnodigingsmateriaal) → 5.1.2e

Onderscheid hoogrisicogroepen en medische indicatie

Afstemming medisch inhoudelijk: 5.1.2e

Uitrol huidige situatie:

Bestellen en informeren Flevoland en Utrecht en overige bijbehorende acties: 5.1.2e

Vorbereiden volgende provincies: 5.1.2e

Overleg kortetermijn tactische planning: 5.1.2e

Uitwerking grensgevallen mensen met huisarts in buitenland 5.1.2e en 5.1.2e

Declaratieproces SNPG → 5.1.2e

Uitwerking HIS → 5.1.2e

Uitwerking aanpassingen in volgende provincies nav uitkomsten evaluatie onder praktijken

Uitrol bijzondere groepen (inmiddels vastgesteld):

Uitwerking aanpak vaccinatie NMT 65+: 5.1.2e en 5.1.2e

Uitwerken aanpak vaccinatie van mensen met neurologische aandoeningen ademhalingswegen:
5.1.2e en 5.1.2e

Werkinstructie actualiseren → 5.1.2e en 5.1.2e doen voorzet met input van anderen)

Uitwerken aanpak vaccinatie in huisartsenpraktijken van cliënten beschermd wonen: Valente (5.1.2e
5.1.2e) samen met 5.1.2e

Eventueel uitrol nieuwe situatie (afhankelijk van besluitvorming):

Uitwerking plan 5.1.2e van de baan?

Uitwerking vervolgronde nadat deze huisartsenronde met huidige doelgroepen is afgerond

Uitwerking besluit over aanpassing leeftijdsgroepen AZ

Uitwerking besluit 1 vaccinatie na doorgemaakte covid

Uitwerking opschaling

Uitwerking uitrol met Janssen-vaccin

Communicatie

Presentatie webinar KNMP: 5.1.2e met 5.1.2e

Proces drukwerk: 5.1.2e met 5.1.2e - en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
drukwerk overkoepelend

Bepalen wanneer flyer en gezondheidsverklaring meegestuurd worden

Afronding en drukken gezondheidsverklaring: 5.1.2e en 5.1.2e

Communicatie over hoogrisicogroepen: 5.1.2e

Communicatie over uitkomsten evaluatie: LHV

Informereren huisartsen over evt wijzigingen en bestaande informatie -> ordenen informatie en communicatieplan maken

Openstaande vragen informatielijn beantwoorden → 5.1.2e en 5.1.2e