

Overzicht contracten en leverancierskwesties corona en LCH

d.d. 3/09/2020

Toelichting

Dit document is voor intern gebruik van het corona contractenteam van WJZ. Hierin zijn de volgende gegevens opgenomen:

- A. een overzicht van de contracten die i.v.m. de coronacrisis zijn en worden afgesloten via VWS of LCH en
- B. de leverancierskwesties die spelen in verband met de corona inkopen door VWS of LCH

Betekenis kleuren:


Geel : overeenkomst of brief is klaar

Rood: is niet meer actueel (voor de volledigheid wel opgenomen)

Zwart: onder handen

Oranje : wijziging

Initialen:



A. Overeenkomsten e.a. documenten

1. Overeenkomst VWS-Mediq (getekend op 23/03/20) 5.1.2e

- Garantstelling zonder maximum tot 23 juni 2020 voor prijsverschillen, kredietrisico, financieel risico dat producten zijn betaald maar niet worden geleverd, en andere financiële risico's.

- addendum I: (getekend 28/04/20) 5.1.2e

- wijziging scope, rol OneMed, prijzen

- addendum II 5.1.2e

- wijziging scope, verlenging garantie tot 20/06/2021 en dekking voor extra financiële risico's opmerking: WJZ is niet betrokken geweest bij finale addendum.

2. Bruikleenovereenkomst VWS-Mediq 5.1.2e - niet meer actueel

- overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de infusiepompen en beademingsapparatuur die in eigendom zijn van VWS en via Mediq in bruikleen worden gegeven aan ziekenhuizen. Er zijn geen bruikleenovereenkomsten gesloten, maar 'bruikleenformulieren' door de ziekenhuizen ondertekend.

3. Overeenkomst VWS-NVZA (getekend op 07/04/20) 5.1.2e

- Garantstelling tot bedrag van 18,750 mio EUR
- Mogelijkheid om namens NVZA volmachten te verstrekken aan marktpartijen

- addendum I 5.1.2e : wordt aan gewerkt.

-model garantstelling (geparafeerd)

4. DVO NVZA 5.1.2e (getekend 02/06/20) (WJZ inhoudelijk niet betrokken)

- opdracht voor NVZA voor inrichten LCG (operationele kosten)
-NB geen bepalingen over dwingende spoed!

Overzicht contracten en leverancierskwesties corona en LCH

d.d. 3/09/2020

5. Bekrachtigingsdocument LCG / Brief (verstuurd op 21/4/20) 5.1.2e

- Werkafspraken LCG
- Vrijwaring voor LCG, NVZA, AHZ

6. Convenant consortium LCH 5.1.2e - niet meer actueel

- Werkafspraken leden consortium

-bijlage 1 geheimhouding (getekend door 227 individuele medewerkers)

7. Samenwerkingsovereenkomst LCH-VWS 5.1.2e niet meer actueel

verduidelijkende verhouding VWS ten opzichte van LCH.

8. Letter of Intent Desinfectantia VWS-Leveranciers desinfectantia (getekend op 09/04/2020)

5.1.2e

- Werkafspraken tussen VWS en leveranciers van desinfectantia

9. Overeenkomst VWS-BPO 5.1.2e - niet meer actueel

Onbepaalde vrijwaring BPO voor aansprakelijkheden die voortvloeien uit overeenkomst BPO-Roche

10. Overeenkomst VWS-Sanquin 5.1.2e

Opdrachtverlening aan VWS voor productie lysisbuffer

11. License to operate 5.1.2e NB: de LTO's zijn verlopen en is geen verlenging noodzakelijk.

- Partij wordt aangewezen als preferred party voor de inkoop van hulpmiddelen.
- getekend door 1) CCC Europe, 2) ADM Promotions, 3) Tobrix, 4) Hengan Group, 5) CBKER Industrial Investment, 6) BeConnect, 7) Arch&Hook, 8) Ansell Healthcare, 9) Ningbo great Eastern imp&exo co ltd., 10) Top Glove, 11) E&J Couture, 12) Fresco Farma, 13) Relief Goods 14) Alliance BV, 15) 3c Investment (Shanghai) Co. Ltd., 16) Mediq, 17) NovaMedik Bioresearch B.V., 18) Brijlant Group B.V.

- **verlenging LTO Fresco Farma** 5.1.2e getekend op 30/6/20

12. NDA Verklaring vertrouwelijkheid LCT 5.1.2e

13. Opdrachtbrief aan LNAZ 5.1.2e

- Opdracht tot oprichting LCPS

14. DVO VWS-LNAZ 5.1.2e

- DVO voor operationele kosten oprichting en verrichten werkzaamheden door LCPS

- Brief verlenging overeenkomst LNAZ 5.1.2e getekend op 17/07/20

- verlenging overeenkomst met half jaar.

15. Overeenkomst VWS-Promolding 5.1.2e - niet meer actueel

- Inkoop testkit en cartrigde

16. Overeenkomst VWS-QRS (getekend met 27/04/20) 5.1.2e

- inkoop spuiten en pompen en levering aan labs

17. Overeenkomst VWS-Ugentec 5.1.2e (getekend op 08/05/20)

- leveren van software voor labs voor het analyseren van coronatesten.

18. Overeenkomst VWS-Auping 5.1.2e getekend 20/04/20)

- productie mondkapjes
- vrijwaring

- **Addendum op overeenkomst:** 5.1.2e waarbij Auping voor de 2e purchase order en verdere een gecappede aansprakelijkheid op zich neemt (getekend 01/07/20)

19. Overeenkomst VWS-AFRPO 5.1.2e (getekend 23/04/20)

- productie mondkapjes
- vrijwaring

Overzicht contracten en leverancierskwesties corona en LCH

d.d. 3/09/2020

- 20. Overeenkomst VWS-Sion** 5.1.2e (getekend 23/04/20)
 - productie mondkapjes
 - vrijwaring
- 21. Overeenkomst VWS-Siemens** 5.1.2e (getekend 01/05/20)
 - koop en garantie product
 - **addendum** (5.1.2e LCH labs)
 Verhogen minimum aantal af te nemen verbruiksartikelen, waarvoor de Staat garant staat.
- 22. Overeenkomst VWS-Siemens** 5.1.2e
 - garantstelling door Staat
- 23. Overeenkomst VWS-labs** 5.1.2e zie ook nr 46
 - bruikleen van de producten
- 24. Overeenkomst VWS- XXXX** 5.1.2e
 - koop en garantie product
- 25. Overeenkomst VWS-Hologic** 5.1.2e (getekend 29/04/20)
 - garantstelling door Staat voor minimum afname verbruiksartikelen
 - **Addendum** (5.1.2e 5.1.2e LCH)
 - verhoging minimum aantal verbruiksartikelen (gaat waarschijnlijk niet door)
- 26. Overeenkomst VWS-PerkinElmer** 5.1.2e (getekend 01/05/20)
 - garantstelling door Staat voor minimum afname verbruiksartikelen.
- 27. Verklaring NL importeur audiobranche vitale sector** 5.1.2e (getekend op 22/04/20)
- 28. Overeenkomst VWS-Justitie** 5.1.2e (geen definitieve versie van ontvangen)
 - beveiliging pand met gewapende beveiligers.
- 29. Overeenkomst VWS - de mondkapfabriek** 5.1.2e getekend op 18/05/20)
 - productie van mondkapjes
 - **Wijziging** 5.1.2e leveringschema als gevolg van vertraging certificering. Per email afgesproken (27/07/20)
- 30. Overeenkomst VWS-Sanquin** 5.1.2e (getekend op 08/05/20)
 - inkoop serologische testkits door Sanquin in China
- 31. Overeenkomst VWS-QRS** 5.1.2e (getekend op 14/07/20)
 - vrijwaring en garantstelling voor werkzaamheden QRS.
- 32. Overeenkomsten VWS-NFI** 5.1.2e LCDK) (getekend 28/05/2020 en 30/06/2020)
 -bruikleen van 6 testapparaten.
 - **addendum** (apparaten niet in Lelystad en Deventer maar bij certe en Izore) getekend 3-7-2020
- 33. Overeenkomst VWS- Nunhems** 5.1.2e (getekend 28/05/2020)
 -bruikleen testapparaten
 12-6: komt evt te vervallen. Alle apparatuur is terug, mogelijk worden deze nog uitgeleend. Even afwachten
- 34. Overeenkomst VWS- en HZPC** 5.1.2e (getekend 27/05/2020)
 -bruikleen testapparaten
- 35. Overeenkomst VWS-lab Deventer** 5.1.2e -CDK) (getekend 26/06/2020)
 - bruikleen door labs van testapparaten
- 36. VWS - lab Lelystad** 5.1.2e LCDK) (getekend 29/05/202 en 26/06/2020)
 - bruikleen door labs van testapparaten
 26-6 addendum getekend ivm 1 apparaat retour
- 37. Overeenkomst VWS- Lemoine Holland BV** 5.1.2e (getekend op 20/05/20)
 - productie chirurgische gezichtsmaskers

Overzicht contracten en leverancierskwesties corona en LCH

d.d. 3/09/2020

- **Addendum** 5.1.2e verlenging contract en aanpassing leveringschema als gevolg van vertraging certificering.

38. Overeenkomst VWS-VMI 5.1.2e (is een samenwerkingsverband Lemoine/VMI geworden)
- productie mondkapjes

39. Overeenkomst VWS-Medprotex BV 5.1.2e (getekend op 19/05/20)
- productie mondkapjes

- **Wijziging/addendum** 5.1.2e aanpassing leveringschema als gevolg van vertraging certificering.

40. Overeenkomst VWS-EWC Diagnostics 5.1.2e (getekend op 30/05/20)
- opslag serologische testkits

41. Overeenkomst VWS-Groothandels apotheken 5.1.2e
- distributie persoonlijke beschermingsmiddelen mantelzorgers naar apotheken

42. Overeenkomst VWS-GGD GHOR KCC 5.1.2e (getekend op 17/06/20)
- DVO aan GGD-GHOR voor inrichten en beheren KCC voor mensen die getest willen worden op corona.

43. Overeenkomsten VWS- diverse labs 5.1.2e
- Bruikleen van 40 testapparaten die wij zelf hebben aangekocht.

44. Overeenkomst VWS - Thermo Fisher 5.1.2e
- Garantie en service overeenkomst
Dit betreft de installatie en onderhoud van de in apparaten die bij de labs in bruikleen worden gegeven en garantie voor de afname van materialen.

45. Overeenkomst VWS- Thermo Fisher – labs 5.1.2e
- Supply agreement consumables
Dit betreft de levering van testmaterialen door Thermo Fisher aan de labs waarvoor VWS garant staat.

46. Overeenkomst VWS- labs 5.1.2e
-Levering van testmaterialen (die wij zelf in eigendom hebben) voor de 40 apparaten.

47. Overeenkomst VWS- Halma 5.1.2e
- contract levering mondkapjes (leveringen lopen al 3 maanden)

48. Overeenkomst VWS – Certe 5.1.2e
- bruikleen door labs van testapparaten

49. Overeenkomst VWS – Izore 5.1.2e
- bruikleen door labs van testapparaten

50. Overeenkomst VWS- Accurated/Seegene (5.1.2e)
- garantstelling door Staat voor minimum afname verbruiksartikelen

51. Overeenkomst VWS - Abbott (5.1.2e)
- garantstelling door Staat voor minimum afname verbruiksartikelen

52. Overeenkomst VWS – Bio Merieux (5.1.2e 5.1.2e)
- garantstelling door Staat voor minimum afname verbruiksartikelen

53. overeenkomst VWS – Sanquin en SPP (5.1.2e)
- inzameling bloedplasma en ontwikkeling en productie geneesmiddel

54. Overeenkomst VWS – GGD GHOR BCO 5.1.2e getekend op 28/06/20
- Vergoeding kosten voor terugkoppelen resultaten bron en contactonderzoek.

-**Addendum:** aanpassing overeenkomst waarin betaling op basis van nacalculatie wordt aangepast naar voorfinanciering. (5.1.2e)

55. Overeenkomst VWS-QRS/OneMed huur extra ruimte 5.1.2e getekend op 3/7/20
- overeenkomst met betrekking tot huren extra ruimte voor opslaan PBM.

Overzicht contracten en leverancierskwesties corona en LCH

d.d. 3/09/2020

56. Overeenkomst VWS- Helvoet (5.1.2e 5.1.2e)

- overeenkomst met betrekking tot de productie van Cartridges met mallen van Promatrix (met licentie van Roche, zie nr 59) voor de Magna Pure Machine van Roche (voor testen).

57. Overeenkomst meltblownmachine VWS – DSM (5.1.2e) getekend op 8/7/20

- Garantieovereenkomst waarbij VWS de investeringskosten van een meltblownmachine van DSM vergoedt indien DSM binnen een jaar onvoldoende meltblown afzet.

58. Geheimhoudingsverklaring LCDK (5.1.2e)

- Partijen betrokken bij LCDK zullen geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

59. Overeenkomsten VWS- Roche (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e)

a. licentie overeenkomst met betrekking tot gebruik ontwerp van Roche voor het maken van mallen waarmee Cartridges kunnen worden gemaakt voor de Magna Pure Machine van Roche (voor testen).

b. confidentiality agreement getekend op 7/8/20 voor geheimhouding bedrijfsgeheimen van Roche m.b.t. cartridges, heaterblock e.a.

c. Garantieovereenkomst

garantstelling door Staat voor minimum afname verbruiksartikelen

60. Vrijwaring Rob v/d Kolk (5.1.2e) getekend op 17/7/20

- Vrijwaring voor de werkzaamheden die (5.1.2e) heeft verricht voor het LCH

61. Overeenkomst VWS-Westfalia (WJZ niet bij betrokken geweest) getekend op 31/03/2020

62. Overeenkomst VWS-GGD inz. Landelijke en regionale Corona organisatie (5.1.2e)

- overeenkomst voor het instandhouden van de corona organisatie.

63. Overeenkomst VWS-GGD inz. Digitale randvoorwaarden (5.1.2e)

64. Overeenkomst VWS-GGD inz. LOTC (5.1.2e)

65. Overeenkomst VWS-GGD inz. CoronIT (5.1.2e)

66. Brief VWS – Royal RD pandemielabs (5.1.2e) (getekend op 6/8/20)

- brief waarin VWS Royal RD verzoekt om paraat te staan voor het uitvoeren van extra testen. VWS staat garant voor een bepaalde afname.

67. Brief VWS- Sanquin (pandemielabs) (5.1.2e) getekend op 6/8/20)

- idem nummer 66, alleen heeft WJZ niet meegelezen met deze versie.

68. Brief VWS- WUR (pandemielabs) (5.1.2e) (getekend op 11/8/20)

- idem nummer 66, alleen heeft WJZT niet meegelezen met deze versie.

69. Overeenkomst GGD Kennemerland- Consortium Schiphol Covidtesten (5.1.2e)

- meelesen en adviseren.

70. Overeenkomst VWS – M&I partners inz oprichten callcenter voor terugbellen reizigers uit oranje gebieden (5.1.2e)

71. Overeenkomst VWS-Eurofins (extra labcapaciteit) (5.1.2e)

72. Overeenkomst VWS – U-Diagnostics (extra labcapaciteit) (5.1.2e)

Overzicht contracten en leverancierskwesties corona en LCH

d.d. 3/09/2020

B. Leverancierskwesties

1. VWS-LCH en Arch & Hook

5.1.2e

- Brief 4-5-20 : terugbetalen 29,5 mio voor niet geleverde 1000 beademingsapparaten voor 1-6.
- 20,8 mio is 8-5 terug, rest nog niet ivm dispuut LCH.
- aanmaningen 11 juni en 9 juli
- Arch & Hook doet beroep op verrekening en betaalt 8,7 mio niet terug ivm geschil over afgekeurde mondkapjes.
- LCH heeft voor geschil over mondkapjes second opinions aangevraagd. Dit duurt langer dan gedacht. 5.1.2e
- 5.1.2e gaf aan afwachten
- 17-7-20: Ik vernam van LCH dat één second opinion binnen, deze is positief zodat Mediq nu bedrag aan Arch & Hook verschuldigd is. Afgestemd dat LCH contact op zal nemen met Mediq om e.e.a. te bespreken en e.e.a. doorgegeven aan beleid om dit te bwaken (buiten verzoek)
- 3-8: Mediq bleek toch 6,5 mio te hebben betaald. LCH 5.1.2e stelde zich op standpunt dat verrekening niet zuiver zou zijn. Vervolgens diverse malen contact gehad met Mediq; er blijkt nog meer dan 8,7 mio on hold te staan en dit is verschuldigd aan Arcj & Hook ivm geleverde maskers. Deze moeten alleen omgestickerd worden. Op de doosjes staat FFP2 maskers terwijl het KN95 maskers zijn. Mediaq heeft toegezegd samen op te trekken en 8,7 mio on hold te houden.
- 10-8 gesproken met 5.1.2e van Arch & Hook (buiten verzoek) Hij geeft toestemming bedrag van 8,7 mio vanaf Mediq rechtsreeks naar VWS wordt geboekt, rest naar Arch & Hook, na omstickeren. Mediq is het hier ook mee eens.
- 11-8 concept verklaring naar LCH/Mediq.
- 21-8 CH/Mediq heeft toegezegd te tekenen

2. VWS-Nedshield Switzerland ag

5.1.2e

- brief 8-5 van VWS aan Nedshield: ontbinding overeenkomst voor leveren 5,5 mio mondkapjes ad € 35 mio , waarbij steeds de toegezegde termijnen van levering werden overschreden. Niks vooruitbetaald
- brief 15-5 brief van Nedshield: niet eens, wil 2,6 % cancellation fee dat is € 908.607,44).
- gesprek 22 mei 2020 met 5.1.2e : hij wil een settlement, gelegenheid gegeven om met voorstel te komen
- 26-5 voorstel 5.1.2e ontvangen
- 27-5 mei 5.1.2e bespreken
- 29-5 brief van VWS aan Nedshield : counterproposal
- 3-6 reactie Nedshield, meer tijd nodig
- 19-6 voorstel draft purchase, supply and settlement agreement per mail verzonden.
- 25-6 brief van advocaat Nedshield ontvangen: niet eens met voorstel, men wil schadevergoeding én nieuw contract
- 9-7 gesprek met advocaat van Nedshield, ze willen nieuw aanbod doen
- 23-7 brief van Nedshield aan VWS met nieuw aanbod via JedXMedcarens
- 29-7 brief van Vws aan Nedshield : niet aanvaardbaar, we bieden 20K als vergoeding voor de inspanningen, (na overleg met 5.1.2e

3. VWS-O2 Health (WtK/Demandt

5.1.2e

- meerdere orders voor 18 mio mondkapjes waarvoor 45.835.000 (80%) vooruit is betaald.
- slechts deel geleverd waarvan deel terug vanwege slechte kwaliteit. Gehouden 574.300 maskers (waarvan ook deel onder de maat. Discussie over kwaliteit en onduidelijkheden bij leveringen
- 22 mei 2020 brief gestuurd na zeer uitgebreid overleg, alsnog tot uiterlijk 5 juni gelegenheid gegeven tot nakoming levering maskers mits van goede kwaliteit
- 27 mei overleg m.b.t. voorbereiden vervolgactie
- 3-6 savonds laat mail van ceo aan 5.1.2e met reactie, oa bereid na te komen door alsnog CE gecertificeerde mondkapjes te leveren met leverschema
- 4-6 sochtends vrachtwagens met 700.000 maskers voor de deur in Vianen werden weggestuurd ivm omdat deze niet op de juiste pallet stonden. S middags overleg met 5.1.2e daarna iom 5.1.2e mail uit met oa instructies over hoe aan te leveren en (min of meer) akkoord met aangepaste schema
- week 24 : O2 Health is weer aan het leveren, discutabele kwaliteit
- 17-6 brief gestuurd: kwaliteit valt tegen, gemeld we gaan second opinion bij Dekra doen
- 17-6 brief O2 Health ontvangen: hij wil betaling van resterende 20% van eertse leveringen en hij wil wel leveren maar problemen met opslagcapaciteit in Vianen
- 24-6 brief : inmiddels 5 mio van de 18 mio mondkapjes geleverd. We zien geen reden om additionele betalingen te doen terwijl goederen twv het voorschot nog niet zijn ontvangen terwijl bovendien de kwaliteit nog niet is goedgekeurd. Verder gemeld dat we een second opinion aanvragen bij Dekra.
- 2-7 opdracht aan BSI Assurance UK voor second opinion (kost EUR 23.100)
- 6-7 brief ontvangen van 5.1.2e)2 is gestopt met leveren i.v.m. niet nakomen betalingsverplichting door VWS (voor deelleveringen), ze willen resterende 20%.Ook zegt advocaat dat sprake is van schuldeisersverzuim nu we leveringsschema zouden doorkruisen.
- 16-7 tot nu toe 7.425.700 maskers geleverd

Overzicht contracten en leverancierskwesties corona en LCH

d.d. 3/09/2020

- 20-7 brief van VWS LA naar adv van O2 . Niet eens, O2 voldoet niet aan verbintenissen, we betalen niets m. We wachten op second opinion, niet door Dekra maar door BSI.

4. LCH- MJH (Wtk 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e LCH/Mediq en 5.1.2e)

Dispuut over afgekeurde mondkmaskers laatste batch, second opinions herkeuring opgestuurd. Ca 900 vooruitbetaald

- 1-7-20 brief van 5.1.2e ontvangen (met > 300 bijlagen) 5.1.2e vordert EUR 925.250
- 14-7 gesprek met 5.1.2e net van onze kant 5.1.2e en ik (na eerst voorgesproken met 5.1.2e en 5.1.2e)
- 17-7- schriftelijke reactie van VWS aan 5.1.2e we wachten op second opinions
- 22-7 brief adv MJH verzoek om info mbt testprocedure en samplen tbv second opinion
- 30-7 mail LA aan adv waarbij info is versterkt en twee testrapporten: alle twee negatief.
- 10-8 adv MJH belde met Wtk 5.1.2e :we wachten nog op derde testrapport, wordt 4e week van augustus verwacht.

5. VWS - Westfalia GmbH

- geschil over levering beademingsapparatuur, 100 apparaten zouden worden geleverd uiterlijk 19-6.sccsht 16 geleverd Contract 31-3-20 (opgesteld door HIS). 100%, EUR 2.017.088 vooruitbetaald.

- 1-7 mail beleidsmedewerker aan Westfalia : tot nu toe slechts 16 apparaten geleverd, u heeft nog 4 weken, anders gaan we annuleren
- 29-7 brief VWS aan Westfalia: niet geleverd, we annuleren.
- 10-8 brief van Westfalia: niet eens, is niet conform contract. Westfalia geeft o.a. aan dat ze te maken heeft met moeilijke omstandigheden m.b.t. o.a. de toelevering van goede onderdelen en dat ze uiterlijk 25 september nog wil leveren. Ook geeft Westfalia aan dat zij conform contract na de witten statement die ze op 4-8 heeft ontvangen nog 4 weken heeft om te leveren. Westfalia biedt aan de restende 84 apparaten te leveren voor 25 september 2020.
- 13-8 verzoek van beleid ontvangen mee te kijken. Contract blijkt voor ons ongunstige bepalingen te bevatten, nl o.a. german law en rechter in Bonn is bevoegd, de genoemde leveringsdata zijn slechts schattingen, in geval van cancelation (geen eenduidig begrip : opzegging maar ook ontbinding) betalen we ook 100%, nadat we witten statement sturen hebben ze nog 4 weken om te leveren.
- I.o.m. beleid afgesproken: laat ze nog leveren. Ik zal schriftelijke reactie maken, beleidsmedewerker gaat vast bellen.
- 19-8-20 brief is verzonden. Levering van de 84 beademingsapparaten, welke volledig vooruit zijn betaald, moet uiterlijk 25-9 plaatsvinden.

AFGEHANDELD

6. VWS - LUMC – Sky Global Zuid Korea - Homeland - dhr Bensen (Wtk/ 5.1.2e)

- 26-5-20 meegelenzen op verzoek van Floor met opdrachtbrief voor een betaling aan LUMC. In de beginperiode heeft LUMC i.o.m. VWS aan Sky Global in Zuid Korea USD 4,5 mio (EUR 4,1 mio) overgemaakt voor 1,5 mio mondkmaskers. 100 % vooruitbetaling naar Zuid Korea. Ook is een bedrag van 450.000 USD betaald aan Homeland van dhr Bensen voor bemiddelingskosten. Er zijn 1,1 mio mondkmaskers geleverd van slechte kwaliteit, 400K mondkapjes ontbreken.
- I.o.m. van Raaij is EUR 4,1 mio aan LUMC betaald.
- 14-8: we laten het rusten omdat na bestudering dossier verdere actie niet zinvol lijkt (WJZ is ook niet om bijstand of advies gevraagd m.b.t. verdere actie). Dit o.m. om de volgende redenen. Er zijn er geen afspraken gemaakt over wat voor soort masker het precies is en waaraan deze moet voldoen. Er is slechts een pro forma invoice. Moeilijk geld uit Zuid Korea terug te halen, weinig info over bedrijf, site in Koreaans. Niet uit te sluiten is dat wel alles is geleverd en dat bv een deel rechtstreeks aan LUMC is geleverd. Bensen zal waarschijnlijk aangeven slechts te hebben bemiddeld, dat het van zijn kant een inspanningsverplichting was en dat wel alles is geleverd en dat wij onze administratie in de begintijd niet goed op orde hadden (zie ook krantenartikel Volkskrant van 2 mei, waarin staat dat Bensen ook heeft bemiddeld bij andere louché deal waarbij VWS gelukkig niets heeft vooruitbetaald).

7. Duyfjes (Wtk/ 5.1.2e)

- Brief 30-4-20. Dit betreft terugbetalen voor 14 mei van 725K i.v.m. niet geleverde 10 beademingsapparaten. Geld is retour (725K)

8. LCH: 5.1.2e

- geschil over geleverde Chinese mondkmaskers (20 mio maskers à 2,50 per stuk) . Uit test RIVM blijkt dat er grafen in de mondkapjes zit, Is mogelijk zeer schadelijk voor de longen. De order is al volledig betaald, ca 50 mio Euro.
- 8-8-: Gehoord dat dit blijkbaar toch in orde is.

Overzicht contracten en leverancierskwesties corona en LCH

d.d. 3/09/2020

9. Incom Taiwan (Wtk/ 5.1.2e)

- In maart bij Incom Taiwan 600 Aeonmed beademingsapparaten besteld, die Incom als officieel leverancier van fabriek in china zou krijgen. VWS heeft de helft ad EUR 6,6 mio vooruitbetaald met de afspraak terug te betalen als 15 mei niet geleverd.
- 15 mei niet geleverd. Incom vroeg een renunciation letter voor de fabriek waarin wij verklaren afstand te doen van de apparaten zodat Incom ze kan doorverkopen aan een ander en ons terug kan betalen.
- 20 mei lom LA renunciation letter verstrekt
- 26 mei 5.1.2e neemt contact op omdat Incom meldt dat doorverkopen niet lukt omdat de fabriek in China niet levert (is ws uitverkocht). Geld is door Incom Taiwan overgeboekt naar de fabriek. Incom vraagt geld aan chinese fabriek terug en wil dat wij kosten (zoals verschil wisselkoers) vergoeden. 5.1.2e neemt contact op met incom om na te vragen hoe het precies zit en wat ze precies willen. We willen lig de apparaten niet meer. Daarna maken we belangenafweging en stellen invorderingsbrief op.
- week 24 na overleg heeft 5.1.2e met incom besproken terug te betalen in USD, we hebben echter geen USD rekening, koers omlaag ca 300 K koersverlies.
- 12-6 brief gemaakt (in afw van AZ en akkoord Minister ivm politieke link),
- Gecheckt of we ergens een USD rekening kunnen gebruiken maar dat is niet het geval
- 19-6 brief uit
- 25-6 : geld is retour, nl € 6.316.629 (rest is koersverlies).

10. LCH- Doc Trade (5.1.2e LCH en 5.1.2e LCH/Mediq)

Dispuut over afgekeurde mondkmaskers: is opgelost volgens LCH