

Integrale gezondheidsmonitoring COVID-19 – werkpakket 3

Opdrachtgever VWS

Opdrachtnemer 5.1.2e

Datum 11-09-2020

Uitgangspunt:

Landelijk gezondheidsonderzoek 'Integrale gezondheidsmonitoring COVID-19' ten behoeve van regionaal en lokaal beleid, centraal gecoördineerd en uitgevoerd.

Aansluiten bij lopende monitors:

- *Volwassenen en ouderen (18 jaar en ouder)*, (GGD, RIVM, CBS) planning afname 2020, 2024
Uitbreiding: leeftijd GM = 18 plus. Uitbreiden naar 16+?
- *Jongeren, VO monitor Jeugd (13-16 jaar)*; (GGD, RIVM, Trimbos) planning afname 2023
Niet alle GGD'en doen volledig mee, maar landelijke en regionale data is minimale opbrengst.
- *Studentenmonitor* (Trimbos): planning afname 2021

Brede landelijke monitor geënt op Gezondheidsmonitor(s), met focus op COVID19

Extra meting Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen (16 of 18 jaar en ouder)

Periode januari 2021 – december 2023

Afname: najaar 2022

Publicatie 2023

Duur: 3 jaar

Vaststellen vragenlijst:

- | | | |
|--|------------|-----------------|
| - GGD Gezondheidsmonitor (selectie basisvragenset) | centraal | GGD/RIVM/CBS |
| - PSH/GOR vragen | centraal | GGD/RIVM/ Nivel |
| - vrije ruimte GGD-en | decentraal | GGD/gemeente |

Uitvoer: programmteam GGD GHOR Nederland/RIVM/(+CBS?) = trekker, in samenwerking met een aantal afgevaardigden van de 25 GGD'en/stad Utrecht.

Uitvoering/veldwerk:

- | | |
|---|----------|
| - veldwerkbureau; Europese aanbesteding | centraal |
| (er zijn een aantal partijen in Nederland bekend met uitvoer) | |

Uitvoer: programmteam GGD GHOR Nederland = trekker

Bestanden opleveren/analyses

- | | |
|------------|------------|
| - RIVM/GGD | centraal |
| - GGD en | decentraal |

Uitvoer: programmteam RIVM/GGD GHOR Nederland = trekker

Publicatie

- | | |
|-------------|------------|
| - RIVM/ CBS | centraal |
| - GGD'en | decentraal |

Uitvoer: landelijk RIVM = trekker,
 Rapportage landelijk GGD, GGD GHOR Nederland= trekker
 Lokaal GGD = GGD'en zijn trekker

Personele inzet

Projectmanagement GGD GHOR Nederland	Jaar 1: 1,0 fte Jaar 2: 3,0 fte Jaar 3: 2,0 fte	5.1.2b	€ 5.1.2b
Inzet GGD'en, per GGD euro	Jaar 1 en 2: 0,1 fte Jaar 3: 0,5 fte		€ 5.1.2b
Inzet RIVM:	Jaar 1 en jaar 2: 1 fte Jaar 3: 4 fte		€ 5.1.2b
Inzet CBS :	Jaar 1: 0,1 fte Jaar 2: 0,5 fte Jaar 3: 1 fte		€ 5.1.2b

Veldwerk Kosten raming: 355 gemeenten* x 384 (minimaal) respondenten

* grote gemeenten op kleiner geografisch niveau → 5.1.2b per respondent) = € 5.1.2b

Totaal € 5.1.2b

Gezondheidsmonitor Jeugd VO (13-16 jaar) EXTRA METING 2021**Vaststellen vragenlijst :**

- | | | | |
|---|--|------------|----------------|
| - | GGD Gezondheidsmonitor (selectie basisvragenset) | centraal | GGD/RIVM |
| - | PSH/GOR vragen | centraal | GGD/RIVM/Nivel |
| - | vrije ruimte GGD-en | decentraal | GGD/gemeente |

Uitvoer: programmteam GGD GHOR Nederland/RIVM) = trekker, in samenwerking met een aantal afgevaardigden van de 25 GGD'en/stad Utrecht.

Uitvoering/veldwerk:

- | | | |
|---|--|----------|
| - | veldwerkbureau ; Nederlandse aanbesteding
(er zijn een aantal partijen in Nederland bekend met uitvoer) | centraal |
|---|--|----------|

Uitvoer: programmteam GGD GHOR Nederland = trekker

Bestanden opleveren/analyses

- | | | |
|---|----------|------------|
| - | RIVM/GGD | centraal |
| - | GGD-en | decentraal |

Uitvoer: programmteam RIVM /GGD GHOR Nederland= trekker

Publicatie

- | | | |
|---|--|------------|
| - | RIVM/ CBS, landelijk en regionale data | centraal |
| - | GGD'en, lokale data | decentraal |

Uitvoer: Landelijk RIVM = trekker,
Rapportage landelijk GGD, GGD GHOR Nederland = trekker
Lokaal GGD = GGD'en zijn trekker

Personele inzet

Projectmanagement GGD GHOR Nederland	Jaar 1: 1,0 fte Jaar 2: 3,0 fte Jaar 3: 2,0 fte	5.1.2b	€ 5.1.2b
Inzet GGD-en, per GGD	Jaar 1: 0,1 fte Jaar 2: 0,5 fte		€ 5.1.2e € 5.1.2e
Inzet RIVM:	Jaar 1: 1 ft Jaar 2: 4 fte Jaar 3: 1 fte		€ 5.1.2b

Veldwerk Kosten raming: op basis van uitvoer VO monitor 2019: € 5.1.2b

Totaal € 5.1.2b

Totaal: € 5.1.2b