

Actielijnen COVID-19 vaccinontwikkeling en -implementatie PDC-19 en PG

Een veilig en effectief COVID-19 vaccin wordt gezien als een van de belangrijkste routes om deze crisis te beëindigen. Op dit moment zijn er bijna 200 verschillende COVID-19 vaccins in ontwikkeling, daarvan worden nu 40 kandidaatvaccins klinisch getest. Nederland heeft inmiddels afspraken met zes verschillende vaccinproducenten (waaronder Oxford/AstraZeneca, Janssen (J&J), Moderna, en Pfizer/BioNTech). Het is de bedoeling dat direct gestart kan worden met vaccineren, zodra een vaccin beschikbaar komt.

Voor de implementatie gedurende deze crisisaanpak zijn door PDC-19 verschillende actielijnen geformuleerd en opgestart, zoals ook al aangegeven in de Kamerbrief Vaccinatiestrategie (d.d. 23 september 2020). Hieronder worden deze actielijnen verder uitgewerkt en is aangegeven hoe de taken tussen PDC-19 en PG verder worden verdeeld.

Uitgangspunten

- Zoals vastgesteld in de BR, is PDC-19 als programmadirectie aanpak COVID-19 eindverantwoordelijk voor het aankoop- en implementatietraject van het COVID-19 vaccin in deze pandemische fase.
- PDC-19 heeft het voortouw in communicatie met de minister en de Kamer (nota's, Kamerbrieven, Kamervragen, debatvoorbereiding, informeren minister etc.), uiteraard in afstemming met PG.
- PG neemt verantwoordelijkheid over zodra de COVID-19 vaccinatie structureel wordt ingebed in een (jaarlijks) vaccinatieprogramma. PDC-19 zal in dit kader zorg dragen voor een goede overdracht.
- De korte doorlooptijd van dit traject maakt intensieve samenwerking belangrijk. Er vindt op dagelijkse basis afstemming plaats tussen PDC en CI. Ook de verantwoordelijke MT-leden praten periodiek bij.

Actielijn	Taken	Actiehouder /voortouw	Tijdljn
Aankoopstrategie	<ul style="list-style-type: none"> • Afspraken met vaccinproducenten • Faciliteren wetenschappelijke advisering • Overhevelen contracten naar RIVM 	PDC-19 met betrokkenheid accounthouder 5.1.2e (tot 1 november is dat 5.1.2e daarna bezien in samenspraak met 5.1.2e	Deadline: 1 november
Veiligheid en bijwerkingen	<ul style="list-style-type: none"> • Opzetten monitoring en veiligheidsbewaking COVID-19 vaccinatie • Plan van aanpak bij onvoorziene bijwerkingen 	PG: accounthouder 5.1.2e 5.1.2e PDC-19: operationeel (werkgroep veiligheidsbewaking COVID-19) – 5.1.2e 5.1.2e	Deadline: 1 januari 2021
COVID-19 vaccinatie-register	<ul style="list-style-type: none"> • Het inrichten van een centraal vaccinatie-register voor analyse effectiviteit, monitoring en veiligheidsbewaking, inclusief juridische inbedding 	PDC-19 (5.1.2e), in samenwerking met PG 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e?), DI, WJZ, etc.	Deadline: 1 januari 2021
Uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> • Advisering Gezondheidsraad inzake doelgroepenkeuze voor de aankomende COVID-19 campagne • Plan van aanpak onderhandelingen uitvoerende partijen (kernteam RIVM, PG, PDC-19) 	PG: trekker werkgroep uitvoerende partijen 5.1.2e PDC-19: keuze prioritering doelgroepen, besluitvorming vaccinatiestrategie vaccinatiescenario's om	Deadline: 15 november 2020

		uit crisissituatie te komen 5.1.2e	
Communicatie-strategie COVID-19 vaccinatie	<ul style="list-style-type: none"> • Informatievoorziening rondom aankoop, beoordeling, toelating • Algemene campagne rondom COVID-19 vaccin • Aanpak desinformatie • Campagne doelgroepen • Communicatie voor zorgprofessionals 	PDC-19 (5.1.2e en 5.1.2e), in samenwerking met PG, 5.1.2e en 5.1.2e, DCo, JenV, AZ, RIVM en CBG.	Fase I: 1 januari 2021 Fase II: eerste helft 2021
Internationaal	<ul style="list-style-type: none"> • Contacten met HSC / ECDC / Benelux afspraken 	PG (5.1.2e) in afstemming met PDC-19	Doorlopend
Structurele programma	<ul style="list-style-type: none"> • Inrichten van een vaccinatieprogramma met structureel aanbod COVID-19 vaccinatie 	PG (5.1.2e .2e en 5.1.2e)	Na pandemische periode
Communicatie Interne lijn MVWS / Parlementair	<ul style="list-style-type: none"> • Kamervragen en Kamerbrieven vaccinatiestrategie/implementatie • Debatvoorbereiding en bemensing tijdens debat • Voortgangsgesprekken MVWS 	PDC-19 , afstemming met PG, 5.1.2e	Doorlopend
Onderzoek/ontwikkeling COVID-19 vaccins	<ul style="list-style-type: none"> • Faciliteren onderzoek en ontwikkeling COVID-19 vaccins • Rode loper strategie • Pandemic preparedness – strategische notitie 	PDC-19 (5.1.2e 5.1.2e) PG (5.1.2e en 5.1.2e)	Maart 2021