

Sarsliva notulen 01102020

1. Personeel, (10)(2e) en (10)(2e) zijn gestart, korte introductie van hen en iedereen.
2. METC en lokale toestemming verkregen, geen nieuwe punten
3. **Materiaal en labeling:**  
 Het materiaal van het RIVM is gereed voor transport naar Spaarne  
 2 okt zullen eerste 10 setjes per persoon door koerier gebracht worden.  
 Bloedmaterialen voor dag 42 moet nog geregeld worden  
**Labeling:**  
 Niet vooraf  
 Wit en blauw systeem, blauw voor collectoren met glycerol  
 Per dag barcode en stickertje, barcode bestaat uit studienummer-deelnemer- dag  
 Op stickertje naam en datum  
**Instructiemateriaal:**  
 Film voor afname speeksel door (10)(2e) en (10)(2e) is bijna klaar  
 Brochure voor speekselafname door onderzoekers en RIVM, 2 oktober delen versie  
**Materiaal en Labeling streeklab**  
**2 okt oktober** naar Spaarne  
 Vraag wel of geen MLPA op NP en OP wat op dag 7?  
 Wens is om dit wel te doen maar hangt af van budget.  
 Daarom van belang dat RIVM in persoon van (10)(2e) en (10)(2e) naar begroting RIVM kijken en dit  
 in week van 28/9 terugkoppelen afhankelijk daarvan Streeklab antwoord op vraag MLPA  
 Dit is nog niet opgelost
4. **Inclusies ziekenhuis** update door (10)(2e) met te nemen acties in vorm van flowdiagram,  
 presentaties.
5. **Datamanagement**
  - (10)(2e) en (10)(2e) hebben afspraken over het gebruik van de klinische data met  
 VUMC, vragenlijsten zijn gedeeld en dinsdag nieuwe afspraak
  - Nog doorgeven welke workshops er gevolgd gaan worden
6. Consortiumagreement **bij de partners, nog antwoord van RIVM en UMCU, Streeklab  
 reeds akkoord**
7. **Overig:**  
**Afspraak GGD 2 oktober voor inclusies**

Acties	door
Transport collectoren naar Spaarne	(10)(2e)
Labeling collectoren	(10)(2e)
Filmmateriaal speekselafname	(10)(2e)
Bestellen bloedmateriaal	(10)(2e)
instructiemateriaal	(10)(2e)
NP en OP swabs naar Spaarne met formulier en labels	(10)(2e)
Zakjes maken van collectoren	(10)(2e)
Afspraken Datamanagement	(10)(2e) of onderzoekers
Consortiumagreement	Beoordelen door (10)(2e)
Maken flowdiagram route logistiek ziekenhuis	(10)(2e)