

## Dagafronding Kernteam 15-2-22

Aanwezig: [redacted] 5.1.2e

### Besproken punten:

Persconferentie vanavond met Ernst Kuijpers alleen.

### Stuurgroep:

- We hebben [redacted] 5.1.2e meegenomen in de plannen waar we mee bezig zijn voor de korte termijn start van een nieuwe vaccinatieronde.
- Zeer welgemeende complimenten van [redacted] 5.1.2e voor ons en ons programma. Complimenten voor de aanpak en de planningsstructuur.

### Stand van Zaken uitvoeringsplan:

- We werken ernaartoe om donderdag een wrap-up te hebben met de projectleiders en een aantal van jullie. Hierbij willen we het net op halen en dan moet het uitvoeringsplan gereed zijn.
- Donderdag is het laatste moment voor iedereen om feedback te geven, zodat we vrijdag het plan kunnen opleveren aan VWS.
- [redacted] 5.1.2e voorstel om niet boosterlabel2 aan boostercampagne2 toe te kennen, maar aan de persoon. Dus per persoon doornummeren welke booster het is. Dit is in het voordeel van EPI, maar dit is geen goed idee. Dit moet goed in de nota gezet worden, en besproken worden in het kernteam.
- [redacted] 5.1.2e bij elkaar komen in real life om het goed af te stemmen. *Actie* [redacted] 5.1.2e Er wordt een overleg geregeld door [redacted] 5.1.2e
- Mensen die geprikt zijn met Janssen en die een tweede booster moeten krijgen moeten hier ook bij meegenomen worden.
- We zijn ook een uitvoeringskader aan het maken, maar deze is donderdag nog niet klaar.

### Overleg NHV LHV:

- Meegenomen waar we nu staan. Hier is waardering voor
- Financiering als randvoorwaarde is besproken, de definitie van niet mobiele thuiswonenden is met hen besproken, instellingen en de logistiek hierbinnen, HISsen
- Herbevestigd dat ze bij de niet mobiele thuiswonenden hier echt een rol voor de huisartsen zien en dit gaan meenemen in de communicatie.
- Vorige keer werden er flacons opgeleverd aan huisartsen en dit is niet de bedoeling. Ze gaan nu opgetrokken spuitjes ophalen, en het is hier belangrijk om af te stemmen wie wat doet en hoe.

[redacted] 5.1.2e

- Op NU.nl een bericht dat mogelijk het CTB eraf gaat vanaf 25 februari. Benieuwd wat dit betekent voor opkomst en vaccinatiebereidheid.
- Het CTB is gebaseerd op een bepaalde wet. Als deze wet wordt ingetrokken dan hebben we strikt genomen een administratief datalek.
- Prioritering vanuit de zorgkoepels dat er een aanpassing komt voor de bronsystemen. Dit geldt ook voor de instellingen. [redacted] 5.1.2e gaat in overleg met de betreffende programmamanagers bij VWS om ruimte te creëren om die aanpassing te maken. [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e is gekoppeld aan [redacted] 5.1.2e

- Verlengde van onze opdracht om innovaties op te sporen en te implementeren. Overleg met 5.1.2e is nog niet gepland. Er is een aanbod gekomen vanuit ICTU. 5.1.2e 5.1.2e gaan dit aanbod bespreken. Zowel aanpak als planning als financiële randvoorwaarden. Actie: 5.1.2e gaat 5.1.2e vragen om iets in te plannen.

5.1.2e heeft geschakeld met 5.1.2e over de groep van Down. Hij was hier geen voorstander van. Het loopt voorop op het GR advies wat er nog niet ligt. Tegenvraag: Kunnen jullie met de huisartsen overleggen om wel te starten met de voorbereidingen alwaar 1 van de scenario's. moeilijk om de balans te vinden in wat je wel kan doen nu zonder dat het teveel werk wordt. We wachten nog tot vrijdag. 5.1.2e pakt dit op met 5.1.2e

5.1.2e

- Naamgeving is niet besproken bij de PO-DGV. Dit komt omdat het nog niet intern besproken is. Er moet een vervolgspraak gemaakt worden om dit af te stemmen.
- We moeten dit snel gaan inregelen voor de doorlooptijden.
- De uitnodigingsbrief zoals deze nu ligt, of dit nog kan veranderen n.a.v. het GR advies. Dit moet gecheckt worden.
- De experts van vaccinatiegraad verhogen hierbij betrekken? 5.1.2e ?

5.1.2e

- PO-DGV van aankomende donderdag hiervoor hoeft de PowerPoint niet erg geupdate te worden. Het uitvoeringsplan, evaluatie en donaties zijn punten voor dit overleg.