




Governance Uitvoering
CONCEPT
8-2 '22







Eigenaarschap overige uitvoeringsprojecten

<u>Project</u>	<u>Projectleider</u>	<u>Programmamanager</u>	<u>Project</u>	<u>Projectleider</u>	<u>Programmamanager</u>	
BESCAS - integraal	5.1.2e	5.1.2e	Datateam	5.1.2e	5.1.2e	
Kinderen 5-12		5.1.2e	5.1.2e inf.consent			
Aanbesteding TV			Ketenbewaking ?			
IG - 4e,5e etc. prik			5.1.2e			TBD
Prikken voor reizen						
Booster 12-17 (gereed staan)						
			Long-list innovatie VWS			



BIJLAGE



1) Herontwerp integraal vaccinatieproces zodanig dat vanuit de registratie ondersteuning wordt geboden aan de nauwkeurige en snelle uitvoering van de volgende processen, waarbij vanuit het perspectief van de burger wordt gedacht

- a) Selecteren;
- b) Uitnodigen;
- c) **Toeleiden naar vaccinatie locatie;**
- d) Monitoren;
- e) Surveilleren;
- f) Certificeren (= data aanleveren t.b.v. CTB/DCC).

Hierbij zijn de volgende onderwerpen in kaart gebracht:

- a) Selecteren van doelgroepen voor opvolgende vaccinatie o.b.v. vooraf gestelde criteria. Er wordt in de scenario's onderscheid gemaakt tussen het enkel vaccineren van ouderen (60 jaar en ouder), medische doelgroepen en het zorgpersoneel, ten opzichte van een situatie waarin de hele bevolking wordt gevaccineerd;
- b) Uitnodigen: Redesign uitnodigingsproces(sen), inzet BerichtenBox;
- c) Toeleiden: pro-actief uitnodigen voor meerdere vaccintoedienders (GGD + HA + ...);
- d) Monitoren: Volledig zicht op de integrale dataketen. Rapportage op vaccinatiegraad, vaccinveiligheid, coronadashboard, performance van integraal proces;
- e) Surveilleren: Uitgeven van data t.b.v. covidgerelateerde onderzoeken door/ met derde partijen (bijv. NICE, Lareb, CBS). Data bronsystemen naar hoofdbehandelaar (HISsen);
- f) Certificeren: Leveren van vaccinatieregistratiegegevens aan de CoronaCheckApp t.b.v. CTB en DCC;

Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende additionele/ speciale groepen:

- a) Buiten Nederland gezette vaccinaties registreren;
- b) Immigranten/ niet-actieven;
- c) Caribisch gebied;
- d) Personen zonder BSN;
- e) Registratie doorgemaakte covid?

Hierbij wordt bij elke wijziging in een proces:

- f) De betreffende DPIA in lijn gebracht met de betreffende wijziging, en volgens standaard procedure vastgesteld.

Paraatheid scenario's uitvoering

COVID 19 Vaccinatie Nederland



* Open inloop of toegang tot hervaccineren; met betrekking tot CTB/DCC, immuungecompromitteerden etc.

** Maatwerk; er wordt in de scenario's onderscheid gemaakt tussen het enkel vaccineren van ouderen (60 jaar en ouder), medische doelgroepen en het zorgpersoneel, ten opzichte van een situatie waarin de hele bevolking wordt geïncubeerd.

Uitvoering



- Q1:
 - Evaluatie en borging + **Reconstructie**
 - Afronden evaluaties en omzetten in verbeterplannen
 - Consolidatie Borging booster
 - 3 mnd interval scenario/plan uitvoeringsgereed (Boost boost-plan)
 - Planvorming
 - Scenario's af
 - Uitvoeringsplannen op hoofdlijnen klaar
 - Rollen van uitvoerders in de scenario's duidelijk en geïnteresseerd (ism directieteam en VWS) + **netwerkbouw**
 - SLA GGD (**niet in Q1**)
 - Bestuurlijke/convenants afspraken?
 - Plan voor welke optimalisaties/innovaties nodig/wenselijk zijn en wanneer gerealiseerd kan worden (binnen de scenario's klaar)
 - Uitnodigingsproces
 -
 - Duidelijkheid welke randvoorwaarden vooraf gerealiseerd moeten worden
 - Financieringsafspraken → **Zorgsector**
 - Contractering partijen → **CM, verzendhuizen, aanbesteding**
 - Monitoringsafspraken (**Intern+extern**) i.r.t. EPI
 - Doelgroep-afbakeningen duidelijk (team deskundigheid)
 - Plan passende aanpak vaccinatiegraad verhogen 'basis en boost'
 - Beslismoment → 'van campagne naar onderhoudsfase'
 - Visie optimale materialen/middelen mix (irt dwang en drang) (doorloop in Q2) + **effectieve interventies vanuit keten**
 - Organisatie en besluit prikken om niet-medische vaccineren
 - **Vrije vaccin keuze route regelen**
 - **Bijzondere groepen (allergologie, etc.)**

KSF en randvoorwaarden:

- Passende organisatiestructuur
- Mensen en middelen (aandacht voor teambuilding, kennisborging)
- Mandaat
- Heldere opdrachten
- Visie
- Heldere kaders
- Passende governance per scenario daarbij (intern en extern)
- Stakeholdermanagement

Uitvoerig



- Q2:
 - Realisatie optimalisaties
 - Uitnodigingsproces
 -
 - Randvoorwaarden op orde
 - Financieringsafspraken
 - Contractering partijen
 - Monitoringsafspraken
 - Doorlopende uitvoering 'basis en boost' (ook in Q1)
 - Uitvoering prikken voor reizen?

- Q3/Q4:
 - Uitvoering najaarsboost
 - i.c.m. nieuw vaccin? (1^e seizoensboost?)

- Q1-Q4: 2022
 - Lange(re) termijn visie irt vaccinatielandschap, evaluaties die lopen, en landing in de lijn