



Contracten XL teststraten tekenen	Druk op SON om dit af te ronden	5.1.2e
Instructies helpdesk VWS	Contact houden met RDO	5.1.2e
Vraagstukken rondom vaccinatiebewijzen/herstelbewijzen	Contact houden met RDO	5.1.2e
Oplossing vinden voor mensen van motie Bikker	Implementatieplan opstellen	5.1.2e
GGD ondersteunen bij het inrichten van registratie voor BCO	Checken bij GGD GHOR	5.1.2e
Ondernemers en burgers informeren over inzet CTB	Informatieproducten maken	5.1.2e
Zorgen dat informatie bereikbaar is via communicatiekanalen	Contact met KvK, VNO-NCW, Dco	5.1.2e

5.1.2e heeft aan 5.1.2e gevraagd om alle lijnen te bundelen om een compleet overzicht te maken van alle potentiële hobbels richting 25 september. Daaronder vallen ook de lijnen o.a. techniek, DCC, communicatie, implementatie. Hierbij alvast voor 5.1.2e de leads die ik al heb opgehaald vanmiddag met het risico niet volledig te zijn op communicatie. Als het goed is zal 5.1.2e daar maandag einde dag een update en overzicht op kunnen geven.

#### Lijnen buiten Testen en Traceren

Actie	Actiehouder	Status
Toolkits aanpassen en publiceren	5.1.2e	Eerste wijzigingen zijn verwerkt
Animaties begeleiden		Eerste gesprekken mee gevoerd
Steffi-module voor laaggeletterden		Eerste gesprekken mee gevoerd
Landelijke campagne 25 september		Filmen is gestart

Mediaplan opleveren	NKC	In concept ontvangen einde dag 1
Overzicht maken van alle communicatie inzet	5.1.2e	To do maandag
Verder uitbouwen informatie o.a. Rijksoverheid.nl	5.1.2e	To do

Alvast een fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Programmadirectie Covid-19 | Team Testen en Traceren

5.1.2e @minvws.nl | 06 - 5.1.2e

**Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport**

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Datum:** vrijdag 17 sep. 2021 3:15 PM

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Kopie:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** vervolg-implementatie CTB 25 sept

Hi collega's

Gisteren in het debat is de inzet van het CTB voor horeca, sport, cultuur en evenementen overeind gebleven.

Met steun van de PvdA en Den Haan is er toch een meerderheid voor invoering vanaf 25 sept. GL en CU hebben hun steun van de wet niet doorgezet naar steun nu.

Nav moties van PVDA is de scope iets veranderd: terrassen buiten zijn uitgezonderd van controle op CTB. En de afhaalfunctie bij cultuur en sportverenigingen wordt ook uitgezonderd van vertoon van een CTB.

Dus zaterdag 25 zal invoering van deze CTB verbreding een feit zijn.

Dat betekent voor veel trajecten en collega's een spannende week:

- Testcapaciteit en spreiding
- Techniek
- QR code voor doelgroepen
- Handhaving en rol gemeenten
- Gebruik door ondernemers en nudging
- Communicatie en helpdesk

Om de samenhang goed te bewaken is er voor komende week iedere dag een overleg waar jullie voor zijn uitgenodigd.

**Verzoek:** Zouden jullie vóór maandagmorgen een overzicht kunnen maken van acties die je hebt lopen, waar we willen landen en welke grote en kleinere hobbels er zijn? Willen jullie dat naar mij en 5.1.2e mailen?

Ik weet dat er al een project is. Aanvullend op het project wil ik op de key-items alles bij elkaar brengen. We hebben elkaar echt nodig komende twee weken. 5.1.2e zal een rol spelen in centrale coördinatie/bundeling van acties. Ieder spoor kan het eigen traject lopen. Het gaat om afstemming en overzicht en informeren van de 5<sup>e</sup> om de toenemende zijwind te voorkomen. Jullie krijgen een uitnodiging via 5.1.2e

Maandagmiddag is er een overleg met de minister over de voortgang en de hobbels die nog moeten worden genomen.

Daar zullen we onze eerste sessie op maandag voor benutten. Ik snap dat niet iedereen zal kunnen. Stuur dan vooral iemand anders naar ons overleg om 10 uur.

Grt 5.1.2e