

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

5.1.2e

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
5.1.2e

memo



Voortgangsrapportage Programma Corona Data &
Ontwerp tot 11 november 2021

Tabel hoofdpunten

Datum
11 november 2021

Aantal pagina's

Item	Vorig	Nu	Toelichting
Overall			<p>Overzicht belangrijkste werkzaamheden (toelichting onder tabel)</p> <p>Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Datakoppeling CIMS-CBS: er is nog geen datakoppeling. Een gespreksnotitie is geschreven voor gesprek pSG met het RIVM over eigenaarschap van CIMS (vaccinatiedata). Daarnaast is er vertraging in het opstellen van de beslisnotitie en de communicatielijfn die voor de datakoppeling moet worden voorbereid. Dit moet in samenwerking met het RIVM. •Werkgroep vraagarticulatie en communicatie hebben plaatsgevonden. Het eerste onderzoek met vaccinatiedata gaat van start. •Advies: Vijf adviesvragen zijn binnengekomen (effectiviteit CTB, aantal aangevraagde herstellbewijzen, impact invoeren CTB op de werkvloer ism EZK, vaccinatiegraad horecapersoneel en detailhandel, dagelijks overzicht aantal afgenomen testen, welk aantal positief getesten zijn gevaccineerd) •Community: voorbereidende werkzaamheden voor congres zijn gestart, datum van het congres is uitgesteld tot februari 2022. •Community: codeforNL community voor gebruik open data lijkt minder actief te worden, aankomende week weer meer aandacht. •Onderzoeken: financiering van onderzoeken die niet via ZonMW lopen wordt nader onderbouwd. <p>Ontwerp:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Bijdrage wijkgerichte aanpak tbv ophogen vaccinatiegraad – ism communicatie lopende projecten weergegeven + mogelijkheden voor intensivering. •Testen en vaccineren combineren: bezig met opzetten van een experiment i.s.m. RIVM en GGD GHOR bij locaties die zowel testen als vaccineren om mensen die testen te 'nudgen' om informatie over vaccineren in te winnen/in gesprek te gaan/zich te laten vaccineren. •Hulp aangeboden bij opzetten testwijzer (communicatie & gedragsunit J&V) •Start project 'vragen over vaccineren' , samenwerking met communicatie . Op 1 december gaat de campagne live, daarvoor

			<ul style="list-style-type: none"> •moet eerste ontwerp voor website klaar zijn. •Prikpakket: GGD gehoord over hun strategie en aanpak om deze vervolgens te vertalen naar een pakket dat wij vanuit VWS kunnen ontwikkelen voor alle GGDs om in te zetten om hun priklocaties onder de aandacht te brengen •Onderhoudswerkzaamheden voor reischeck en quarantainecheck •door ontwikkelen prikkenzonderspraak.nl (nu 'prikken zonder drempel') 	Directoraat Generaal Volksgezondheid Directoraat Generaal Volksgezondheid Programmadirectie COVID19 Datum 11 november 2021
Resources			Financiën <ul style="list-style-type: none"> •Aandacht blijven houden voor rechtmatigheid bij inhuur en opdrachten. Personeel <ul style="list-style-type: none"> •Vier VWS vacatures zijn uitgezet, sluitingsdatum sollicitaties is 18 november. Vacatures hebben allen een einddatum van 1 sept 2022 •Gesprekken voor een nieuwe I-data trainee zijn gevoerd. 	

Toelichting werkzaamheden per project

Pijler data

1. Datakoppelingen

•Datakoppelingen deel 1: Tot stand komen van de koppelingen

Datakoppeling CIMS – CBS: Om de datakoppeling te bewerkstelligen is een gespreksnotitie geschreven voor het gesprek pSG met het RIVM (16 november) over eigenaarschap van CIMS (vaccinatiedata). Hierin wordt onder andere benoemd dat het VWS eigenaar is van CIMS en daarmee de strategie en datadeling kan bepalen, maar dat deze rol vanwege crisis nog niet genoeg is opgepakt. Daarnaast is er vertraging in het opstellen van de beslisnotitie en de communicatielijnen, waarmee geanticipeerd kan worden op de datakoppeling moet. Deze voorbereiding moet in samenwerking met het RIVM. Echter levert het RIVM tot nu geen duidelijke informatie, waardoor de voorbereidingen stil vallen. We zijn in afwachting van de definitieve DPIA en het advies van de FG. Hierdoor zal het uiteindelijke besluit vertraagd worden.

Datakoppeling NICE (ziekenhuizen) – CBS: In w42 is besloten dat er geen directe levering plaats vindt van NICE naar CBS, maar deze cijfers meegenomen worden door RIVM na de CIMS data. Dit wordt uiteraard nog zorgvuldig verkend. In januari praten we verder over eventuele nut en noodzaak van een directe koppeling.

•Datakoppeling deel 2: Gebruiken van de koppelingen

In de werkgroepen zijn nieuwe vragen besproken die een positief advies hebben gekregen voor uitvoer. Veel onderzoeken kunnen niet van start gaan vanwege niet beschikbaar zijn van vaccinatiedata. Wel gaat het eerste onderzoek met vaccinactiedata nu van start, via een andere constructie. Vanuit FA is gevraagd de financiering van de onderzoeken via VWS nader te onderbouwen, hier gaan we aankomende week mee verder.

2. Advies

De volgende adviesvragen zijn deze week binnengekomen en behandeld:

- Vaccinatiegraad personeel horeca en detailhandel: ordegruotte impact invoeren CTB op de werkvloer;

- Analyse EZK met data CBS: orde-grootte impact invoeren CTB op de werkvloer;
- Aantal aangevraagde herstelbewijzen: beter inzicht in ziekenhuiscapaciteit (immuniteit onder niet-gevaccineerden);
- Effectiviteit CTB: kunnen we met het CTB als maatregel meer soepel zijn in eventuele beperkingen?;
- Welk aantal van de positief getesten zijn gevaccineerd?;
- Dagelijks overzicht van aantal afgenomen testen, testcapaciteit, % positief en de doorlooptijden. Vanaf volgende week (waarschijnlijk) 2x per week.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19

Datum
11 november 2021

3. Community

- In samenwerking met evenementenbureau Loyals zijn voorbereidingen gang gezet voor het aanstaande congres. Beoogde datum is verplaatst van december naar februari 2022, gezien de aankomende maatregelen.
- Het doel van het congres is het bij elkaar brengen van de onderdelen van onze datacommunity, gezamenlijk delen waar wij nu staan en hoe wij elkaar kunnen helpen om het virus te bestrijden.
- Een sprekerslijst (o.a. VWS, CBS, RIVM, HealthRI, Red Team, ZonMw, VNG, data.overheid.nl) is opgesteld en zijn benaderd. Veel sprekers gaven aan graag te willen deelnemen, nog afwachting op een paar reacties.

Pijler Ontwerp

1. Afdeling Quarantaine

- Beheer websites reizentijdscorona.nl; quarantainecheck.rijksoverheid.nl en quarantaineverklaring.rijksoverheid.nl in beheer bij ontwikkelteam Matthijs Oord.

2. Afdeling Testen

- Hulp aangeboden aan communicatie bij het vormen van de 'Testwijzer' (idee vanuit gedragsunit J&V). Dit is een manier om mensen te helpen die problemen ervaren bij het kiezen van de juiste test.

3. Testen en vaccins

- Testen en vaccineren combineren: bezig met opzetten van een experiment i.s.m. RIVM en GGD GHOR bij locaties die zowel testen als vaccineren aanbieden om mensen die testen te 'nudgen' om informatie over vaccineren in te winnen/in gesprek te gaan/zich te laten vaccineren.

4. Afdeling Vaccins

- 'Vragen over vaccineren' Site

In samenwerking met communicatie wordt op 1 december de campagne 'vragen over vaccineren' gelanceerd. Deze week is het traject "Voordeel van de Twijfel" hiernaar omgezet. Doel is om 'lichte' twijfelaars over de streep te trekken te gaan vaccineren door begrijpelijk, menselijke en herkenbare informatie te tonen in meerder talen om ze over de streep te trekken.

Vanuit ontwerp zijn we bezig met de juiste mensen aan te haken (visual designer, copy writer, beleid, communicatie); om de eerste ideeën zo snel mogelijk in een eerste ontwerp (site) te laten terugkomen.

- Doorontwikkeling prikkenzonderafpraak.nl

Effectiviteit van de site wordt door aanpassingen beter in beeld gebracht.

Daarnaast moeten er aanpassingen komen om de priklocaties beter en efficiënter te verwerken. Hiertoe was bedacht de GGD zelf toegang te geven tot de website,

dit blijkt echter vanuit Privacy en geld technisch gezien een lastige opgave en maakt dat opties nu worden heroverwogen.

- 'Prikpakket'

In samenspraak met Communicatie een afspraak opgezet met de communicatie GGD Hollands Midden (de GGD die ons door GGD GHOR werd aangeraden). Hun strategie en aanpak aangehoord om deze vervolgens te vertalen naar een pakket dat wij vanuit VWS kunnen ontwikkelen voor alle GGDs om hun priklocaties onder de aandacht te brengen.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19

Datum
11 november 2021