



## CTB Kort Verblijf

### Plan van aanpak en inzichten/knelpunten

26 november 2021



## Gevraagde besluiten

- Gaarne uw **besluit** of u van mening bent dat VWS een trekkersrol moet spelen bij het uitwerken en uitrollen van de in deze nota beschreven oplossing voor een CTB voor derdelanders.

Indien dit het geval is:

1. Gaarne uw **akkoord** om te starten met de ontwikkeling van het CTB voor korte tijd, waarbij in derde landen gevaccineerde personen een CTB met een geldigheid van 14 dagen verkrijgen wanneer zij beschikken over een negatieve (antigeen) testuitslag en positieve toets van het vaccinatiebewijs.
2. Gaarne uw **akkoord** dat de wijziging van de Trm om het CTB voor korte tijd te regelen uiterlijk wordt geagendeerd op de MR van 10 december.
3. Gaarne uw **akkoord** dat onder uw verantwoording op een aantal locaties een baliefunctie wordt opgezet, waar vaccinatiebewijzen uit derde landen getoetst zullen worden op basis waarvan bij een positieve uitkomst een gegeven zal worden aangemaakt waarmee de betrokkene een QR-code kan ophalen.
4. Gaarne uw **akkoord** met een mogelijk onrechtmatigheid van ca. € 0,3 - € 0,5 mln. bij opstart en afbouw van de baliefunctie en € 0,7 mln. per maand gedurende minstens 3 maanden voor het faciliteren en exploiteren van de huisvesting voor de VWS-balies, kosten voor reizigersvervoer en locatiekosten.

# Agenda

1. **Uitgangspunten**
2. **De oplossing**
3. **Technische vereisten**
4. **Operationele vereisten**
5. **Juridische / Beleidsmatige vereisten**
6. **Financiën**





## Uitgangspunten CTB gevaccineerde reizigers derde landen

### Huidige situatie

- Reizigers uit derde landen reizen nu in met een vaccinatiebewijs en/of een negatieve testuitslag
- Voor toegang tot CTB-verplichte bijeenkomsten, culturele evenementen, horeca, etc. moeten ze zich (dagelijks) laten testen om een 24-uurs CTB te verkrijgen.

### Voorstel CTB Kort verblijf

- Een volledig gevaccineerde reiziger kan straks een CTB voor korte tijd halen dat 14 dagen geldig is.
- Benodigd: negatieve uitslag antigeen test, en; ID bewijs & papieren vaccinatiebewijs
- Authenticiteit documenten wordt geverifieerd, toetsing van de inhoud; geen opslag in CoronaIT
- Digitale verstrekking van een QR-code in de app (na ontvangst testbewijs en vaccinatiebewijs)
- Op- en afschaalbare voorziening (afhankelijk inzet CTB-verplichting)

### Voorstel CTB langer verblijf (wordt nog uitgewerkt)

- Bij langer verblijf (meerdere weken) aanvraag CTB-langere tijd mogelijk (max. 1 jaar)
- Reiziger is niet woonachtig in Nederland
- Authenticiteit documenten wordt geverifieerd, toetsing van de inhoud; opslag in CoronaiT


# Agenda

1. **Uitgangspunten**
2. **De oplossing**
3. **Technische vereisten**
4. **Operationele vereisten**
5. **Juridische / Beleidsmatige vereisten**
6. **Financiën**






# Volledige procesbeschrijving "CTB-Kort Verblijf"





## Gedetailleerde weergave VWS balie proces: beoordeling Vaccinatiebewijs



### Benodigde docs:

- Identiteitsbewijs
- Vaccinatiebewijs



*Schatting*

# Agenda

1. **Uitgangspunten**
2. **De oplossing**
3. **Technische vereisten**
4. **Operationele vereisten**
5. **Juridische / Beleidsmatige vereisten**
6. **Financiën**





## Technische vereisten

<b>Ont- wikkeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benodigde aanpassingen CoronaCheck om CTB Kort Verblijf mogelijk te maken</li> <li>• Te bouwen invoerportaal voor de VWS balie om gegevens te verwerken en ophaalcode uit te geven</li> <li>• Vaststellen business rules en bewaartermijn in app en portaal</li> </ul>
<b>Security eisen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eisen definiëren hoe de identiteit op een accurate wijze wordt vastgesteld</li> <li>• Heldere criteria mbt de toetsing van het vaccinatiebewijs die frauderisico verminderen</li> <li>• Verschil definiëren tussen de toetsing van CTB Kort Verblijf en CTB langer verblijf</li> <li>• Maatregelen inrichten die ervoor zorgen dat mensen worden uitgesloten waarvoor andere routes beschikbaar zijn</li> </ul>
<b>DPIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weergave totaalproces, waarbij gegevensverwerking per stap helder in kaart is gebracht</li> <li>• Security risico's beschrijven, inclusief mitigerende maatregelen</li> <li>• Privacy risico's beschrijven, inclusief mitigerende maatregelen</li> </ul>

### Knelpunten / Inzichten

- Grote drukte bij ontwikkelaars
- Doorlooptijd technische vereisten is afhankelijk van prioritering
- Nog te bepalen business rules zoals geldigheid, bewaartermijnen en communicatiestromen tussen app/portaal

# Agenda

1. **Uitgangspunten**
2. **De oplossing**
3. **Technische vereisten**
4. **Operationele vereisten**
5. **Juridische / Beleidsmatige vereisten**
6. **Financiën**





## Operationele vereisten

<b>Locatie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mogelijk opzetten XL paviljoen bij Schiphol</li> <li>Aanvullende (kleinere) satelliet locaties in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven</li> </ul>
<b>Facilitair</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ontvangstruimten (250 – 500 m2; afhankelijk van locatie)</li> <li>Balies/ loketten + faciliteiten (150 – 400 m2, afhankelijk van locatie)</li> <li>Ruime openingstijden</li> </ul>
<b>Personeel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmadirecteur, kwartiermakers/ recruiter, backoffice en beveiliging</li> <li>Per vestiging: locatiemanager, host(ess), baliemedewerkers</li> </ul>
<b>Werk Processen &amp; Comms.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkinstructies en handleidingen: VWS Portaal, FAQ's en algemene werkprocessen</li> <li>Beoordelingsprotocollen Vaccinatiebewijzen</li> <li>Communicatie: berichtgeving via vervoerders, digitale kanalen (government.nl, rijksoverheid.nl) en balie materialen (flyers)</li> </ul>
<b>Financieel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opstartkosten afhankelijk van locatie; operationele kosten</li> <li>Dekking begroting VWS of overig rijksoverheid</li> <li>Rechtmatigheid</li> </ul>

### Knelpunten / inzichten

- Personeel lastig te vinden, krappe arbeidsmarkt
- Inhuur van locaties en facilitair niet mogelijk via mantelcontract

# Agenda

1. Uitgangspunten
2. De oplossing
3. Technische vereisten
4. Operationele vereisten
5. Juridische / Beleidsmatige vereisten
6. Financiële vereisten
7. Financiën





## Juridische / beleidsmatige vereisten

TRM/ WPG	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wijziging TRM vereist t.b.v. implementeren CTB Kort Verblijf</li><li>• Mogelijk extra TRM aanpassing nodig i.v.m. security eisen en eventuele aanvullende route (online)</li></ul>
AP goedkeuring	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mogelijk hernieuwde AP goedkeuring benodigd, wanneer extra gegevens worden verwerkt (b.v. BRP check)</li></ul>
Inwerking- treding	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aanvraag autorisatiebesluit voor gebruik BRP check in het proces</li><li>• DOC / ACC proces doorlopen</li><li>• Besluitvorming MCC/ MR en Nahang EK en TK</li></ul>

### Knelpunten / inzichten

- TRM besluitvormingsproces kan in gang gezet worden na vaststelling route
- Extra doorlooptijd in geval van hernieuwde consultatie Autoriteit Persoonsgegevens

# Agenda

1. **Uitgangspunten**
2. **De oplossing**
3. **Technische vereisten**
4. **Operationele vereisten**
5. **Juridische / Beleidsmatige vereisten**
6. **Financiën**





## Financiën

VWS baliefunctie	Eenmalig	Maandelijks
Aantallen reizigers ( <i>per dag per balie</i> )		
<b>Opstart + afbouwkosten alle locaties</b>		
<b>Huisvesting &amp; faciliteiten (3)</b>		
<b>Personele bezetting facilitair &amp; beveiliging</b>	5.1.1c	
<b>Baliepersoneel VWS (IFAR)</b>		
<b>Overigen:</b> Vervoer reizigers		
<b>Totaal</b>	5.1.1c	€ 1.350.000

Dekking: resterend budget Testen voor Toegang