

Acties

1. 5.1.2e Urgentie gebrek aan communicatie rond VOC bespreken met GGD comms
2. 5.1.2e RIVM comms aanhaken
3. 5.1.2e Selectie maken van de projecten nodig voor het 'continue strijd / '3 maanden interval' scenario (presentatie in SG van 16/2)
4. 5.1.2e Ambitie/doelen voorleggen aan regiegroep; ambitie toetsen en doelen toelichten (8/2 of 15/2)
5. 5.1.2e Ambitie/doelen ter afstemming inbrengen in kernteam - uitvoering van het plan hoeft niet te wachten
6. 5.1.2e Contacten GGD Amsterdam voor covid-data pilot met 5.1.2e delen
7. 5.1.2e Analyse veelgestelde vragen VOC opvragen en meenemen
8. 5.1.2e Effectmeting van de publiekscampagne opvragen en meenemen
9. 5.1.2e 5.1.2e vragen effectmeting expliciet mee te nemen in het belscript voor de nabel-actie
10. 5.1.2e Informatieplatform onder de aandacht brengen bij zorgpartners

BespreekpuntenMededelingen

- PO met MVWS is nog niet geweest – update volgt later
- 5.1.2e positief over de voorlopige resultaten van het project selectief oproepen; 'het heeft effect'

Projectstatus

- **Uitdagingen en risico's** worden (h)erkend door stuurgroep:
 - Communicatie/toeleiding naar vragenovercorona.nl vanuit GGD GHOR en RIVM minimaal of ontbreekt (zie acties 1 en 2)
 - Feedback koepels: VOC vs twijfeltelefoon
 - Behoeft aan lange termijn visie en ambitie – heldere rollen, verantwoordelijkheden - binnen ons team en VWS, GGD en RIVM.
 - Rolverdeling en scenario discussie is weliswaar breder dan het programma 'verhogen vaccinatiegraad', de gemaakte keuzes raken (ook) ons programma (vb. uitnodigingsbeleid rol RIVM of rol GGD)

Update prioriteiten & ambitie

- **Prioriteiten:** Vraag: Bepaal prioriteiten voor de komende 3/4 weken. Ga uit van het WRR KNAW 'continue strijd' scenario – dit komt overeen met het '3 maanden interval' scenario van RIVM. (zie actie 3)
- **Ambitie:** Opmerking: Mooie slag gemaakt. (zie acties 4 en 5)

Update activiteiten

- **VOC/Dialogplatform:** Toelichting: toename in aantal gesprekken, ruimte voor meer gesprekken / onderbenutting beschikbare capaciteit, chat toegevoegd, communicatie gedaan vanuit MVWS (zie acties 1 en 2) Opmerking: veelgestelde vragen blijven redelijk constant, bijv. "Wanneer kom ik in aanmerking voor een booster?" Vraag: waar ligt dat aan? (zie actie 6)
- **Selectief oproepen:** Opmerking: Heldere update, benieuwd naar uitkomst Sprint 3 en memo 5.1.2e
 - Toelichting: Uitkomsten 'nabellen covid-data' pilot in Amsterdam: 155 gesprekken gevoerd, 13% gaan vaccineren, 13% gaan twijfelen, 70% niet (wel geïnformeerd) – opschalen blijkt lastig – bottleneck bij opschaling: wie is de opdrachtgever? (zie actie 7)
- **Effectmeting:** Vraag: Wat is effect van publiekscampagne? Opmerking: Effectmeting in nabel-actie meenemen. (zie acties 8 en 9)

Evaluatie

- Toelichting: Evaluatie heeft plaatsgevonden op team en inhoud – belangrijkste take-aways: behoefte aan: verantwoordelijkheden (her)definiëren en (herijkte) gemeenschappelijke ambitie, kaders en doelstelling met projectplan en planning.

Openstaande acties (vorige SG)

- 5.1.2e : informatieplatform onder de aandacht brengen bij zorgpartners. (zie actie 10)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Zwarte Woud 2 E-mail : 5.1.2e @ggdghor.nl
 3524 SJ Utrecht Website : www.ggdghor.nl
 Mobiel: 06- 5.1.2e Twitter : @GGDGHORNL
 Werkdagen : 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Date: Wednesday, 2 February 2022 at 19:52

To: 5.1.2e Functionele emailadressen <5.1.2e Functionele emailadressen @ggdghor.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @ggdghor.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @ggdghor.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @ggdghor.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @ggdghor.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @ggdghor.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @ggdghor.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @ggdghor.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Subject: SG vaccinatiegraad verhogen 2-3 Agenda & Stukken

Dag allen,

Zie hierbij de agenda en stukken voor de stuurgroep, voor deze keer morgen einde dag.

Agenda:

- Opening & Mededelingen (5.1.2e)
- Project status (5.1.2e)
 - Terugkoppeling PO MVWS
 - Update prioriteiten & ambitie
 - Update activiteiten
 - Evaluatie
- (Openstaande) acties, besluiten en BO

Fijne avond,

5.1.2e

TEL: 06- 5.1.2e
 5.1.2e @rivm.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 Programma Covid-19 vaccinatie

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. GGD GHOR Nederland is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of een te late ontvangst daarvan.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*