



Update testen en traceren week 32

1. Overzicht testen en traceren deze zomer
2. Voortgang verbeterplan coronatoegangsbewijzen
3. Mobiele testcapaciteit & evenementen (Zandvoort)
4. Overschot antigeentesten (Trouw artikel)
5. Zelftesten aan huishoudens
6. Preview www.zelftestenbestellen.nl

			Planning	Voortgang	Opmerkingen
Spoor 1	1a.	Roadmap, DVO's en claim			DVO's niet klaar
	1b.	Grootschalig Risicogericht Testen als opgeleverde test-maatregel GGD'en			
	1c.	Risicogericht testen als toolkit OCW voor vo en mbo	juli-augustus		Uitwerking loopt met OCW, RIVM, GGD en VWS; OMT adviesvraag 9/8
Spoor 2	2a.	Verlenging afspraken SON	Juli: stichting Aug: testcapaciteit 20/8: profijtbeginsel	 	Bevestiging van verlenging: Addendum 4a nu opstellen Profijtbeginsel -> MCC 20/8
		(Meerdaagse) evenementen	BWO 2/8		27/7 besluit meerdaags niet 2/8 besluitvorming overige evenementen
		Uitvoering testen voor toegang	zomer		Zie separate sheets
	2c.	MBO en HO 1,5 m los of via CTB?	aug – sept	 	OMT vraag voor 9/8, besluitvorming MCC 13/8
		Preventief testen onderwijs	zomer	 	VO op orde; MBO en HO portaal blijft open
Traceren	BCO		zomer		
Communicatie	Zomer campagne	Inkomende reizigers	juli		Luchthavens bezig. Op verzoek GGD en RIVM ook bij enkele jongerencampings met clusters
		Huishoudens	augustus		Opdrachten logistiek rond. Volgende mijlpaal portaal en website, dan versturen brieven.
Governance	Stuurgroep overgangsfase				
Aanbestedingen	NAAT Q3/4		1/9 gunning		
	Antigeeen tbv spoor 2a		wk 31 besluit		Als SON verder moet dan 4/10 moet snel inkoop gestart
	Zelftesten				Marktverkenning gestart voor toolkits digitale begeleiding zelftest. Oplevering 27/8
ICT	GGD GHOR zomer verbeteringen				



Verbeterpunten Testen voor Toegang

- Bij **grootschalige inzet van coronatoegangsbewijzen is een exponentiële groei van besmettingen ontstaan door:**
 - **Te hoge besmettingsrisico's:** opkomst delta-variant, geldigheid tussen testbewijs en vaccinatiebewijs in relatie tot toegang van een activiteit.
 - **Organisator:** geen toegangscontrole of onvoldoende toegangscontrole, gebrekkige gezondheidscheck.
 - **Publiek:** misbruik door gebruik van screenshots, bezoek van veel verschillende activiteiten.
 - **Kwaliteit van de techniek:** werking coronacheck-app en coronascanner doorontwikkeld, kwaliteit teststraten voor verbetering vatbaar, testafname suboptimaal.
- **Doel van het verbeterplan coronatoegangsbewijzen is om risico's op besmettingen verder te verkleinen door inzet op:** 1. aanvullende maatregelen, 2. controle, naleving en monitoring verbeteren, 3. het systeem optimaliseren, 4. communicatieboodschap aanscherpen
- **Hierop zijn voorwaarden voor coronatoegangsbewijzen voor evenementen en vertoning van kunst- en cultuurbeoefening als volgt aangescherpt per 14 aug:**
 - Bij Testen voor Toegang gebruikte antigeentesten dienen gevalideerd CE-gemarkeerd te zijn en gecombineerd in de keel en neus afgenomen te worden door professioneel geschoold personeel.
 - Werknemers, vrijwilligers en artiesten die niet gevaccineerd zijn of een herstelbewijs hebben wordt dringend geadviseerd voor de betreffende activiteit een test af te nemen, dit kan via testen voor toegang.
 - Zowel bezoekers als werknemers, vrijwilligers en artiesten wordt dringend geadviseerd om op dag 5 na de activiteit een zelftest te doen. Bij klachten of bij een oproep van de GGD in het kader van bron- en contactonderzoek geldt een dringend advies om een test bij de GGD te doen.
 - Voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar geldt een dringend advies om een zelftest te doen voorafgaand aan de activiteit.
 - De organisator draagt zorg voor voldoende afstand tussen artiesten en het publiek.
 - Kaartverkoop is verplicht waarbij registratie van persoons- en contactgegevens wordt aangeboden.
 - De QR-code van de CoronaCheck-app verversert sneller en het interactieve element wordt zichtbaarder, om het gebruik van screenshots tegen te gaan.
 - De gemeente maakt bij vergunningsplichtige evenementen afspraken met de organisator over de controle op de coronatoegangsbewijzen, ID en toegangsticket.
 - Mystery guests worden ingezet om de naleving te monitoren van de controle van de coronatoegangsbewijzen bij binnentreden van het evenement.
 - De organisator maakt met de GGD afspraken zodat bron- en contactonderzoek n.a.v. een besmetting snel en effectief kan worden uitgevoerd.
- **Aanvullende voorwaarde per 14 aug.:** de wachttijd voor het vaccinatiebewijs van het Janssenvaccin wordt verlengd van 14 dagen na de vaccinatie naar 28 dagen na de vaccinatie. Er komt gedurende twee weken een overgangsregime.
- **Voorwaarden die zijn overwogen, maar niet wenselijk en uitvoerbaar zijn:**
 - **Werknemers, artiesten, vrijwilligers verplichten zich te laten testen:** juridisch niet mogelijk vanwege hiërarchische verhouding in werkrelaties. Organisatoren zelf kunnen wel toegang tot een activiteit verbieden zonder CTB (op basis van privaatrecht), het contract loopt door maar werknemer blijft thuis.
 - **Bezoekers met volledige vaccinatie verliezen bij een positieve uitslag de geldigheid van CTB:** technisch niet uitvoerbaar op korte termijn.
 - **Minimale tijdsduur koppelen aan kaartverkoop:** zware maatregel, beperkte effectiviteit. Bezoek verschillende activiteiten wordt geminimaliseerd door terugdringen geldigheidsduur testbewijs en inzet op communicatie.
 - **Optimaliseren gezondheidscheck:** is reeds een verplichting, technische oplossing via Coronacheck-app niet haalbaar omdat deze niet gekoppeld is aan activiteiten.
- **Afwijken OMT-advies:**
 - Het OMT adviseert de **geldigheidsduur van een antigeensneltest terug te brengen** naar 24 uur voor het einde van een evenement. Dit advies wordt niet overgenomen, omdat dit niet uitvoerbaar wordt geacht. Zo verschillen evenementen van eindtijd (wat ook technisch niet op deze termijn te verwerken is in de CoronaCheck app) en blijft voor lange festivals te weinig tijd voor de test over.
 - Het OMT adviseert om **dringend te adviseren tegen meezingen in groepsverband**. Dit advies wordt niet overgenomen. Een verbod vanuit de overheid op het detailniveau van zingen draagt naar verwachting niet bij aan de uitlegbaarheid van maatregelen en kan daarmee ook de naleving van andere maatregelen negatief beïnvloeden. Daarnaast is dit verbod niet handhaafbaar.
 - Het OMT adviseert **voldoende afstand tussen artiesten onderling**. Dit advies wordt niet overgenomen, aangezien dit niet lijn is met de uitzondering op de veilige afstandsnorm voor kunst- en cultuurbeoefening.
- **Openstaande restrisico's (af te zetten tegen de vaccinatiegraad en de prevalentie)**
 - In de 24 uur tussen test en activiteit wordt iemand alsnog besmettelijk.
 - Gevaccineerde of herstelde mensen kunnen het virus ook doorgeven, ook al is die kans veel kleiner.
 - Als de naleving aan de poort niet perfect is, dan kan niet worden uitgesloten dat mensen zonder CTB toegang krijgen.
 - Niet-geteste werknemers/vrijwilligers/artiesten kunnen besmettelijk zijn.



Mobiele testcapaciteit & Zandvoort

Stand van zaken mobiele capaciteit

- Eerste aanbesteding mobiele capaciteit is ingetrokken, omdat die gericht was op de meerdaagse festivals in de laatste weken van augustus.
- SON verwacht de nieuwe aanbesteding dit weekend te publiceren. Dat betekent dat na vier weken het voornemen tot gunning bekend wordt gemaakt (weekend van 3 september), en dat de overeenkomst twee weken later ingaat (weekend van 17 september).
- Voor mobiele capaciteit in de eerste weken van september (Zandvoort + mogelijk enkele ongeplaceteerde evenementen?) is een overbruggingsovereenkomst of een andere constructie nodig.

Stand van zaken Zandvoort

- Organisatie volop bezig met de voorbereiding, zegt uit te gaan van volledige capaciteit.
- Nog onduidelijk of deel in de Duinen geplaceteerd of ongeplaceteerd is. VWS Sport stelt voor om deze inschatting aan de gemeente te laten.



Overschot antigeen testen

- De kostprijs was idd €9,31 per test, daar is €354 mln. aan uit gegeven voor ca. 38 mln. antigeen testen. Ook zijn er inderdaad 6 mln. antigeen testen uitgegeven.
- **Redenen dat zoveel is ingekocht:**
 - Sneller kunnen testen bij de GGD.
 - Belangstelling m.b.t grootschalig testen + testen om meer mogelijk te maken.
 - Inzetten op meerdere sporen. Wilden niet in situatie van tekort komen.
- **Redenen waarom niet aan I&W gegeven:**
 - **Logistieke bezwaren:**
 - Het moest in zeer korte tijd opgezet worden. De open-house van I&W werd op 14 juni gepubliceerd.
 - onduidelijk wanneer/of zij aangesloten zouden worden op de CoronaCheck app en zouden blijven mee doen. Testen zouden in de tussentijd al geleverd moeten worden.
 - Onduidelijk om hoeveel antigeen testen het zou gaan.
 - **Op het moment van publicatie van de open-house van I&W, waren we in de vooronderstelling dat:**
 - testen voor toegang nog wel groot zou worden en grootschalige evenementen gedurende de hele zomer konden door gaan.
 - dat OCW mogelijk antigeen testen nodig zou hebben voor testenvoortgang in het onderwijs.
- **Vervolg:** Er kan gekeken worden naar het alsnog leveren van de antigeen testen aan de testpartijen van I&W. Echter, de prijzen in de open-house kunnen niet meer aangepast worden, waardoor we dus dubbel zouden betalen voor de test.



Zelftesten aan huishoudens

Bouwsteen 1 (brief aan de huishoudens)

- Persoploopje MP en publicatie nieuwsbericht (9 augustus)
- Bezorging van de eerste 500.000 brieven (10 augustus)
- Brieven worden tot en met 1 september bezorgd

Bouwsteen 2 (bestelportaal www.zelftestenbestellen.nl)

- Uitgevoerde testen: pen- hacktest, ketentest, performancetest, usability test, functionele test (uitgevoerd tussen 27 juli-6 augustus)
- SSL certificaat (30 juli)
- Positief advies van CISO en privacy officers (5 augustus)
- GO/NO GO moment voor livegang bestelportaal (6 augustus)
- Toegankelijkheidstest (9 augustus)
- Huishoudens kunnen vanaf 10 augustus zelftesten bestellen via het portaal, vanaf 16 augustus worden de aanvragen verstuurd (*dit is als melding toegelicht op het bestelportaal*).
- Start doorontwikkeling bestelportaal (16 augustus -1 september)

Bouwsteen 3 (zelftesten ompakken)

- Zelftesten, flyers en gepersonaliseerde enveloppen zijn bij de fulfilmentpartijen aangeleverd (2-6 augustus)
- Proef samples zijn gemaakt, DCo is akkoord op adresdrager en logo (5 augustus)
- Start ompakken van zelftesten (9 augustus)
- Identificeren rapportage- en datayraagstukken o.a. geografische spreiding bestellingen, aantal aangevraagd, aantal uitgeleverd, aantal retours, gemiddelde doorlooptijd, omgepakte voorraad (10 augustus)

