

Overzicht validatiestudies

Validatiestudie	Gebruikte test	Setting	Projectleider	Startdatum	Beoogde einddatum	Wanneer naar OMT?	Status	Opmerkingen
			5.1.2e 5.1.2c	5.1.2c				
Techische validatie adenatest (eC)	Adenatest elose company	In 8 verschillende degenhaluties	Elose Company	>9 november 2020	~13 december 2020	N.v.t.	Lopend	
Klinische validatie adenatest (eC)	Adenatest elose company	In 8 verschillende degenhaluties	Elose Company	>16 december 2020	>31 januari 2021	N.v.t.	In voorbereiding	
Klinische validatie adi-muse (eC)	Adi-muse elose company	In 8 verschillende degenhaluties	N.B.	N.B.	N.B.	N.v.t.	In voorbereiding	
Techische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscop van SpectraX	In GGD-teststraten	N.B.	N.B.	N.B.	N.v.t.	In voorbereiding	
Klinische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscop van SpectraX	In GGD-teststraten	N.B. na techn. val.	N.B.	N.B.	N.v.t.	In voorbereiding	
Techische validatie massaspectrometrie	Hessaprometron van LACDR	In GGD-teststraten	N.B.	14 december 2020	10 januari 2021	N.v.t.	Lopend	
Klinische validatie massaspectrometrie	Hessaprometron van LACDR	In GGD-teststraten	N.B.	14 december 2020	10 januari 2021	N.B.	Lopend	Samples voor zowel technische als klinische validatie worden uitgewerkt
Tweede consultatieronde antigeentesten	Benelex method	Gedetail: Rami Hager, JESSICA BILLEN	5.1.2e	Visselt	18 december 2020	N.v.t.	Afgerond	
Tweede consultatieronde antigeentesten	Dyflex-Tunica Trading BV	Gedetail: COMICRO, CASI, Ter Gool, BILLEN, Arphale (Beda)	5.1.2e	Visselt	18 december 2020	N.v.t.	Lopend	
Tweede consultatieronde antigeentesten	Rockmad	Gedetail: Rami Hager, JESSICA BILLEN, Arphale (Beda)	5.1.2e	Gestart	18 december 2020	N.v.t.	Lopend	
Gebruik antigeentesten bij voetballers	Antigenetest van Abbott Panbio	In GGD-teststraten	5.1.2e en 5.1.2c	3 oktober 2020	20 november 2020	10 december 2020	Afgerond	
Gebruik antigeentesten bij contacten	Verschillende antigeentesten	In GGD-teststraten	5.1.2e	14 december 2020	15 januari 2021	Tussentijdse data bij OIT van 8 jan.	Lopend	Ook na OIT van 8 jan loopt de studie door voor aanlopende resultaten
Wijkstudie Rotterdam	Bij uitbraken in mensen met een ander klachten	In GGD-teststraten	5.1.2e	23 november 2020	21 december 2020	18 december 2020	Lopend	
Gebruik antigeentesten in verpleeghuizen	Verpleeghuizen (andere stalenhaluties: lokale GGD, laboratoria)	In GGD-teststraten	5.1.2e	1 december 2020	Hidden januari	N.B.	Lopend	
Gebruik antigeentesten in eerste lijn spoedzorg	Aldot, Panbio en adenatest	Bij huisartsenpraktijken op mensen met klachten	5.1.2e	23 november 2020	Hidden januari	N.B.	Lopend	
Validatie thuis testen	Thuissetting	In GGD-teststraten	5.1.2e	1 december 2020	11 januari 2021	N.B.	Lopend	
Zelfname in de zorg	BD Veritor	Zorginstellingen	5.1.2e	10 november 2020	11 januari 2021	N.B.	Lopend	
STRIP: 130.000 PCR-testen per dag	TTCAN Fluent PCR robot & innovatieve monsternamen	PAIN & GGD Eindhoven	5.1.2e (PAIN)	Idee wordt 1 maal (fase 1), fase 2-4 (validatie) vanaf 18 februari	fase 4 (klinische validatie) eindigt in de 4e week van januari	fase 4 (klinische validatie) eindigt in de 4e week van januari	Lopend	

Aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn in rood aangegeven.