

**Overzicht aantallen beademingsapparatuur**

D.d. 3/7/2020

	<b>Volwaardige high-end apparatuur beschikbaar in ziekenhuizen + uitgeleverd</b>	<b>Demcon</b>	<b>Apparatuur China</b>
<b>T/m 5 juli</b> (t/m week 27)	Ziekenhuizen: 1150 + 80 Defensie: 65 LCH uitgeleverd: 208 <b>Totaal: 1503*</b> <b>Voorraad: 162**</b> <b>Cumulatief: 1665</b>	<b>Voorraad: 500</b> <b>Cumulatief: 2165</b>	<b>Voorraad: 1100</b> <b>Cumulatief: 3265</b>
<b>Tot 1 augustus</b> (week 28 - 31)	Hamilton - 55 Dräger - 60 Getinge - 20 Löwenstein - 118 <b>Totaal: 253</b> <b>Cumulatief: 1918</b>	<b>Cumulatief: 2418</b>	<b>Cumulatief: 3518</b>
<b>Tot 1 oktober</b> (week 32 - 40)	Hamilton - 70 Dräger - 180 Getinge - 50 <b>Totaal: 300</b> <b>Cumulatief: 2218</b>	<b>Cumulatief: 2718</b>	<b>Cumulatief: 3818</b>

## Toelichting

\* Er zijn enkele ziekenhuizen die aangeven apparatuur weer in te willen leveren omdat ze deze niet meer nodig hebben, bv. apparatuur Defensie en Philips. Daarnaast zijn er ziekenhuizen die zelf weer apparatuur inkopen en er zijn fabrikanten die apparatuur aan ziekenhuizen aanbieden.

\*\* Enkele leveringen volgen dit weekend, deze leveringen zijn zeer zeker.

- Ten opzichte van de rapportage van 19 juni, zijn er 50 minder high-end apparaten geleverd. Dit heeft nog steeds te maken met de lagere leveringen van Westfalia en Löwenstein.
- Westfalia heeft niet geleverd conform de afgesproken levertijden. We hebben deze week de opzegtermijn van 4 weken ingezet. Wij verwachten niet dat het Westfalia lukt om de komende 4 weken apparatuur te leveren, maar het zou kunnen dat zij nog maximaal 40 apparaten leveren (de afgesproken 10 stuks per week).
- De leveringen vanuit Löwenstein zijn niet conform planning gegaan vanwege problemen bij toeleveranciers. Zij hebben deze leveringen weer op orde, waardoor er dit weekend weer 20 apparaten kunnen worden geleverd. Zij trekken hierbij de komende weken de leveringen recht.
- Dräger en Hamilton hebben conform afspraak geleverd en Philips heeft een fors aantal Trilogy Evo apparatuur geleverd.
- De laatste zending van apparatuur uit China vertrekt vandaag 3/7. Dit betekent dat we in totaal 1100 apparaten hebben ontvangen. Een deel van de apparaten moet nog worden getest. De Boaray is uit de test in het Isala ziekenhuis als high-end beoordeeld. Voor de overige apparatuur geldt in ieder geval dat deze bij nood kan worden ingezet.
- Vanuit het opschalingsplan van de LNAZ wordt momenteel geïnventariseerd welke ziekenhuizen daadwerkelijk de IC-capaciteit gaan uitbreiden. Tegelijkertijd wordt geïnventariseerd hoeveel en welke apparatuur zij dan nodig zouden hebben. Wij verwachten op korte termijn apparatuur uit voorraad te kunnen uitleveren.
- Uiterlijk 5 juli zijn er 1665 high-end beademingsapparaten beschikbaar voor de opschalingsplannen. Inclusief de Philips Trilogy Evo, Demcon en Chinese apparatuur komen we op een totaal van 3637.

**Vorraad LCH beademingsapparatuur**

	<b>Volwaardige high-end apparatuur</b>	<b>Demcon</b>	<b>Apparatuur China</b>	<b>Aanvullende apparatuur</b>
<b>T/m 5 juli</b>	Dräger: 30 Hamilton: 48 Getinge: 31 Löwenstein: 37 Westfalia: 16 <b>Totaal: 162</b>  Philips Trilogy: 372	Demcon: 500 gereed (uiterlijk eind augustus uitlevering na CE) <b>Totaal: 500</b>	Aeonmed: 400 Beijing Eternity: 450 Siriusmed: 120 Boaray: 50 Chenwei: 80 <b>Totaal: 1100</b>	Philips V60+: 61 GE: 88 Dräger: 53 AdQuipment: 6 Ventinova: 69 CTB/Vivisol: 469 Löwenstein: 1000 <b>Totaal: 1746</b>