

CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e)
< 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: Bericht voor de Stuurgroep Opschaling IC bedden: alle aanvragen binnen.

Beste collega's van de stuurgroep Opschaling IC-bedden,

Hierbij een voortgangsbericht vanuit de uitvoering bij DUS-I:

- Alle instellingen hebben op tijd hun aanvraag ingediend. Afgelopen vrijdag was de deadline. Om 21.15u is de laatste aanvraag ingediend.
- We hebben voorbereidingen getroffen voorafgaand aan de aanvraagperiode, zoals:
 - Vooraf de gegevens van de aanvrager/ zakenpartner invullen op het aanvraagformulier, waarbij de aanvrager controleert.
 - We hebben aantallen bedden en bedragen vooraf ingevuld en deze gegevens konden niet worden gewijzigd. Eventuele discussies hierover is doorgezet naar de beleidsdirectie.
 - Het 'controlebewijs' kon hierdoor ook vooraf worden verzameld, waardoor ongewijzigde aanvragen snel kunnen worden behandeld.
- Van alle aanvragen met "verbouwingen" is informatie voor de zogeheten zware toets, naar de digitale samenwerkingsruimte van het Expert Comité bij CZ, gestuurd.
 - Voor de aanvragen waar een lichte toets voor geldt, kan DUS-I de aanvragen zelf behandelen.
- Alle informatie uit de aanvragen over de crisisvoorraad is naar een medewerker van het team gestuurd om samen met GMT dit onderdeel van de aanvragen te beoordelen.
- Bij DUS-I zijn nieuwe mensen aangetrokken voor de behandeling van de aanvragen voor deze regeling; morgen kan worden gestart met de behandeling bij DUS-I.

MVG 5.1.2e

5.1.2e

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag | 5.1.2e

Postbus 16006 | 2500 BA | Den Haag

5.1.2e @minvws.nl | 06 5.1.2e

www.dus-i.nl