

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID-19

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 5.1.2e
F
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

T 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Datum

27 november 2021

Aantal pagina's

3

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

verslag

Betreft	Voorbereiding ZKVI vaccinatie boostercampagne
Vergaderdatum en -tijd	26 november 2021 16:07
Vergaderplaats	webex
Aanwezig	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Afwezig	
Kopie aan	

1. Registratie via ZKVI:

2. Voortgang aanpassing ZKVI

- VWS (RDO) licht toe dat voorbereiding voor technische aanpassing enigszins vertraagd is. Oplevering wordt nu voorzien voor a.s. maandag 29 november. Applicatie is dan geschikt voor uitsluitend registratie (nog geen doorgifte aan CIMS, Coronacheck, inzage).
- DHD wil maandagmiddag 29 november door ziekenhuizen verwerkersovereenkomsten laten tekenen. Het addendum van de Samenwerkingsovereenkomst ZKVI tussen VWS en DHD moet daarvoor gereed en ondertekend zijn.
- na 1/12: inzage optie voor burger bij ziekenhuis dan wel via Digid.
- In klein verband (RDO, DHD, ziekenhuis) wordt hieraan verder gewerkt. Voorkeur heeft een optie waarbij gevaccineerden via ziekenhuizen inzage krijgen (niet via Digid). In samenwerkingsovereenkomst wordt opgenomen dat dit komt.
- na 1/12 koppeling met Coronacheck-app: RDO bereidt mogelijkheid technisch voor, DHD staat aan de lat voor de koppeling naar de Coronacheck-app. DHD geeft aan dat haar bestuur heeft aangegeven dat deze koppeling voor een waarschijnlijk zeer kleine groep, onevenredig duur is. Maar als VWS dit van belang acht, dan zal dit worden opgepakt. VWS geeft aan dat deze doorgifte ook voor deze (relatief kleine) groep georganiseerd moet worden. DHD geeft aan dat dit expliciet in de overeenkomst VWS – DHD/begeleidende brief bij de overeenkomst benoemd moet worden.

- voor 1/12 instructiematerialen: RIVMW bereidt in afstemming met RDO en DHD instructie voor. Op 30 november/1 december vindt training plaats.
- Er is gesproken over een acceptatietest en een 'generale repetitie' met een ziekenhuis. Afgesproken dat er een kleine acceptatie test komt op maandagmiddag 29 november.
- DHD en RDO geven GO, nadat aan alle voorwaarden is voldaan (werkzaamheid, doorlooptijd, veiligheid etc). Eenieder geeft eisen aanvullende eisen door aan 5.1.2e 5.1.2e vraagt een ziekenhuis voor het testen.
- Boekingsysteem is al getest, nu niet meer nodig. Alles wordt nu voorbereid zodat vanaf 3 december geboekt kan worden.
- Voor de archivering zullen ook kosten worden gemaakt. Op een later termijn moet mogelijk een oplossing gezocht worden voor het archiveren. Idee zou zijn de gegevens terug te zetten naar de ziekenhuizen. In onderling overleg tussen ziekenhuizen, DHD en VWS moet hier binnen afzienbare termijn een oplossing gezocht worden.
-
- **Kritieke pad tot 6 december:**
 - 29 november samenwerkingsovereenkomst gereed
 - 29 november: verwerkingsovereenkomsten DHD/ZKH gereed/getekend.
 - 29 november: ziekenhuizen kunnen gaan bestellen.
 - 29/30 november **GO-moment** voor vaccinatie en registratie.
 - Uiterlijk 29 november lokaal beheerders aangemaakt en inloggegevens doorgegeven aan de betreffende personen
 - Uiterlijk 1 december moet de applicatie klaar zijn en de accounts aangemaakt tbv instructie en generale repetitie in de instellingen.
 - 2-3 december training medewerkers in het gebruik, hiervoor moeten de volgende onderdelen gereed zijn:
 - Technische test klaar
 - Ondersteuning prikperiode door VWS/RDO i.v.m. ZKVI
 - RIVM is getraind voor het geven van training en begeleiding
 - Vanaf 3 december kan in het boekingsysteem afspraken worden gemaakt.

Financiën

- VWS zegt toe dat DHD gecompenseerd gaat worden voor de daadwerkelijk gemaakte kosten. Dit zal op deze wijze in het addendum van de overeenkomst worden opgenomen.
-
- **Addendum Samenwerkingsovereenkomst**
- Voorgestelde aanpassingen van het concept:
 - Koppelingen met CIMV en direct met Coronacheck app zijn gereed voor de vaccinatie. Deze passage wordt aangepast in 'zo spoedig mogelijk beschikbaar'.
 - Passage mbt financiën wordt toegevoegd.
 - Passage mbt verzekering wordt verduidelijkt. De opzegtermijn kan niet worden aangepast (1 maand), wordt door verzekeraar opgegeven. Verduidelijkt wordt dat partijen (VWS, DHD) zich zullen inzetten om een

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID-19

Datum
27 november 2021

oplossing te zoeken, mocht onverhoopt de verzekeraar het contract opzeggen.

- o Passage mbt verantwoordelijkheden van eigenaar van het systeem (VWS) en de gebruiker (DHD) wordt nog verder verduidelijkt in de overeenkomst.
- VWS, NVZ en DHD werken toe naar een definitief vast te stellen addendum, ter ondertekening maandagochtend 29 november.
-

Tariefafspraken booster vaccinaties ziekenhuizen:

- addendum subsidieregeling ziekenhuizen
 - inhuur personeel: verwerken in priktarief.
 - Inhuur ziekenhuispersoneel op GGD-locaties, voorstel om vaste tariefafspraken te maken.
- > Om tot een onderbouwing van de tarieven te komen, zal een separaat overleg met NVZ, NFU worden gepland.

Vervolgafpraak:

Kort na 6 december vervolgoverleg