

## Dagstart 2-12-2020

- 5.1.2e geeft een terugkoppeling van de overleggen met VWS, verpleeghuizen en huisartsen:
  - o In de week van 4 januari 2021 worden mogelijk de eerste vaccinaties gezet
  - o In gesprekken met uitvoerende partijen wordt overleg over het convenant dat opgesteld wordt, met de essentie als partijen gaan vaccineren
  - o Er wordt ook nagedacht over nieuwe scenario's, als er in de tijd opgeschoven moet worden.
- Er is een inventarisatie gemaakt van alle opgeroepen knelpunten. Deze is doorgenomen en een over een aantal knelpunten, dat niet met als knelpunt te boek staat, wordt door de programmamanagers, 5.1.2e een terugkoppeling gegeven. Alle knelpunten zullen in een overzicht/logboek opgenomen gaan worden.
- In 5.1.2e is een overzicht van de verschillende knelpunten, ook worden daar de verschillende actie in een tijdlijn gezet. Voorstel is dat iedere donderdag daar de 'dagstart' plaatsvindt, zodat een beeld gekregen wordt van de tijdlijn en de status van de verschillende acties doorgenomen kan worden.
- 5.1.2e vraag voor programmamanagementteam: terugkoppeling van de verschillende (afgehandelde) knelpunten op maat. Komt PMT op terug.
- 5.1.2e noemer gegevens komen in CIMS, hoe komen die in CIMS? Gaan partijen registreren; daar zijn erg veel vragen over bij alle partijen die we erover spreken.
- 5.1.2e heeft zorgen over het aansluiten van communicatie met CIMS en verzoek 5.1.2e haar snel aan te haken. Er moet veel ingeregeld worden.
- 5.1.2e roept op het haar te melden als er mededelingen aan de pers gedaan kunnen worden en roept op communicatie aan te haken.
- 5.1.2e we krijgen erg veel aanbiedingen van bedrijven die willen helpen bij het opzetten van vaccinatielocaties. Deze mail kunnen doorgezeten worden naar 5.1.2e (en daarna gaan ze door naar de GGD/GHOR).
- 5.1.2e
  - o Er is op dit moment grote onrust onder huisartsen, HIS. Hij dacht overeenstemming te hebben voor de gegevens. VZVZ organiseert nog deze week een bijeenkomst voor de stakeholders.
  - o VZVZ heeft opdracht van VWS om de bronsystemen via LSP te ontsluiten
  - o De PIA's zijn gestart (de landsadvocaat is er bij betrokken)