

**To:** [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Tue 12/8/2020 7:37:36 AM  
**Subject:** Re: CIMS op CAS-eilanden  
**Received:** Tue 12/8/2020 7:37:37 AM

Hi [redacted]

Eens met de punten maar zover ik begreep gister is punt 4 niet van toepassing, aangezien we nu gewoon doorwerken met het kernteam en ons stuk zullen opleveren zover we kunnen. Daarna komen de mensen die voor het ZVP werken sowieso vrij voor andere werkzaamheden.

Ik denk dat als je over meerdere sprints gaat werken zonder mensen dat het een rommeltje wordt. En de capaciteit die vrij komt, daarvan kan ik niet zeggen of die voor andere projecten kunnen helpen, dat zouden we op moeten halen bij de andere projecten of die een fullstack developer nodig hebben en een architect. De andere mensen werken voor beide portalen dus komen niet geheel vrij maar een paar uurtjes per week.

verder zou ik toch willen proberen om een oplossing te vinden over het inloggen van zorgverleners, persoonlijk vind ik het wel een zwaktebod dat de handdoek in de ring wordt gegooid, als er nu geen besluit wordt genomen onder hoge druk zie ik dit ook niet gebeuren zonder de druk.

Ik stel voor dat we een brainstormsessie organiseren met technneuten, [redacted] en [redacted] om te kijken of we zelf niet met een oplossing kunnen komen.

groeten,

[redacted]

---

**From:** [redacted]  
**Sent:** Monday, 7 December 2020 18:47:44  
**To:** [redacted]  
**Cc:** [redacted]  
**Subject:** RE: CIMS op CAS-eilanden

Hoi [redacted]

Naar aanleiding van ons telefonisch contact vandaag met [redacted] toch even goed om te noteren wat we afgesproken hebben, om het ook goed naar de ontwikkelaars te kunnen verwoorden:

1. Deprioritering (door VWS en de stuurgroep) van het Zorgverlenersportaal, gebaseerd op de onduidelijkheid die er bestaat over de juiste wijze voor inloggen van zorgverleners
2. We ontwikkelen op dit moment alleen het deel dat plaats zal vinden ná de inlog
3. Er wordt wél doorgedaan met de ontwikkeling van het ZVP, maar de deadline is vervallen
4. Dit betekent dat de werkzaamheden uitgesmeerd mogen worden over meerdere sprints, waardoor er capaciteit vrijkomt voor het CPT en andere werkzaamheden

Groeten [redacted]

---

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** vrijdag 4 december 2020 06:44  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

---

Cc: [redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>  
Subject: RE: CIMS op CAS-eilanden

Goedemorgen [redacted] 5.1.2e

ZELF REGISTREREN in het Zorgverlenersportaal heeft deprioritering gekregen van VWS.

Dit betekent dat wij doorgaan met de ontwikkeling van de no-regrets.

De deadline vervalt.

Het Zorgverlenersportaal komt voorlopig niet beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: +31 (0) 30 [redacted] 5.1.2e | M: +31(0)6 [redacted] 5.1.2e | [Kamer](#) [redacted] 5.1.2e flex

Aanwezig: [redacted] 5.1.2e

---

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Sent: donderdag 3 december 2020 16:08

To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Subject: CIMS op CAS-eilanden

Ha [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e

Ik sprak net met de CAS-eilanden en zij vroegen of er al meer bekend is over of zij CIMS kunnen gaan gebruiken voor hun centrale registratie en ook wanneer er meer over bekend is. Hebben jullie daar al zicht op?

Groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Strategie- en Beleidsteam Infectieziektebestrijding - RIVM

T: 030- [redacted] 5.1.2e

M: 06- [redacted] 5.1.2e

Werkdagen: [redacted] 5.1.2e

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding

Postbus 1 (interne postbak [redacted] 5.1.2e)

3720 BA Bilthoven