

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode Geel = bijstelling nodig Rood = escalatie nodig	Kolom1 Wat moet er gebeuren om groen te worden?
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken		
Beveiliging						
12/1/2020	Beveiliging	Stappenplan van de beveiligingswerkgroepen af	5.1.2e	recteurenoverleg 1ste week dec		
12/1/2020	Beveiliging	Uitwerking Dreigingsanalyse door NCTV, Politie en beveiligingsconcern VWS	5.1.2e			
12/4/2020	Beveiliging	Opschaling opslaglocatie vaccins en basismaterialen	5.1.2e			
geheim	Beveiliging	Eerste levering basismaterialen (spuiten en naalden) op opslaglocatie				
12/7/2020	Beveiliging	Concepthandreiking voor de veiligheidsregio's gereed				
12/15/2020	Beveiliging	overleging van de draagvlak van de veiligheidsregio's op de scenario's klaar liggen, dreiging in kaart is gebracht, en ondanks het grote aantal betrokken regio's en overheden de taakverdeling volstrekt helder is en de capaciteit op orde is				
Communicatie						
12/8/2020	Communicatie	Publiekscampagne	5.1.2e	Minister wil TK volgende week informeren tijdens begrotingsbehandeling over wanneer campagne van start gaat. Dus dan moeten de hoofdlijnen rond zijn.		
	Communicatie	Monitoren Q's t.b.v. Q&A's voorbereiden	5.1.2e			
	Communicatie	Maatschappelijk dialoog en desinformatie		Opstellen narratief en bronndocument		
	Communicatie	Afstemming met RYM over communicatie voor profes	5.1.2e 5.1.2e			
	Communicatie	doelgroepen met kernboodschappen	5.1.2e	N.B. Ambassadeurs.		
	Communicatie	parlementair (voorbereiding persco's e.d.)	5.1.2e 5.1.2e	tov Q&A's		
	Communicatie	Stakeholder management	5.1.2e	belangen, wensen en tegenstellingen in kaart brengen van koepel- en brancheorganisaties. Basis voor gesprek om samen te werken		
11/27/2020	Communicatie	Bemensing gespreken met DCO				
	Communicatie	Publiekcommunicatie	5.1.2e			
	Communicatie	Persvoordvoering	5.1.2e	met extra aandacht voor de persco's		
	Communicatie	social media en website	5.1.2e			
Monitoring						
	Monitoring	Check bij Lareb of ze klaar zijn om eerder dan januari meldingen van bijwerkingen te kunnen ontvangen		30/11 overleg met Lareb		
	Monitoring	Checken indien het niet vroeger kan worden, hoe dan te klaar om evt meldingen te ontvangen in december		30/11 overleg met Lareb		
	Monitoring	Toegang Lareb tot BSN gegevens van meider bijwerkingen	5.1.2e	loopt, sm CBG en WJZ		
	Monitoring	Koppelen Lareb aan Communicatietraject		moet nog gebeuren		
	Monitoring	Checken of Lareb al bezocht is en toezeggen of opdracht te geven en handtekening onder plan van VWS		Projectplan ontvangen 24/11. Beoogd inhoud/bespreking uit erijk 30/11, indien niet subsidieplan 01/12?		

Monitoring	Aansluiting Internationaal	Danielle?	
Opslag			
	Bestellen van droogijskisten	RIVM	Afhankelijk van besluit over gekoeld ipv bevroren
12/2/2020	Analyse van wat is er allemaal nodig aan materiaal, wat hebben we daarvan al, en wanneer wordt het geleverd. O.a. koelkasten en pipetten.	RIVM	
	Plan voor uitvoering bevroren bij -80 graden vs. koelkast (waarbij het vaccin binnen 4 dagen gezet moet worden)	RIVM	Na vorming plan moet besluitvorming komen over bevroren bij -80 graden vs. koelkast (waarbij het vaccin binnen 4 dagen gezet moet worden) (verant: DGV)
	Een beschrijving van de verantwoordelijkheid van de uitvoerder, en wat kunnen wij meegeven aan handvatten aan PG/RIVM? bv. een huisarts voor het inschatten van de aanvraag		
	hoe centraal (bij het RIVM) informatie en registratie bijhouden	RIVM	
	wat kunnen we doen om mogelijke vertraging in orders te voorkomen (gegevens van huisartsen nodig en een callcenter waar zowel orders binnenkomen maar ook nagekeurd wordt naar de uitvoerders)	RIVM	
	hoe kan de informatie van huisartsen worden gebruikt voor het inschatten van de aanvraag? Of hoe anders omgaan met het	RIVM	
	Nagaan EU joint procurement naalden	5.1.2a 5.1.2a	
	Afspraken maken over detailniveau in communicatie naar de pers over bv. #koelkasten	RIVM/Dco (woordvoerders)	
Overig			
12/2/2020	Overig - Aankoop	Sturen Kamerbrief Moderna vaccin	5.1.2a
12/2/2020	Overig - Aankoop	APA CureVac	
	Overig - Aankoop	Besluiten of we nog extra contracten willen afspreken naast de huidige 6 leveranciers	5.1.2a Via een beslnota
11/27/2020	Overig - Parlementair	Motte Segers	5.1.2a Naar aanleiding van overleg afgelopen vrijdag contact gehad met 5.1.2a van de GR (Commissie Ethiek en Recht). Zij geeft aan dat er al een spoedopdracht voor hen ligt wat er aan raakt (opstellen ethische kaders testen en sneltesten). Er ligt nu een nota voor de minister met het voorstel om deze opdrachten te combineren. UPDATE: MUVS heeft voorkeur voor 2 separate producten, deadline februari, maar liever al januari.
2.5.21.	Overig - Parlementair	Wiebes	5.1.2a GR in positie stellen om advies uit te leggen aan Wiebes. Wiskundig onderfeld iemand sturen. Maar NB: we gaan niet herberekenen. VWS/RIVM sluit aan. Samenloop vaccineren, testen maatregelen hebben we een groepje voor. Nog kijken of daar OMT advies over kan geven. 5.1.2a geeft aan dat we eerste lijnen al voor 8 december kunnen presenteren, zodat we dat in aankomende debat al plek kunnen geven. Uiteindelijk een eerste inleiding, maar nog geen volledig verhaal.

	Overig - Parlementair	WIZ notie dwang/draag (motie Wilders)		Aansluiting vinden met strategiedebat en motie ethisch kader. BZK heeft aangeboden graag mee te denken op dwang en draag en grondrechten	Duidelijkheid verkrijgen wie er verantwoordelijk voor wordt, wie betrokken worden en welke lijn aangehouden wordt.
	Overig - Parlementair	Wat doen we met in het buitenland wonende Ni-ers		Lijn van [5.1.2a] is voor COVID-19 vaccinatie zoveel mogelijk beleid van RVP aanhouden, moet voor COVID nog wel worden gekeken of het technisch haalbaar is en een besluit op komen.	Met RIVM bespreken of lijn van RVP aangehouden kan worden en vervolgens besluit voorbereiden.
	Overig - Parlementair	Discussie 60/70 jaar grens vaccinatie			
	Overig - Parlementair	aanpassing besluit Wpg		[5.1.2a] bezig met wijziging besluit WPG iet HPV, COVID gaat mee in deze wijziging. WIZ neemt traject in latere fase over.	
2.s.m.	Overig - Bewindspersonen	Aan minister voorleggen of hij op werkbezoek wil bij de EMA om de aanstaande beoordeling van vaccins. Risico: je wilt niet uitstralen dat de Minister de EMA komt beïnvloeden. Had dan eerder ontmoeten, of nadat de eerste beoordelingen zijn afgeleverd.	5.1.2a		
Week van 30 nov-4 december en anders week erop als het niet lukt	Overig - intern	Aperte bijeenkomst met de directies n.a.v. BTC 19 overleg	5.1.2a		
2.s.m.	Overig - intern	SG stelt voor om een STCb bijeen te roepen om te inventariseren welke directies nog moeten meedoen in vaccinatie team en waar eventuele blinde vlekken zitten.			
12/1/2020	Overig - Financien	RIVM komt met offerte			
Doorlopend	Overig - informatie	Uitvraag vaccinstrategie in andere Europese landen	5.1.2a	Op 4 december is een laatste update aangeleverd	

Registratie

	Registratie	Wekelijkse update van het uitbouwen van de huidige 1.0 versie naar de applicatie die je wilt hebben		Agenderen in het strategische overleg (wekelijks update overleg)	
	Registratie	Medewerking aan registratie opnemen in de principeovereenkomst met uitvoerende partijen		PG schrijft principeovereenkomst, PDC-19 leest mee op registratie	
	Registratie	[5.1.2a] vragen als adj., voorzitter voor het overleg over het registratiesysteem			
	Registratie	Inzicht in vaccinatiegegevens (vaccinatiebewijs)	5.1.2a	Nav stuurgroep crisisberaad maakt RIVM een nieuwe prioritering en beslispunten. Op korte termijn gesprek over de IV aspecten, om Nicitz	
2.s.m.	Registratie	Oprichtingsbrieven voor registratie	5.1.2a	RIVM komt met input voor opdrachtbrief zodra helder is wat gekozen route wordt en wat daarvoor nodig is	
	Registratie	Besluit over vaccineren azielzoekers		NAV besluit om azielzoekers te vaccineren moet MVWS aan MienV verzoeken om het medische beleid in te voeren waarna MienV opdracht kan geven aan CDA tav [5.1.2a]	
	Registratie	Wekelijks in overleg met UGV terugkomen op registratieproces			
2.s.m.	Registratie	Probleem: LHV wil geen gegevens leveren aan RIVM, miss de juridische basis daarvoor.	5.1.2a 5.1.2a		
2.s.m.	Registratie	notitie over ongedocumenteerde ingezetenen voorleggen aan Minister	5.1.2a	O.a. n.a.v. contact met Aboutaleb. Minister is akkoord met nota. Wel een opletpunt tav ongedocumenteerden. Hoe die te identificeren en uit te nodigen?	

Toedeling

1/15/2021	Toedeling	Als in later stadium meerdere vaccins tegelijk beschikbaar zijn - uitleg bij (geen) keuzevrijheid burger	Toepassingsadvies GR?	In dit geval, factsheet maken door communicatie	
12/8/2020	Toedeling	Nadere uitwerking van de prioritering maken	VWS		
12/8/2020	Toedeling	cijfers van aantallen per doelgroep	RIVM (s.m. VWS (wie?))		
2.s.m.	Toedeling	voorleggen aan Min definitie in aantallen doelgroep kwetsbare bewoners	[5.1.2a] en [5.1.2a] hebben notitie opgesteld. Nu aan MT PDC-19 om te delen met DGV en Minister		
	Toedeling	Kwaliteitscheck en daarnaast papieren dossiers in orde maken (kost 1 dag) van toelating vrijgegeven vaccins	RIVM	Toelating vrijgeven vaccins. NB: vrijgifte van vaccins loopt parallel aan de registratie (en loopt dus lig niet door ná registratie)	

12/4/2020	Toedeling	Onderzoeken alternatief 'prikstraten' kwetsbare ouderen (via de huisarts)	VWS (PDC-19/PG) in afstemming met uitvoerders (RIVM/GGD'en, etc)	
12/8/2020	Toedeling / communicatie	communicatie over random verdeling irt keuzevrijheid burger VWS (wie?)		
	Toedeling	Aanpassing van de HIsen zodat subselectie boven de 60 alleen mogelijk is op basis van leeftijd	5.12a	

Transport

11/30/2020	Transport	Afspraken maken met defensie en RIVM over bijstand inrichten locaties (n.a.v. sessie met Defensie op 26/11). In dit kader ook uitkomsten gesprekken uitvoerende partijen delen met defensie.	5.12a RIVM	Defensie spreken en kennisoverleggen over overleg bij niet alle huisartsen in het land zitten om te bereiden en toedienen in alle praktijken maar toch samenwerking/regionale punten wil (hetzij
12/13/2020	Transport	kick start van landelijk coördinatiecentrum vaccins	RIVM/Defensie	
12/13/2020	Transport	hulp bij/check op of vraag en aanbodstelsel op orde is (en alle benodigde randvoorwaarden rond: van adreslijsten tot locatie en bemensing)		
	Transport	Back-up plan vormgegeven voor levering van grens tot opslaglocatie	RIVM	Neerleggen bij leverancier, zo nodig lijn met ons vormgeven. Noodscenario communicatie
	Transport	Beantwoording uitvoeringsvragen van transporteurs	RIVM	Indien nodig opschalen naar strategisch (DGV/RIVM) overleg. Hulp (via mee uitdenken, evt iets ter pleatsie nog nader te bezien) aan RIVM voorbereiding distributie en logistiek Carib. RIVM 'grieprik bestand' gebruiken
	Transport	Voorbereidingen transport Caribische delen Koninkrijk Adressenbestand toedieningscentra	RIVM, ZICV, DEF RIVM	
	Transport	Iemand verantwoordelijk maken voor communicatie als leveringen te laat komen	5.12a (i.s.m. Defensie)	Defensie als verantwoordelijke?
	Transport	Check of er bij KLM nog wat moet gebeuren	5.12a	?
12/8/2020	Transport	Actuele leveringschema van leveranciers opvragen	5.12a	
	Transport	Overzicht welke vaccins hoe worden geleverd	5.12a RIVM	

Uitvoering

<ul style="list-style-type: none"> * BWP-overleg 04/12: voorleggen contouren nieuwe narratief (NN) * Catushuisoverleg 06/12: idem * DOCC 07/12: afzegening Uitvoering contouren NN - ACC 08/12: slem * MCC 08/12: besluitvormend 		Oprichtingsbrief voor RIVM van VWS formaliseren m.b.t. strategie vaccineren, testen en maatregelen	5.12a	RIVM levert binnen een week tekst voor brief (5.12a 5.12a) et uit)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------

z.s.m. schema met 'benodigde afspraken' en hoe we koersen op 'gereed' (en wat dat vraagt)

11/2/2020	Uitvoering	Uitvoeringsovereenkomsten (convenanten) sluiten met uitvoerende partijen: Huisartsen, GGD-en, bedrijfsartsen, verpleeghuizen	VWS (PG) 5.12a	Opstellen principeovereenkomst, met daarin lig belang van werving genoeg capaciteit om te kunnen prikken, aangevuld met specifieke uitwerkingpunten per partij. Deze aanbieden aan partijen via brief DGV met daarin verzoek om akkoord
	Uitvoering	Uitvoeringsprotocollen bovengenoemde partij om details van uitvoering vast te leggen	RIVM	RIVM organiseert daartoe uitvoeringsoverleggen - eventuele dilemma's koppelt RIVM terug aan dit strategische overleg - RIVM verzoekt VWS om juridische hulp - RIVM organiseert (vanuit intern) extra capaciteit
	Uitvoering	Organiseren 'reserve-prikkers' (motie Klaver/Ascher)	5.12a MEVA	5.12a vraagt MEVA/ 5.12a
	Uitvoering	Kennismaking DGV met koepels (Huisartsen, GGD-en, bedrijfsartsen, verpleeghuizen) partijen	DGV	Daarin meenemen wat partijen nodig hebben wat in de uitvoeringsovereenkomst met VWS moet komen te staan (bv. de rol van het RIVM)
	Uitvoering	Zijn de locaties klaar: hebben we genoeg PBMs voor prikkers, zijn er ondersteuners	RIVM/PG?	

Uitvoering		BES/CAS: Wekelijkse update op het strategische overleg. Er moet duidelijkheid komen waar we nu staan, wat er nog nodig is en waar nu actie op nodig is	5.1.2a en vraagt na bij RIVM en ZJCN	Zie update 'Stand van Zaken CAS / BES' (30-11)	Wekelijkse update kan geregeld worden, voor welk moment?
Uitvoering		Aan RIVM meegeven dat ze in lader van materialen ook met LCH contact hebben. Dit kan mogelijke tekorten (bijv. aan pipetten)	5.1.2a	5.1.2a	
Overleg met de VIG vindt plaats op 16 december	Uitvoering	Overleg inplannen tussen	5.1.2a	5.1.2a	
Uitvoering	Uitvoering	vaccinatie migrantengroepen behoefte aan informatie-uitwisseling door vaccin-leverende bedrijven	5.1.2a	5.1.2a	2x1 tijdens overleg namens VWS het woord voeren
Juridisch					
Eerste vraag: uiterlijk 4 december	Juridisch	Pregnante uitzoekpunten: 1) VRAAG RIVM bij veel bewoners (zeker in AVG hoek) is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger voor vaccinatie van een bewoner nodig. Voor die vraag om toestemming hebben we ook info over vaccins nodig. Die info hebben we nu niet. Daarna kost het 2-3 weken om schriftelijke toestemming te krijgen. Is mondeling ook ok, na te bellen door instelling bij wettelijk vertegenwoordiger (telefonisch met aantekening in cliëntendossier)?	5.1.2a	(WJZ)	
		2) Mogen artsen / behandelaar ook anderen dan de bewoners vaccineren? Dus in een instelling, ook zorgmedewerkers, of bijv. zelfs de mantelzorgers die een taak op zich hebben genomen.			