

Actiepunten overleg MVWS - RIVM

11 december 2020

Aanwezig:

VWS: [5.1.2e] (DGV), [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
 [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] (verslag).
 RIVM: [5.1.2e], [5.1.2e]

1. Financiën

Toelichting:

In samenspraak met FEZ wordt gewerkt aan de suppletoire begroting in relatie tot de opdracht van het RIVM [5.1.2b].

2. Uitvoering: planning, proces en (mogelijke) knelpunten

Toelichting:

RIVM geeft een toelichting middels PowerPoint presentatie.

NB: De weergegeven planning in deze slides is gebaseerd op uiterste deadlines. Er lopen momenteel gesprekken om te kijken of bepaalde stappen naar voren kunnen worden gehaald in de tijd. Het RIVM gaat vanavond in gesprek met de GGD over deze zaken.

Actiepunten

RIVM:

- Vanavond met GGD belangrijke deadlines bespreken en gesprek aangaan over wat er nodig is om deadlines te halen. Bijzonder onderwerp van gesprek is de vroegste levering van Pfizer (mogelijk 10.000 vaccins) waarvoor de EC zich inspent om deze al op 31 december beschikbaar te hebben in alle EU lidstaten.
- Volgende week geactualiseerde hoofd tijdlijn met deliverables en bijbehorende precieze tijdslijnen aanleveren (=specifieke data/deadlines terugrekenen tot de aankomende dagen). Ook inzichtelijk maken wat er steeds nodig is om deliverables te kunnen leveren. Belangrijke aandacht voor:
 - Stappen die moeten worden genomen om priklocaties op 31 december gereed te hebben.
 - Stappen die nodig zijn om voldoende personeel beschikbaar te hebben.
 - Stappen die moeten worden genomen om uitnodigingen te kunnen versturen en om aanmeldsysteem operationeel te laten zijn.
 - Stappen die nodig zijn voor registratie (juridisch/ict-gerelateerd).
- Volgende week 'facts and figures' bericht uitsturen met –voor het brede publiek- belangrijke mijlpalen, bijbehorende data ('hoe operationeler hoe beter').

DCo:

- Nadenken over hoe om te gaan met de eerste uitnodiging.
- Routekaart gebruiken bij publieke communicatie volgende week (volgende week advertentie dagbladen, radiospots en socials).
- Communicatie mijlpalen en deliverables opnemen in document van RIVM.

Team Vaccins (VWS):

- Verzoeken voor vroegtijdige toediening van het vaccin verzamelen in overzicht. Gaat bijv. om verzoek van Defensie inzake militairen die naar het buitenland worden uitgezonden.
- Nadere precisering van de eerste doelgroep uitgewerkt. Aanvullend plotten van specifieke deelgroepen.
- Kamerbrief: beoogd is nieuwe stand van zaken uiterlijk op te nemen in voortgangsbrief 22 december, waarbij stukken informatie (locaties van de GGD, etc) komende week via factsheets en socials, maar ook persberichten van de eigen organisaties naar buiten zullen komen (samenwerking team vaccins en DCo).