

Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: Mon 12/21/2020 9:15:14 AM
Subject: RE: Plan van Aanpak om te komen tot: Programmaplan, detailplanningen, projectplannen, procesplaten en implementatieplannen
Received: Mon 12/21/2020 9:15:13 AM

Goedemorgen collega's,

Om 11 uur heb ik samen met Nicole een gesprek met de projectleiders van P2 - zouden jullie ervoor kunnen waken dat ik dan kan werken in de meest recente versie? Met andere woorden.... willen jullie uit het document zodat ik daar direct in kan werken?

Groet, [redacted]

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 RIVM FCC | t [redacted] | [redacted]

RIVM www.rivm.nl | De zorg voor morgen begint vandaag

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: maandag 21 december 2020 09:15
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: RE: Plan van Aanpak om te komen tot: Programmaplan, detailplanningen, projectplannen, procesplaten en implementatieplannen

Hoi [redacted]

[redacted] en ik hebben dit weekend de planning uit de stuurhut van p2 getrokken en centraal gezet. We hebben de template aangepast waardoor het gemakkelijk wordt voor projectleiders/ondersteuning om bij te houden:

- Verantwoordelijke partij gesplitst van intern
- Voor intern een kolom met afhankelijkheid met ander project
- Drop down menus overal toegepast (we moeten nog wel alle externe partijen in beeld krijgen van de andere projecten maar dat doen we deze week als we de plannings binnen hebben)
- Kolom met dagen tot deadline toegevoegd. Daarmee kunnen we de planning op tijd zetten en zie je waar de deadline nadert
- De balkjes planning wordt automatisch gevuld als start en deadline gevuld zijn
- Kolom resultaat voortgang toegevoegd met een icoontje zodat snel visueel duidelijk is waar aandacht nodig is

Wat gaan we vandaag doen:

- P2 helemaal strak in format zetten en even checken op taal voor VWS
- Als P2 helemaal strak is maken we een template voor ieder project
- [redacted] en misschien [redacted] gaan dan op basis van de plannings die in te vullen; daarvoor gebruiken ze basis van masterplan waar [redacted] en [redacted] met projectleiders mee aan de slag gaan. En [redacted] en [redacted] kunnen de detailplanningen weer gebruiken voor het implementatieplan afhankelijk van wat eerst is
- We gaan werkinstructie maken zodat kwaliteit goed blijft en de vergelijkbaarheid voor het gehele programma geborgd is.

Mocht je vragen hebben, laat het dan weten.

Groet, [redacted]