

| Onderwerpen | Maand Week | okt wk 41 | okt wk 42 | okt wk 43 | okt wk 44 | nov wk 45 | nov wk 46 | nov wk 47 | nov wk 48 | nov wk 49 | dec wk 50 | dec wk 51 | dec wk 52 | dec wk 53 | jan wk 1 | jan wk 2 |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Gesprekken met DVP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| interface aanpassen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| testen interface | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAP aanpassing | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 IT - HIS modules | | | | | | | | | | | | | | | | |
| contact NedXis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bepalen vergoeding aanpassingen HIS door VWS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contracten met HIS-leveranciers t.b.v financiering | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HISen informeren over planning op hoofdlijnen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Deel 1 - selectie en beoordelen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Specificaties vaststellen voor medische risicogroepen door medisch specialisten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NHG voert gebruikersonderzoek HIS-leveranciers | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Specificaties door NHG obv GR-advies en vaccinkenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HIS leveranciers bouwen deel 1 COVID-module | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oplevering deel 1 - selectie en beoordelen | | | | | | | | | | | | | 20-dec | | | |
| <i>Deel 2 - uitnodigen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Besluitvorming rol huisarts in uitnodigingen doelgroep | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Specificaties door NHG na besluit rol HA in uitnodigen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HIS leveranciers bouwen deel 2 COVID-module | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oplevering deel 2 - uitnodigen | | | | | | | | | | | | | | 27-dec | | |
| <i>Deel 3 - vaccinatie en registratie</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Besluitvorming wijze van registratie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Specificaties door NHG na besluit rol HA in uitnodigen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HIS leveranciers bouwen deel 3 COVID-module | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oplevering totale modules | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Bestellen vaccins en logistiek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Huisartsen selecteren doelgroep | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Huisartsen bestellen vaccins | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levering vaccins | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alternatief: uitleveren vaccins zonder bestelling. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoe verdeel je deze dan? | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Uitnodigen door huisartsen/zorginstellingen | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Onderwerpen | Maand | jan | jan | febr | febr | febr | febr | mrt | mrt | mrt | mrt | mrt | apr |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Week | wk 3 | wk 4 | wk 5 | wk 6 | wk 7 | wk 8 | wk 9 | wk 10 | wk 11 | wk 12 | wk 13 | wk 14 |
| Gesprekken met DVP | | | | | | | | | | | | | |
| interface aanpassen | | | | | | | | | | | | | |
| testen interface | | | | | | | | | | | | | |
| SAP aanpassing | | | | | | | | | | | | | |
| 4 IT - HIS modules | | | | | | | | | | | | | |
| contact NedXis | | | | | | | | | | | | | |
| Bepalen vergoeding aanpassingen HIS door VWS | | | | | | | | | | | | | |
| Contracten met HIS-leveranciers t.b.v financiering | | | | | | | | | | | | | |
| HISen informeren over planning op hoofdlijnen | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Deel 1 - selectie en beoordelen</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Specificaties vaststellen voor medische risicogroepen door medisch specialisten | | | | | | | | | | | | | |
| NHG voert gebruikersonderzoek HIS-leveranciers | | | | | | | | | | | | | |
| Specificaties door NHG obv GR-advies en vaccinkenmerken | | | | | | | | | | | | | |
| HIS leveranciers bouwen deel 1 COVID-module | | | | | | | | | | | | | |
| oplevering deel 1 - selectie en beoordelen | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Deel 2 - uitnodigen</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Besluitvorming rol huisarts in uitnodigingen doelgroep | | | | | | | | | | | | | |
| Specificaties door NHG na besluit rol HA in uitnodigen | | | | | | | | | | | | | |
| HIS leveranciers bouwen deel 2 COVID-module | | | | | | | | | | | | | |
| oplevering deel 2 - uitnodigen | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Deel 3 - vaccinatie en registratie</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Besluitvorming wijze van registratie | | | | | | | | | | | | | |
| Specificaties door NHG na besluit rol HA in uitnodigen | | | | | | | | | | | | | |
| HIS leveranciers bouwen deel 3 COVID-module | | | | | | | | | | | | | |
| oplevering totale modules | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Bestellen vaccins en logistiek | | | | | | | | | | | | | |
| Huisartsen selecteren doelgroep | | | | | | | | | | | | | |
| Huisartsen bestellen vaccins | | | | | | | | | | | | | |
| Levering vaccins | | | | | | | | | | | | | |
| Alternatief: uitleveren vaccins zonder bestelling. | | | | | | | | | | | | | |
| Hoe verdeel je deze dan? | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Uitnodigen door huisartsen/zorginstellingen | | | | | | | | | | | | | |

