

To: [redacted] [redacted] @rivm.nl]
From: [redacted]
Sent: Tue 12/22/2020 4:33:45 PM
Subject: FW: Samenvatting gesprek vanochtend [redacted] over CIMS
Received: Tue 12/22/2020 4:34:40 PM
[image001.jpg](#)

Zie onder mijn terugkoppeling over het gesprek vanochtend.

Groet,

[redacted]



[redacted] [redacted]
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Parnassusplein 5 | Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |
 [redacted] [redacted]
 [redacted] @minvws.nl |

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Datum: dinsdag 22 dec. 2020 12:50 PM
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: Samenvatting gesprek vanochtend [redacted] CIMS

Dag [redacted]

Hieronder mijn korte samenvatting van wat we besproken hebben.

Op basis van aangeleverde samenvatting van de stand van zaken m.b.t. doorlichting CIMS-risico's en issuerijst, vanochtend de voortgang besproken van traject de risico's te mitigeren.

Er zijn volgens het RIVM tenminste 2 restrisico's van de hoogste categorie die niet vóór 1 januari zijn opgelost: 1) logging toegang systeembeheerders en database-engineers; 2) gebruik van oude encryptieprotocollen die databeveiligingsrisico's onvoldoende afdichten. Deze twee restrisico's vragen in ieder geval om een acceptatiebesluit. Daarnaast is een document beschikbaar met alle geïnventariseerde risico's.

Gesprek: is informatiebeveiliging voldoende op orde en wordt het juiste veiligheidsniveau gehaald
 Is bijvoorbeeld de server waar de data van CIMS op staat voldoende afgebakend van andere werkprocessen van het RIVM, zodat niet meer dan nodig mensen toegang tot die server hebben?

Afspraken:

- RIVM werkt verder aan de analyse en aan mitigerende maatregelen
- RIVM zorgt dat er z.s.m. een PEN-test wordt uitgevoerd door Secura
- RIVM zorgt voor een externe check / quickscan van CIMS tegen de normen (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en gevraagde veiligheidsniveau daarbinnen (hoger dan BBN2) en benadert hiervoor Noordbeek
- RIVM vraagt commitment aan de top van Ordina (externe samenwerkingspartner van het RIV< bij dit traject) om met hoogste prio aan mitigeren risico's te werken
- RIVM betreft NCSC en NCTV/NBV voor advies en hulp
- RIVM streeft naar afronding DPIA op 24 december
- VWS en RIVM voeren donderdag 24 december vervolgoverleg over de stand stand van zaken m.b.t. doorlichting CIMS-risico's. [redacted] zorgt dat dit in de agenda komt.
- VWS en RIVM voeren maandag 28 december in aanwezigheid van [redacted] overleg of er een reële kans is dat er een tijdige Go voor CIMS komt. [redacted] zorgt dat dit in de agenda komt.

- Er wordt ook aan een plan B gewerkt. Zowel door RIVM zelf als door VWS. Dit laatste pakt 5.1.2e op.

Groet,

5.1.2e



5.1.2e | 5.1.2e
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
Parnassusplein 5 | Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |
5.1.2e | 5.1.2e |
5.1.2e | @minvws.nl |