

Handtekening bewindspersoon <div style="background-color: #cccccc; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5.1.2e</div> Minister van Justitie en Veiligheid
--



Rijksoverheid
Aanbiedingsformulier
 voor MCC-19

	Aanbieding
Van 1 *	Minister van Justitie en Veiligheid
Van 2	N.v.t.
Mede namens 1	Selecteer
Mede namens 2	N.v.t.
Mede namens 3	N.v.t.
Type voorstel *	Stuk ter kennisneming
	Titel en inhoud
Titel *	Tweede voortgangsrapportage Hotspot archivering COVID-19
Inhoud en doelstelling van het voorstel *	<p>Het programma DG Samenleving en COVID-19 is per juni 2020 aangewezen als actiehouder om de archivering van de hotspot COVID-19 crisis binnen het Rijk interdepartementaal te coördineren.</p> <p>Op 8 februari 2021 heeft de ACC-19 ingestemd met de eerdere voortgangsrapportage en met de monitoringsfunctie voor DGSC-19. Tevens is besloten de voortgangsrapportage ter informatie aan te bieden aan de MCC-19.</p> <p>Op 26 april heeft DOC-19 ingestemd met deze voortgangsrapportage (met verzoek WVS deadlines hotspot en actieplan IHH niet te strak te koppelen) en bijbehorende besluiten:</p> <p>1. Per 1 september 2021 worden de ontbrekende aanlevering en vaststelling van afbakeningsdocumenten en informatieoverzichten verwacht van (onderdelen van) de ministeries waar dit van toepassing is. In ieder geval JenV, IenW en SZW;</p> <p>2. Per 1 september 2021 is het plan van aanpak gereed voor het onder beheer brengen en veiligstellen van de hotspot COVID-19 informatie;</p> <p>3. Per 1 januari 2022 is conform huidige deadlines CJO Rijk een afgebakend deel van de hotspot informatie veilig gesteld, tenminste voor informatie uit 1e golf COVID-19 t/m september 2020.</p> <p>Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.</p>
Voorgesteld besluit *	Kennisnemen van de brief.
	Behandeltraject
Datum aanbieding *	17-mei-2021
Kenmerk *	NVT
Hamerstuk *	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Voorgaande behandeling *	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

2 van 2
Aanbiedingsformulier voor MCC-19

Gevolgen en juridisch kader

- Gevolgen rijksbegroting * Ja Nee
- Gevolgen apparaatsuitgaven * Ja Nee
- Gevolgen voor regeldruk * Ja Nee
- Overeenstemming met JenV inzake wetgevingstoets en effectenanalyse * Ja Nee, met bijlage Nee, zonder bijlage N.v.t.
- Overeenstemming met JenV inzake fouten- en misbruiksignalering * Ja Nee, met bijlage Nee, zonder bijlage N.v.t.
- Aan EU Notificatie voldaan * Ja Nee N.v.t.
- Verplichting int. verdragen en/of Europese regelgeving * Ja Nee

Interdepartementale afstemming

- Overeenstemming BZK inzake beoordelingskader financiële/ bestuurlijke consequenties decentrale overheden en/of Caribisch Nederland * Ja Nee N.v.t.
- Overeenstemming Aruba, Curaçao en Sint Maarten * Ja Nee N.v.t.
- Ambtelijk afgestemd * Ja Nee N.v.t. in Akkoord in ACC-19 6 mei en in DOC -19 26 april 2021
- Overeenstemming bereikt op ambtelijk niveau * Ja Nee N.v.t.
- Overeenstemming bereikt met AZ BZK EZK I&W SZW VWS LNV
 BZ Def Fin OCW JenV BH&OS
- Omschrijving geschilpunten

Contactpersonen

	Contactpersoon 1	Contactpersoon 2
Naam *	5.1.2e	5.1.2e
Afdeling *	JenV/PDGSC-19/DEV	JenV/PDGSC-19/DEV
Telefoonnummer *	06 5.1.2e	06 5.1.2e
E-mailadres *	5.1.2e@minjenv.nl	5.1.2e@minjenv.nl



Aan de leden van DOC-19 en ACC-19
Ter info aan de leden van MCC-19

**Directoraat-Generaal
Samenleving en Covid-19**
Directie Evaluatie en
Verantwoording

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

5.1.2e

M 06 5.1.2e
@minjenv.nl

Datum
11 mei 2021

Projectnaam
archivering hotspot Covid-19

Ons kenmerk
3294713

nota

voortgangsrapportage archivering hotspot Covid-19

Doel nota

Ter bespreking Ter Besluitvorming Ter informatie Anders, namelijk:

Aanleiding

Eerdere besluitvorming

De ACC-19 heeft op 8 februari 2021 besloten dat de monitoringsfunctie ten aanzien van de voortgang in de hotspotarchivering is belegd bij het programma DG Samenleving en COVID-19 met een eerste deadline van vastgesteld afbakeningsdocument en informatieoverzicht per 15 maart 2021. DGSC-19 rapporteert hierover aan de ACC-19 en de rapportage wordt ter informatie toegezonden aan de MCC-19.

Resultaten deadline 15 maart 2021

Er is door de ministeries veel werk verzet. De meeste ministeries hebben de deadline van een vastgestelde 0.1- of 1.0 versie gehaald. Dit heeft plaatsgevonden in goede samenwerking binnen de interdepartementale werkgroep Hotspot Archivering COVID-19 en met betrokken partners.

Aanlevering door ministeries t.b.v. deadline hotspot 15 maart 2021			
Ministerie als archiefverantwoordelijke	Afbakeningsdocument	Informatieoverzicht	Vaststelling CIO / MT
AZ			
BZ			
BZK			
Defensie			
EZK/LNV			
Financiën incl. Belastingdienst			
IenW			
JenV-Concern			
JenV-kerndepartement			
JenV-Politie			
JenV-IND			
OCW			
SZW			
VWS			
	Aangeleverd		
	Niet aangeleverd/ niet vastgesteld		
	Juni 2021		

Toelichting op niet-donkergroene delen in bovenstaand overzicht:

- IenW heeft afbakeningsdocumenten en grotendeels informatieoverzichten aangeleverd. Deze zijn nog niet vastgesteld en dateren deels uit 2020.
Reactie IenW: *IenW committeert zich om de op 1 september gestelde deadlines te behalen. De hotspotlijst zal in najaar 2021 worden vastgesteld, passend in de afspraken met het Nationaal Archief.*
- JenV heeft als concern niet aangeleverd, drie onderdelen bestuursdepartement, politie en IND (2020) echter wel.
Reactie JenV concern: *JenV concern committeert zich om alle op 1 september gestelde deadlines te behalen. Het totaaloverzicht van JenV concern zal in het tweede kwartaal opgeleverd worden. De langere doorlooptijd komt voort uit de omvang en diversiteit van te inventariseren decentrale archiefvormende eenheden in combinatie met beperkt beschikbare capaciteit bij de centrale stafdirectie.*
- SZW heeft een nog onbekende vertraging vanwege uitval personeel.
Reactie SZW: *SZW committeert zich om alle op 1 september gestelde deadlines te behalen. Tijdelijke capaciteit zal worden ingezet wegens uitval medewerker. Daarnaast wordt geworven voor structurele vervanging.*
- VWS stelt de documenten vast in juni 2021.

Directoraat-Generaal
Samenleving en Covid-19
Directie Evaluatie en
Verantwoording

Datum
11 mei 2021

Ons kenmerk
3294713

Fasering uitvoering hotspot COVID-19

F1: Inventarisatie afbakeningsdocument en informatieoverzicht, publicatie van de hotspotlijst per zorgdrager door Nationaal Archief, plan van aanpak F2/3;
F2: Onder beheer brengen en toegankelijk opslaan van informatie zodat deze beschikbaar blijft voor selectie;
F3: Archiveren: selectie voor bewaring, voorzien van metadata en opname in een duurzaam toegankelijke omgeving;
F4: Blijvende bewaring in afstemming met het Nationaal Archief en afronding hotspot.

Ambitie

DGSC-19/DEV is een pragmatische club mensen met meerdere actielijnen op het gebied van informatie, evaluatie en verantwoording. In samenwerking met onze partners richten we ons op samenwerking, creatieve oplossingen en resultaat. Als we de informatie van de hotspot COVID-19 nu niet goed veiligstellen en beheren, hebben we later een enorm probleem bij de parlementaire verantwoording van de aanpak van deze crisis en bij de beantwoording van WOB-verzoeken. De uitvoering van de hotspot COVID-19 kan een voorbeeld zijn van een meer risico-gestuurde informatiehuishouding (in de nieuwe Archiefwet 2021/2022 wordt dit benadrukt). Daarmee leggen we verbinding met het bredere actieplan IHH Open op Orde (POK).¹

1. De hotspot COVID-19 is afgerond als de informatie voor blijvende bewaring duurzaam en toegankelijk is gearhiveerd.

¹ De hotspot COVID-19 is een voorbeeld van informatiebeheer 'in het klein'. De elementen van een goede informatiehuishouding komen allemaal aan bod. Het heeft wederzijdse voordelen om met de hotspot aansluiting te zoeken met het generieke actieplan IHH Open op Orde. Daarmee is de hotspot als het ware een proeftuin. Hoewel de hotspot een snellere en urgente benadering kent, wordt op langere termijn inzichtelijk wat nodig is om een meer risico-gestuurde hotspot benadering te kunnen toepassen op de informatie van de rijksoverheid.

2. De hotspot COVID-19 is een praktisch en betrouwbaar middel om reconstructie en verantwoording mogelijk te maken van hoe processen verlopen zijn tijdens de COVID-19 crisis.
3. De hotspot COVID-19 is een voorbeeld van risico gestuurd beheer en borging van informatie aan de voorkant van het proces.
4. De hotspot COVID-19 wordt nader afgebakend, want relevante informatie moet behouden blijven. D.w.z. niet te veel en niet te weinig.

Directoraat-Generaal
Samenleving en Covid-19
Directie Evaluatie en
Verantwoording

Datum
11 mei 2021
Ons kenmerk
3294713

Gevraagde actie(s)

De ACC-19 heeft op 8 februari 2021 besloten dat de monitoringsfunctie ten aanzien van de voortgang in de hotspotarchivering is belegd bij DGSC-19.

Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende nieuwe deadlines:

1. Fase 1: Per **1 september 2021** worden de ontbrekende aanlevering van vastgestelde afbakeningsdocumenten en informatieoverzichten verwacht van (onderdelen van) de ministeries waar dit van toepassing is. Dit geldt in ieder geval voor: JenV concernbreed, IenW en SZW.
2. Fase 2: Per **1 september 2021** is het plan van aanpak gereed voor het in beheer brengen en veiligstellen van de hotspot informatie zoals genoemd onder punt 3. Daarnaast wordt ook beschreven hoe de organisatie zich voorbereid op het duurzaam toegankelijk maken en wat daarvoor nodig is.²
3. Fase 2: Per **1 januari 2022** is mede aan de hand van huidige deadlines CIO Rijk³ een afgebakend deel van de hotspot, tenminste voor 1e golf COVID-19 t/m september 2020, veiliggesteld en zoveel mogelijk informatie duurzaam toegankelijk gemaakt. Dit betekent dat 1 januari 2022 voor duurzaam toegankelijk maken een streefdatum is.

NB. Uiterlijk per **1 juli 2021** wordt de hotspotlijst COVID-19 aangeboden aan het Nationaal Archief (deadline volgens besluit ACC-19 op 8 februari 2021).

² Het Nationaal Archief wordt gevraagd aanvullende en concrete technische normen en eisen aan te reiken voor deze duurzame toegankelijkheid zodat de departementen daar in hun plan van aanpak (fase 2/3) alvast rekening mee kunnen houden.

³ Bij archivering van e-mails en chatberichten wordt de deadline CIO Rijk mogelijk nog verschoven op grond van technische beperkingen. De hotspotarchivering houdt daar gelijke tred mee.



Voortgangs- rapportage hotspotarchivering COVID-19

Akkoord DOC-19 op 26 april
Akkoord ACC-19 op 6 mei
Ter info naar MCC-19 17 mei

DGSC-19/Directie Evaluatie en verantwoording
11 mei 2021



Beslispunten/Bespreekpunten ACC-19

Akkoord op volgende punten

(afgestemd interdepartementale werkgroep hotspot - akkoord DOC-19 26 april met verzoek VWS om deadlines hotspot en actieplan IHH niet te strak te koppelen - agendering ACC-19 6 mei)

Per 1 september 2021:

- › Aanlevering van vastgestelde en actuele afbakeningsdocumenten en informatieoverzichten waar deze per ministerie nog ontbreken op onderdelen
- › Per ministerie plan van aanpak gereed voor het veiligstellen met voorstellen voor duurzaam toegankelijk maken van de COVID-19 informatie voor de hotspot

Per 1 januari 2022:

- › Mede aan de hand van deadlines CIO Rijk is (een afgebakend deel) van de informatie voor de hotspot veilig gesteld en zoveel mogelijk duurzaam toegankelijk gemaakt



Overzicht aanlevering deadline 15 maart op hoofdlijnen

Hotspot COVID-19 Interdeparte- mentaal

Aanlevering door ministeries t.b.v. deadline hotspot 15 maart 2021			
Ministerie als archiefverantwoordelijke	Afbakeningsdocument	Informatie-overzicht	Vaststelling CIO / MT
AZ			
BZ			
BZK			
Defensie			
EZK/LNV			
Financiën incl. Belastingdienst			
IenW			
JenV-Concern			
JenV-kerndepartement			
JenV-Politie			
JenV-IND			
OCW			
SZW			
VWS			
	Aangeleverd		
	Niet aangeleverd/ niet vastgesteld		
	jun-21		



Aanlevering per ministerie 15 maart 2021

Afbakeningsdocument/Informatieoverzicht	Ministerie
Geleverd	AZ, BZ, BZK, DEF, EZK/LNV, FIN, IenW, OCW, VWS
Deels geleverd	JenV
Niet geleverd	SZW (medewerker uitgevallen)



Veel werk verzet! 75% van ministeries heeft deadline behaald
Interdepartementale werkgroep hotspot functioneert goed



Verschillen hotspot-uitvoering per ministerie: zoals omvang,
uitvoering, actualiteit, voortgang, capaciteit voor hotspot



Nieuwe ontwikkelingen als Generiek Actieplan IHH Open op
Orde (POK) vragen om verbinding



Tussenstand hotspotlijst: deadline 1 juli 2021

Afbakeningsdocument/Informatieoverzicht	Ministerie
Hotspotlijst vastgesteld en gepubliceerd	BZK, FIN, JenV, VWS (Nza, UWV)
Hotspotlijst vaststelling gepland in 2 ^e kwartaal	AZ, BZ, DEF, EZK/LNV, OCW, SZW
Hotspotlijst gepland in najaar 2021	IenW



Vastgestelde hotspotlijsten zijn gepubliceerd op website van Nationaal Archief.
Meeste hotspotlijsten staan op de planning voor 2^e kwartaal.



Reacties van vier ministeries

JenV concern

Commitment: halen van alle geldende deadlines 1 september

Totaal overzicht JenV in 2^e kwartaal 2021

Langere doorlooptijd vanwege omvang/diversiteit en capaciteitsgebrek centrale staf

SZW

Commitment: halen van alle geldende deadlines 1 september

Tijdelijk extra medewerker
Werving nieuwe medewerker

IenW

Commitment: halen van alle geldende deadlines 1 september

Hotspotlijst in najaar 2021 conform afspraken Nationaal Archief

VWS

Vaststelling documenten:
juni 2021



Ambitie Hotspot COVID-19:

1. Hotspot project is afgerond als informatie voor blijvende bewaring **duurzaam en toegankelijk is gearchiveerd.**
2. Hotspot aanpak is een praktisch en betrouwbaar middel voor **reconstructie en verantwoording** van verloop processen tijdens COVID-19 crisis. Denk aan: Wob en parlementaire verantwoording.
3. Hotspot kan voorbeeld zijn van **meer risico-gestuurde informatiehuishouding** (in nieuwe Archiefwet 2021/2022 wordt dit benadrukt). Daarmee leggen we verbinding met het bredere actieplan IHH Open op Orde (POK)
4. Hotspot keuze voor bewaring informatie krijgt **nadere afbakening.** Relevante informatie moet behouden blijven: niet te veel en niet te weinig. Criteria hiervoor worden momenteel ontwikkeld en nog afgestemd met DOC-19 en ACC-19.



Deadlines hotspot COVID-19

- > **1 juli 2021: Fase 1** Besluit ACC-19 8 februari 2021
 - Hotspotlijst is gepubliceerd door Nationaal Archief.

1 september 2021: Fase 1

- Vastgestelde afbakeningsdocumenten en informatieoverzichten zijn gereed voor alle concernonderdelen van de ministeries. In ieder geval: IenW, JenV concern en SZW.
- Onderhoud/actualisatie hotspot is geregeld.
- Plan van aanpak is gereed voor veiligstellen met voorstellen voor duurzaam toegankelijk maken van de COVID-19 informatie. Ministeries richten hun eigen aanpak in.

- > **1 januari 2022 en rijksbrede deadlines CIO Rijk: Fase 2**

- Mede aan de hand van deadlines CIO Rijk is (een afgebakend deel) van de informatie voor de hotspot veilig gesteld, tenminste voor 1e golf COVID-19 t/m september 2020, en zoveel mogelijk duurzaam toegankelijk gemaakt

Fasering uitvoering Hotspot COVID-19

- Fase 1 Inventariseren informatie, hotspotlijst, plan van aanpak F2/3
- Fase 2 In beheer brengen en veiligstellen
- Fase 3 Duurzaam toegankelijk maken
- Fase 4 Blijvende bewaring in afstemming met Nationaal Archief en afronding hotspot.