

Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

Minister VWS  
Cc minister MZS  
Cc staatssecretaris VWS

Deadline: 11-05-2020

Directie Z

Ontworpen door

(10)(2e)

(10)(2e)

T (10)(2e)

M (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @minvws.nl

Datum Document

Kenmerk

1686873-205056-Z

Bijlage(n)

# nota

(ter beslissing)

Planning wetsvoorstel bevorderen contracteren

## 1 Aanleiding voor deze nota

De voortgang bij het wetsvoorstel bevorderen contracteren is sinds de coronacrisis tot stilstand gekomen. De vraag is nu of het qua planning nog haalbaar is om het wetsvoorstel deze regeerperiode tot een afronding te brengen. In deze nota wordt uiteengezet welke stappen binnen welke termijnen gezet moeten worden om de behandeling van het wetsvoorstel door het parlement nog in deze regeerperiode af te kunnen ronden. Als deze planning niet gevolgd wordt is afronding van het wetsvoorstel binnen deze regeerperiode niet meer haalbaar.

## 2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

- Om behandeling van het wetsvoorstel deze regeerperiode door het parlement af te kunnen ronden, wordt u geadviseerd om het wetsvoorstel uiterlijk 2 juni naar AZ te sturen voor behandeling in de MR op 12 juni zodat het wetsvoorstel vóór het zomerreces naar de TK gestuurd kan worden. Overleg met de coalitie dient uiterlijk 22 mei te worden afgerond.

## 3 Samenvatting en conclusies

- Het wetsvoorstel is voor de eerste keer aan de TK aangekondigd in de brief van 9 november 2018.
- Sindsdien is het behandeld in de MR en heeft de RvS advies uitgebracht.
- De NZa heeft rapportages uitgebracht over het contracteerproces in de wijkverpleging en de GGZ en Vektis heeft rapportages uitgebracht over de ontwikkeling niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging en de GGZ. Uit de laatste cijfers van Vektis blijkt dat het aandeel niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging weliswaar is gedaald, maar niet tot het niveau van het jkjaar 2017.

- Het wetsvoorstel creëert de mogelijkheid om – per AMvB - een (deel van een) sector aan te wijzen waarvoor de overheid de vergoeding gaat bepalen voor niet-gecontracteerde zorg. Tevens wordt het hinderpaalcriterium vastgelegd in de Zvw.
- Het wetsvoorstel is in 2019 gesondeerd bij alle veldpartijen in de wijkverpleging en de GGZ.
- Het wetsvoorstel is in 2019 gesondeerd bij alle veldpartijen in de wijkverpleging en de GGZ. Vrijwel alle partijen erkennen dat het wetsvoorstel in lijn is met de afspraken van het HLA's. Zorgverzekeraars en ZN zijn op 19 november 2019 door de minister van VWS en staatssecretaris van VWS bijgepraat over het wetsvoorstel en hebben hun steun uitgesproken. Daarna is op ambtelijk niveau nog discussie gevoerd over de invulling van het hinderpaalcriterium. Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de koppeling tussen de hoogte van de vergoeding en de hoogte van de kosten. Daar verandert het wetsvoorstel formeel eigenlijk niets aan, maar zorgverzekeraars zien problemen in de uitvoering en juridische procedures, aangezien zij in de praktijk mede op basis van het toezichtskader van de NZa en de rechterlijke uitspraken een vlak kortingspercentage hanteren. We gaan er echter vanuit dat de steun van de zorgverzekeraars staat.
- Tevens is over het wetsvoorstel op verschillende momenten politiek overleg gevoerd met de coalitie. Het laatste overleg met de coalitie heeft plaatsgevonden op 20 februari jl., waarna op 4 maart nog overleg is gevoerd met D66 en GL.
- Om het wetsvoorstel nog deze regeerperiode door het parlement behandeld te krijgen is onderstaande – ambitieuze - planning opgesteld.

Directie Z  
**Kenmerk**  
 1686873-205056-Z

Planning: MR, behandeling TK, behandeling EK, vaststelling en publicatie

Wat	Wanneer
Coalitieoverleg afronden	11-5 t/m 22-5-2020
Wetsvoorstel naar AZ	2-6-2020
Behandeling wetsvoorstel MR	12-6-2020
Wetsvoorstel naar TK (via de Koning)	week van 15-6-2020
Behandeling TK (zomerreces 3/7-31/8)	sept/okt/nov 2020
TK akkoord met wetsvoorstel	12-11-2020
Wetsvoorstel naar EK	12-11-2020
Behandeling EK (kerstreces 16/12-12/1)	nov/dec 2020/jan 2021
EK akkoord met wetsvoorstel	2-2-2021
Wet gepubliceerd	feb 2021
Verkiezingen (verkiezingsreces TK 26/2-22/3)	17-3-2021
Inwerkingtreding	1-1-2022

**4 Draagvlak politiek**  
bekend

**5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie**  
bekend

**6 Financiële en personele gevolgen**  
nvt

**7 Juridische aspecten en haalbaarheid**

Het is een zeer krappe planning, zeker voor zo'n politiek gevoelig wetsvoorstel.

Directie Z

**Kenmerk**

1686873-205056-Z

**8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)**

nvt

**9 Gevolgen administratieve lasten**

nvt

**10. Toezeggingen**

nvt

**11. Fraudetoets**

nvt

(10)(2e)