

Voortgang Regiegroep DOTT | woensdag 3 februari 2021

	<p>Toelichting op algemene status:</p> <ul style="list-style-type: none"> In de Kamerbrief is bij de Regiegroep DOTT de taak belegd om de voortgang van ketenpartners met betrekking tot verbetermaatregelen als gevolg van de risicoanalyse te monitoren en daarover wekelijks te rapporteren aan het LCT. Dit moet samen met de ketenpartners worden ingericht. Streven is volgende week (LCT 11 februari 2021) een eerste status te kunnen melden. 			
Afgelopen week	<p>Werkgroep App</p> <ul style="list-style-type: none"> Toegangstesten App zo goed als af, wordt in de Fieldlabs meegenomen, om de effectiviteit ervan te testen Managementsamenvatting met deliverables Werkgroep positief ontvangen door de Regiegroep 	<p>Datalek GGD</p> <ul style="list-style-type: none"> Versnelde uitrol mitigerende maatregelen Er wordt een alternatief gezocht voor HPZone Lite tbv het BCO 	<p>ICT Spoor 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Bouwplaat is gemaakt op hoofdlijnen. Uitgangspunt is data- en persoonsgegevensminimalisatie Koppelingen met GGD en RIVM voor positieve meldingen worden onderzocht. Legal entities worden bepaald 	<p>Lange termijn acties</p> <ul style="list-style-type: none"> Eerste versie van het plan met verbeteracties (urgent, duurzaam, innovatie) afgerond met actieplan voor de komende twee weken. Na deze twee weken herijking en nieuw actieplan voor de weken erna.
Komende week	<ul style="list-style-type: none"> Frequentie van bijeenkomsten gaan omlaag, in afwachting van beleidskeuzes voor de overige functionaliteiten van de App (thuisstesten en testbewijs) 	<ul style="list-style-type: none"> Wekelijkse terugkoppeling mitigerende maatregelen aan de Regiegroep. De voorzitter van de Regiegroep zal hier wekelijks over rapporteren aan het LCT 	<ul style="list-style-type: none"> Verder uitwerken ICT spoor 2, voortgang zal worden gerapporteerd in Regiegroep Finale afstemming met DI/CIO en DOTT over architectuur moet nog plaatsvinden Er wordt gekeken voor een koppeling tot GGD testcapaciteit vanuit de afspraakplanner, afspraak met GGD wordt zsm gepland 	