

De livegang van de rapportage tooling t.b.v. de monitoring staat gepland op 18 feb.

Die datum was gekozen, omdat:

- De laatste sprint is afgerond;
- De vaccinatiedata vanaf 15 feb in grote volumes wordt geregistreerd in CIMS.

De eindpresentatie staat gepland op 15 dec.

We stellen de livegang een week uit, d.w.z.: livegang op 25 feb.

Hierdoor krijgt iedereen meer tijd om de documentatie voor de livegang op orde te brengen.

Besluit voor livegang wordt genomen door de stuurgroep covidvaccinatieregistratie.

De stuurgroep heeft nodig:

1. Oplegnota waarin gevraagd wordt om tot livegang te besluiten (auteur: 5.1.2e afgestemd met mij)
2. Bijlage 1: DPIA m.b.t. de rapportage tooling (auteur: 5.1.2e, 5.1.2e i.o.m. 5.1.2e en 5.1.2e)
3. Bijlage 2: Advies FG (auteur: FG, "opgehaald" door 5.1.2e)
4. Bijlage 3: IB&P-actielijst (auteur: 5.1.2e afgestemd met 5.1.2e)
5. Bijlage 4: Aanvraagformulier risico-acceptatie (auteur: 5.1.2e afgestemd met 5.1.2e)

De documentatie voor de livegang van CIMS release 1.0 staat model voor deze stukken, zie: 5.1.2h

5.1.2h

5.1.2e bewaakt het proces (voortgang en kwaliteit) i.o.m. 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e

5.1.2e evert deze stukken uiterlijk op 24 feb, 12:00 uur aan de 5.1.2e (secretaris stuurgroep), 5.1.2e
(5.1.2e stuurgroep, en mij 5.1.2e stuurgroep).

Graag direct escaleren naar mij indien er een issue is dat de planning of kwaliteit in de weg staat.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Strategisch adviseur data & innovatie infectieziektebestrijding

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: +31 (0) 30 5.1.2e M: +31(0)6 5.1.2e | Kame 5.1.2e | flex

Aanwezig: 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: donderdag 11 februari 2021 18:07

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: FW: Proces 'monitoring

Importance: High

5.1.2e 5.1.2e

Het is erg kort dag en mijn tijd gaat op dit moment op aan andere prioriteiten.

Willen jullie proberen om met de informatie die er nu is een eerste privacy risico-assesment te doen, met behulp van het sjabloon PIA.

Maandag heb ik gelegenheid om dit verder (met jullie) op te pakken.

Vr. groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e

Sent: donderdag 11 februari 2021 17:54

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

<5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Proces 'monitoring'

5.1.2e

zoals eerder aangegeven wordt mijn tijd in beslag genomen door andere prioriteiten.

Proces monitoring stond voor DPIA op 25.1 gepland.

Die is op verzoek van de 5.1.2e 5.1.2e e.a. afgeblazen.

Hoe dan wel het risico assessment van het proces monitoring vorm te geven is pas (11.2) gisteren bekend geworden.

Vandaag en morgen gaan op aan DPIA selecteren en oproepen (maandag 15.2 aan te leveren aan FG).
(Morgen op mijn vrije dag, zal ik 5.1.2e hier nog verder bij assisteren).

Ik zal het proces monitoring a.s.. maandag op pakken en proberen samen met 5.1.2e het privacy risico assessment vorm te geven.

Ik zal de FG vragen wanneer zij tijd vrij kan maken om hiervoor tijd vrij te maken.

Wanneer er iets FG waardigs is, waar FG zich over kan uitlaten weet ik niet.

Ik zal haar in elk geval vragen om volgende week tijd voor een spoed advies in te ruimen.

Vr. groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: donderdag 11 februari 2021 17:17

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Proces 'monitoring'

Hoi 5.1.2e

Ik wil graag je aandacht vragen voor het volgende:

- 5.1.2e heeft in het kader van het proces 'monitoring' stukken opgeleverd die aan jou ter beoordeling zijn/worden gestuurd;

-Wil jij er svp rekening mee houden dat deze beoordeling tijdig gebeurt, en deze ook tijdig onder de aandacht van de FG wordt gebracht?

-Vanuit IB en P werd er vriendelijk geadviseerd om rekening te houden met een terugkoppeling vanuit FG uiterlijk 16 februari;

-Want 18 februari staat livegang gepland.

Alvast dank voor je medewerking.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Werkdagen: 5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T 06- 5.1.2e

E 5.1.2e@rivm.nl

W <http://www.rivm.nl>