

## Dagafronding programmamanagers – 5 februari 2021

Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

### Besproken punten o.a:

**Slecht weer plan:** vanwege het verwachte slechte weer, is vanuit LCC een nota gemaakt met drie mogelijkheden (kortweg: alles gaat door, even afwachten, afblazen). Deze nota ligt voor besluitvorming bij het Team Wit (weer impact team) van VWS; vanmiddag wordt besluitvorming verwacht.

**GGZ:** GGZ (bewoners instellingen en medewerkers, in totaal 27.000) worden vanaf medio februari ingepland. Dit wijkt af van het GR advies.

**SNPG:** er zijn zorgen over de SNPG; er kan niet goed besteld worden en er is slechte bereikbaarheid. Een suggestie is SNPG hulp aan te bieden. 5.1.2e neemt contact op met de SNPG.

**Werkbezoek:** de voorbereiding op de factsheets e.d. is in volle gang.

**C-ARVE:** n.a.v. het verzoek vanuit VWS om contact i.v.m. te verwachten parlementaire enquête en verzoeken van de Ovv, is contact gezocht met C-ARVE. Er volgt een gezamenlijk overleg (VWS, C-ARVE en programma).

**Dashboard:** dit wordt even on hold gezet, omdat er in de aanloop naar de opdracht fouten zijn gemaakt.

**HA:** er komt veel druk op dit traject. Er wordt versterking gezocht voor het traject op projectleidersniveau.

**Aansluiting LCC:** per abuis is LCC nog niet voor de dagaf rondingen uitgenodigd, wel voor de dagstarts. 5.1.2e heemt actie.

**Apotheek:** vandaag is overleg geweest met apothekers en VWS. Goed overleg. Afgesproken dat gekeken wordt om voor de komende periode ook de inspectie aan te laten sluiten.