

To: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl];
5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl];
5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Fri 2/19/2021 5:40:46 PM
Subject: Herziening Covid-19 vaccinatie begroting
Received: Fri 2/19/2021 5:40:48 PM
[Covid-19 vaccinatie projectstructuur en begroting 1e opzet.xlsx](#)
[Projectcodes Covid-19.pdf](#)

Beste allen,

Onder stoom en kokend water is de begroting van de COVID-19 vaccinatie, samen met het LCI en met de kennisstand van het najaar 2020, opgezet.

In het licht van de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied is het noodzakelijk dat er een herziening van geraamde kosten en de scope van de opdracht plaatsvindt. VWS verwacht medio maart een nieuwe offerte incl. kostenraming.

In de bijlage 'projectcodes Covid-19' vinden jullie de werkpakketten en de hierbij horende inhoud. LET op: het gaat hier alleen om de projecten die met '**V/19**...' beginnen! In de bijlage 'Covid-19 vaccinatie...en begroting' kunnen jullie zien welke aannames zijn gemaakt en met welke kosten wij rekening hebben gehouden.

Ik wil jullie vragen om een globale kosteninschatting te maken van jullie werkpakket/project die wij tijdens ons gesprek kort kunnen doornemen.

Ook nieuwe ontwikkelingen die wij niet in de huidige begroting hebben staan kunnen worden meegenomen als dat binnen de scope van het project past. Kortom, schrijf op wat je wilt begroten en wij kijken dan of het meegenomen kan worden of niet.

Een voordeel van deze actie is dat wij veel minder individuele, additionele offertes moeten schrijven. Wij sparen dus werk en tijd.

Goed weekeinde,

5.1.2e