

To: [5.1.2e] [5.1.2e@minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e@minvws.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Wed 2/3/2021 7:30:28 PM
Subject: FW: Kernpunten overleg Cur 3 feb
Received: Wed 2/3/2021 7:30:28 PM

Hierbij het (technische) verslag van cur overleg. Zie ook de opm. Van [5.1.2e]
 [5.1.2e]

Sent with BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

From: [5.1.2e] <[5.1.2e@zorgverzekeringskantoor.nl]>
Date: Wednesday, 03 Feb 2021, 6:40 PM
To: [5.1.2e] <[5.1.2e@minvws.nl]>, [5.1.2e] <[5.1.2e@minbzk.nl]>
Subject: RE: Kernpunten overleg Cur 3 feb

Misschien nog belangrijk te vermelden dat CUR niet de verwachting heeft om, buiten een infectioloog, nog meer personeel nodig te hebben

Vriendelijke groet, Saludo kordial, Best regards,

[5.1.2e]
 [5.1.2e]
 Cristeam Covid-19

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e@minvws.nl]>
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 13:11
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e@minbzk.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e@zorgverzekeringskantoor.nl]>
Onderwerp: Kernpunten overleg Cur 3 feb

Kernpunten overleg RIVM, VWS met Curaçao op 3 februari

- We hebben de actiepunten besproken die door [5.1.2e] en het RIVM na het bezoek zijn opgesteld. De opslaglocatie zal zaterdag gereed zijn, inclusief ongediertebestrijding.
- [5.1.2e]
- Het operationeel plan is geschreven en met VWS gedeeld op 1 februari. Volgende week zal er een simulatie plaatsvinden, waarna het operationeel plan waar nodig wordt bijgesteld.
- Cold chain beheer, ontwikkelen van procedures en formulieren is opgenomen in het uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan is afgerond. RIVM zal hier vrijdag naar kijken en gedetailleerde feedback sturen.
- Aan het registratiesysteem wordt nog gewerkt. Vrijdag wordt het eerste programma geleverd, wat gaat draaien op hetzelfde systeem als de ED card. Iralice zal de contactpersoon voor ICT zsm delen met [5.1.2e]
- Het plan beveiligingsmaatregelen is opgeleverd en besproken met [5.1.2e]. Er zijn nog vervolgacties waar nu aan gewerkt wordt.
- Mensen zullen eerst passief worden uitgenodigd via media en kunnen zich inschrijven bij call center (volgende week online) en buurthuizen. Later zal uitnodiging ook actief worden verstuurd via whatsapp of brief.
- Het RIVM heeft het distributieplan vandaag gedeeld.
- RIVM is in afwachting van het soort naalden bij het Pfizer vaccin. Deze zijn net binnen. Voor mensen met een dikke vetlaag moeten naalden van 38mm worden gebruikt in plaats van 25mm. Daar moeten locaties in Nederland zelf voor zorgen, de eilanden ook. Richtlijn is dat er 6 doses Pfizer uit een vial worden gehaald.
- Curaçao moet de validatierapporten nog ontvangen, daarna moeten ze nog beoordeeld worden door het RIVM. Dat kost tijd. Iralice zal navragen waarom het lang duurt.
- Er is onderzoek gedaan naar vaccinatiebereidheid. Gemiddeld ongeveer 40% ja, 40% nee. Zo ook bij het zorgpersoneel in het CMC. Verwachting is dat bereidheid zal stijgen als vaccinatie begint.

- Verwachting is dat er een bijstandsverzoek komt voor een arts ter ondersteuning, in maart vertrekt huidige arts. Vanuit VWS het advies om het bijstandsverzoek zsm te versturen.
- Nog geen zicht op verwachte duur vaccinatiecampagne, omdat opkomst ook nog niet helder is. Er zal rustig worden begonnen om eventuele problemen op te lossen, daarna opschalen. Er zullen afspraken worden gepland om een beeld te krijgen van de opkomst. Doel is flexibel te zijn.
- Er zal een convenant worden opgesteld voor de verantwoordelijkheid van het vaccin. 5.1.2e zal dit met Curaçao delen.
- AOB: Curaçao moet gerapporteerde bijwerkingen zelf met Lareb delen.