

Actiekalender CIMS		Datum opvoeren actie	Wanneer gereed?	Wie (naam) Wie (welke afdeling/ organisatie)?
1 USE CASE en OPDRACHT				
1.5	De financiering van de uitvoerders (uitvoering sec en aanpassing ICT) moet geregeld worden.			VWS
1.6	Per wanneer moet het systeem in gebruik worden genomen?		12/15/2020	RIVM
1.8	Komt er een rapportage module in BRBA?	1/5/2021		RIVM
1.9	Documentatie ter ondersteuning livegang BRBA	1/5/2021		VWS
1.10	Inbeheername BRBA?			
1.11	Overdragen opdrachtgeverschap BRBA naar RIVM	1/14/2021		RIVM/VWS
1.12	Roadmap doorontwikkeling CIMS	1/22/2021		RIVM
2 SYSTEEMREALISATIE				
2.3	Datakwaliteit uit het veld en handmatig corrigeren			
2.14	Onderzoeken laatste processtap vaccinatiebewijs direct default naar berichtenbox	12/1/2020		RIVM
2.15	Analyse en advies inz foutacceptatie mbt datakwaliteit en ev. te nemen acties.	2/5/2021		RIVM
3 BETROKKENHEID ZORGVELD				
3.1	Opdracht geven aan veld om data uit te wisselen met RIVM (en onderliggende IT Leveranciers)	19-Nov	3-Dec	VWS
4 BELEIDSRANDVOORWAARDEN				
4.2	Actualisering Besluit Publieke Gezondheid – wat mag en moet de RIVM met de vaccinatiegegevens (oplossing voor Informed consent)		Feb-21	PDC19/VWS
4.6	Vaccinatiebewijs	11/26/2020		VWS
4.8	Tbv Caribisch gebied eigen BSN = PIVA	1/5/2021		RIVM
4.9	Aanpassen DPIA en convenanten ivm term geaggregeerd	1/14/2021		RIVM
4.10	Gewijzigde inlogprocedure afstemmen op DPIA/IB analyse	1/22/2021		VWS
5 FALLBACK SCENARIO'S				

Toelichting / stand van zaken**Datum
afvoeren
actie**

Oprichtingsbrieven voor de koepels. Pas na afonding 1.1. en 1.2.

Besluit live gang genomen, go live 8/1 1/7/2021

relatie met 1.7

DPIA, IB risicoanalyse en besluit acceptatie restrisico's

Besluit nog genomen worden

Gerealiseerd met geautomatiseerde (data) koppelingen

Momenteel analyse uitgevoerd met Logius en BZK analyse. Vaccinatie status gaat ontsloten worden in PGO, projectmanager hiervoor is bij RIVM gestart.

Doel bepaald acceptatie, bv mbt uitgifte van vaccinantiebewijs

Afspraken in bestuurlijke overleggen gemaakt. Nog 1 opdrachtbrief naar VZVZ tbv aanpassing ESV systemen

Juridische grondslag> besluit MVWS 9/11?> opname Coivd in vaccinatieprogramma, dan wettelijke taak (verwerking) . **Publieke communicatie?** > inhoudelijk door RIVM en DPG, (Besluit iwtr begin maart)

Besluit: .pdf vanaf clientenportaal afdrukkend. Uitgifte bewijs door zorgverleners ook goed (bv vacc. paspoort)? Voor certificatie: wachten op EU beleid. Consequenties : geen bewijs naar kinderen, is dat beleidsmatig akkoord? Is de groep die je over houdt dan akkoord?

Cariabisch gebied: NL geen BSN, heet : PIVA, autorisaties voor geregeld en ingebouwd via BRBA

Invoer voorzieningen geregeld, juridisch nog ingeregelen.

Wanneer? > februari?

Geaggregeerd is geanonimiseerd.

Heeft de gewijzigde Inlogprocedure consequenties op de DPIA en IB analyse?