

	Week 53
leverschema	12/28/2020
Allocatie B/P in trays	
Levering B/P in doses	5.1.1c
Levering Moderna in doses	5.1.1c
Levering 5.1.1c in doses	5.1.1c
Levering B/P minus 5% spillage	
Levering M minus 5% spillage	
Levering 5.1.1c minus 5% spillage	-
Uitgereden en geplande (richting uitvoeringspartners) B/P vaccinaties	-
Uitgereden en geplande (richting uitvoeringspartners) Moderna vaccinaties	-
Uitgereden en geplande (richting uitvoeringspartners) 5.1.1c vaccinaties	-
Gezette B/P vaccinaties volgens planning per week	0
Gezette B/P prikken daadwerkelijk	0
Gezette Moderna vaccinaties volgens planning per week	0
Gezette 5.1.1c vaccinaties volgens planning per week	0
	Dashboard
	Week 53
Dashboard per week aantal prikken cumulatief	0
Dashboard per week aantal prikken	0
	Week 53
	1/3/2021
<u>Aantal prikken</u>	
Cumulatief B/P	
Moderna	
5.1.1c	
Totaal	
<u>Beschikbare vaccins</u>	

Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8
1/4/2021	1/11/2021	1/18/2021	1/25/2021	2/1/2021	2/8/2021	2/15/2021	2/22/2021



5.1.1c

Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------




5.1.1c

Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8
1/10/2021	1/17/2021	1/24/2021	1/31/2021	2/7/2021	2/14/2021	2/21/2021	2/28/2021
Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Verwacht	Verwacht



5.1.1c



5%

5.1.1c CBS, Nov 2020