

Aanpak vervolg IZB3.0

disclaimer: planning eerste gedachten: denk vooral met ons mee!

1. Vaststellen document “IZB 3.0 - Samen naar een betere digitale ondersteuning van infectieziektebestrijding” (eind januari 2021)
 - Beschrijft de behoeften vanuit perspectief IZB-gebruikersgroepen (IZB professionals, GGD'en, burgers, ketenpartners, etc.)
 - Beschrijft de uitgangspunten en inrichtingsprincipes, die leidend zijn voor de inrichting van het nieuwe ICT-landschap ten behoeve van IZB
 - Bij de beschrijving, waar relevant, wordt onderscheid gemaakt tussen lokale en landelijke aspecten
 - Document formaliseren: in afstemming met DPG'en **5.1.2e**, **5.1.2e** en programmamanager Digitale randvoorwaarden **5.1.2e** proces en betrokkenen afstemmen
 - Toetsing met en advies van in ieder geval expertisegroep digitalisering en afstemmingsoverleg ICT
 - Communicatieplan: IZB 3.0
2. Bepalen strategische keuzes in roadmap IZB3.0 (februari 2021)
 - Beschrijft roadmap op hoofdlijnen (welke onderdelen eerst, globale meerjarenplanning)
 - Beschrijft belangrijke strategische keuzes en kaders nodig voor onderdelen die prioriteit hebben
 - Vraagt en beschrijft eenduidige afspraken over betrokkenheid en proces besluitvorming (governance)
 - Communicatieplan: IZB 3.0 plus roadmap en strategische kaders
3. Opstellen projectplan voor transformatie (februari 2021)
 - Scope, team, stuurgroep, klankbord samenstellen
 - Aanbestedingsstrategie voorbereiden
4. Uitvoering projectplan aanbesteding (maart – augustus 2021)
5. Uitvoering projectplan implementatie (implementatieplan gereed augustus 2021)