

Stap	Verantwoordelijke partij	Voorwaarden / genoemde knelpunten	Wanneer (uiterlijk)?	Realistisch (rood/groen)?
Instellingen selecteren	VWS		8-1-2021	
Uitnodigingen + toestemmingsformulieren naar koepels	RIVM	Er moeten instellingen bereid gevonden worden die groot genoeg zijn (+/- 1000 bewoners in vlakbij elkaar gelegen locaties) die verwachten dat voldoende bewoners toestemming geven.	8-1-2021	
Uitnodigingen + toestemmingsformulieren vanuit de koepels naar instellingen	Koepels		8-1-2021	
Uitnodigingsbrieven en toestemmingsformulieren op naam maken en naar cliënten sturen	Instellingen	Instellingen moeten voldoende personeel vrij kunnen maken om dit administratief proces vorm te geven.		
Bestelapplicatie SNPG gereed	SNPG		15-1-2021	
Informereren / betrekken cliëntenraad, VAR, verwanten, etc.	Instellingen		15-1-2021	
Herinnering sturen voor het terugsturen van de toestemmingsformulieren.	Instellingen		15-1-2021	
Voldoende vaccinerend personeel regelen dat klaarstaat bij levering van vaccins	Instellingen		17-1-2021	
Beslissen hoe de registratie verloopt	RIVM		15-1-2021	
Voldoende toestemmingsformulieren binnen	Instellingen		16-1-2021	
Vaccins bestellen bij RIVM	Instellingen		16-1-2021	
Vaccinatieregistratiekaartjes bestellen	Instellingen		16-1-2021	
Zorgen dat er geregistreerd kan worden	Instellingen		17-1-2021	
Informereren hoeveel vaccins elke instelling wanneer krijgt	RIVM		17-1-2021	
RIVM ontvangt vaccins	RIVM	Vaccins moeten op tijd geleverd worden	18-1-2021	
Ontdooien	RIVM		Dag van levering 18-1-2021	
Plek inrichten waar vaccinatie plaats kan vinden	Instellingen			

Distributie en verspreiding vaccins testgroep	<b>RIVM</b>		<b>19-1-2021</b>
Distributie en verspreiding naalden en spuitjes	<b>RIVM</b>	Er moeten voldoende naalden beschikbaar zijn	
Vaccins moeten over locaties verdeeld worden	<b>Instellingen</b>		
Start met vaccineren en registreren	<b>Instellingen</b>	Op voorwaarde dat er geen uitbraak bij de instelling is (en bewoners in quarantaine moeten)	<b>19-1-2021</b>
Vervolg vaccineren en registreren	<b>Instellingen</b>		<b>21-1-2021</b>