

Datum : 19 januari 2021
Overleg : Stuurgroep coördinatie informatie-uitwisseling COVID-19 vaccinaties
Aanwezig : 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (Nictiz), 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e (HIS-leveranciers), 5.1.2e en 5.1.2e (LHV), 5.1.2e (HIS-leveranciers), 5.1.2e en 5.1.2e (VZVZ)
Afwezig : 5.1.2e (RIVM),
Voorzitter : 5.1.2e
Notulist : 5.1.2e

1. Opening

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Verslag vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van het verslag van 12 januari 2021.

4. Actiepunten

Actiepunten:

- 151220-2 – Wordt van de actielijst afgehaald en als vast onderdeel Vaccinatiestrategie geagendeerd.
- 05012021-2 Landsadvocaat heeft de grondslagen geagendeerd. Donderdag 21 januari is er een directievergadering GGD's en GGD GHOR. Het lijkt erop dat er een positief besluit genomen gaat worden.
- 12012021-1 – Concept is opgeleverd en wordt afgestemd met bertokkenen.
- 12012021-2 – De security officer van VZVZ is ermee bezig. Waar hij zich op richt is compleetheit van de contactenlijst en met deze personen in contact treden. RIVM: de minister wil eerder dan de pers weten als er iets is. VZVZ: dit is onderdeel van de calamiteitenprocedure. Er zal ook een oefening plaatsvinden.

5. Agendapunten

4 Planning HISen

De HISen zijn klaar om de te selecteren en op 1 na zijn ze allemaal klaar om te registreren. De planning is dat 22 januari 8 van de 10 HISen klaar zijn met de ketentest.

De relatie tussen logistiek en techniek moet steeds gezocht worden.

Er worden besluiten genomen op tafels die invloed hebben op andere tafels.

Bijvoorbeeld keuzes over instellingen die versneld starten. Door afstemming kan er worden geborgd dat instellingen worden geselecteerd, waarvan de systemen gereed zijn voor registratie. We moeten elkaar continue op de hoogte houden.

VWS – zal intern VWS nagaan of er nog specifieke 'plukjes' van instellingen gekozen gaan worden of dat vanaf nu iedereen gewoon gaat starten.

VWS – wanneer is de stroom met anonieme gegevens live?

RIVM – er komen snel nieuwe specificaties (document DVP-210). VZVZ – het verzoek om de route hetzelfde te houden als voor de gepersonaliseerde gegevens. Het lijkt erop dat er voor deze stroom een aparte inrichting nodig is. RIVM – dat is niet aan de orde, de route zal hetzelfde zijn en er is geen aparte inrichting nodig.

5 Niet geverifieerde BSN's

RIVM: In versie 1.6 van DPV_161 (specificaties) is de opmerking toegevoegd dat ook bij het ontbreken van een (gevalideerd) BSN de vaccinatiegegevens bij 'opt in' aangeleverd mogen worden aan CIMS. Volgens de Wet BSN is dit niet toegestaan. Daarom is de notitie aangepast (zie DPV_161 v1.9).

De HIS'en zijn gebouwd volgens de 1.6 versie, dus versturen vaccinatiedata naar CIMS, ook in geval (gevalideerde) BSN's ontbreken. Dit mag niet, maar valt niet tijdig te repareren. In overleg met de leveranciers wordt deze aanpassing van de HIS'en nu wel ingepland.

De HIS'en die nu de ketentesten doorlopen, moeten voldoen aan de specs, i.c. aan versie 1.6. Daarmee wordt niet voldaan aan de Wet BSN die uitwisseling verbiedt in geval van ontbreken van een (gevalideerd) BSN. Volgens de leveranciers zou het om uitzonderingen gaan (minder dan 1%).

Voorstel is bij de ketentesten die nu plaatsvinden deze omissie te gedogen in afwachting van de door te voeren wijziging, waar nog planningsafspraken over gemaakt moeten worden. Daarna volgen wederom ketentesten.

Vanuit de HISen – het gaat om een minder dan 1% van de patiënten. Eens met het voorstel.

LHV – ook eens met het voorstel, maar wie neemt dit besluit en wie mag het besluit nemen? De individuele huisarts moet er geen risico door lopen. Moet er niet ook een gedoogbeslissing komen?

RIVM – akkoord met het voorstel. We zijn ook al de geanonimiseerde route aan het uitwerken.

VWS – het wordt geagendeerd voor het strategisch overleg (RIVM-VWS) Met de afweging van het risico ten opzichte van het belang van een snelle productiegang. Er is erg veel druk om overzicht te hebben waar we staan met vaccinatie.

VZVZ – hoe gaan we om met de druk en de planning op het aanleveren van vaccinatiegegevens? RIVM – iedere dag dat er geen data is is een verloren dag. Hoe eerder er wordt aangeleverd hoe beter het is. VZVZ – doel is dat we het 1 feb 2021 XIS-breed compleet hebben voor wat betreft de gepersonaliseerde data.

6 Vertegenwoordiging stuurgroep instellingen

VZVZ – de drie koepels voor de instellingen (Actiz, VGN en de Nederlandse ggz) zijn lid van de werkgroep instellingen en de projectgroep. Voorstel is om ze ook te vragen voor de stuurgroep.

Iedereen stemt hiermee in.

7 Vaccinatiestrategie

LHV - Huisartsen gaan toch gevaccineerd worden. Dit zal plaatsvinden in 15 ziekenhuizen en start donderdag 21 januari. Er wordt nu hard gewerkt aan een

planning voor de vaccinatie en het leveren van de vaccins. De registratie gaat in de BRBA-app plaatsvinden.

In drie regio's wordt gestart met het vaccineren van kwetsbaren die met een Wlz-indicatie in een instelling verblijven onder de regie van de huisarts. Dit wordt vanuit de HAP georganiseerd. Indien mogelijk zal de registratie in het HIS plaatsvinden. Er wordt nog onderzocht onder wiens verantwoordelijkheid er wordt gevaccineerd.

Nictiz – waarom vindt de registratie niet plaats zoals de reguliere HAP zorg uitgevoerd wordt? Vanuit de HISen – het retourbericht is hier niet geschikt voor.

8 Offertetraject leveranciers

HIS-leveranciers

Vanuit de HISen - Offertetraject voor versie 1.0 is nog niet afgerond. Voor versie 2.0 moet dit nog worden opgestart. Hierna volgt in ieder geval nog een versie 3.0 (o.a. geanonimiseerde data)

RIVM – Er zal hier opvolging aan worden gegeven.

EVS-leveranciers

Vrijdag 22 januari is de deadline voor het aanleveren van de offertes door de EVS-leveranciers. Dit is voor het registreren en de communicatie van de gepersonaliseerde gegevens. Hierna volgt nog een versie voor o.a. de geanonimiseerde data.

9 Vaccinatiebericht GGD – Huisartsen

a Stand van zaken GGD GHOR – HIS route

LHV - Met een afvaardiging van HISen is een eerste voorbeeldbericht uitgewisseld. Door 1 HIS kan het bericht niet automatisch worden verwerkt en door 1 HIS wordt het bericht niet goed verwerkt. Een tweetal HISen hebben zorgen geuit over de adressering, of alle huisartsenpraktijken wel kunnen worden bereikt. Dit moet nog verder onderzocht worden. De GGD wil per 1 februari starten met het versturen van het vaccinatiebericht en 1 week later met het versturen van positieve testuitslagen.

VZVZ – de stuurgroep krijgt nog een advies of de oplossing aan de doelstelling voldoet. Dan weten we als stuurgroep wat we eraan hebben (in welke use cases wordt voorzien) en welke risico's zijn onderkend.

LHV – als het veel impact heeft op de HISen/huisartsen moet dit worden meegenomen in de overwegingen.

Vanuit de HISen – we zullen de ontvangst, het verwerken en het gebruik ervan bespreken en met een advies komen.

Nictiz – is er ook een structurele reden om de uitwisseling tussen GGD en HISen te gaan organiseren? Als die er is, is dan de GGD GHOR – HIS wel de logische route?

Vanuit de HISen – ja de structurele reden is er vanuit de vaccinaties zeker. LHV – die is er inderdaad, maar het moet niet te veel werk opleveren.

b Feedback VZVZ gekozen route (notitie Feedback VZVZ over de gekozen route voor de terugkoppeling van COVID19 vaccinatie van GGD naar HA)

Is vanwege de tijd niet besproken.

12 Structurele oplossing (vanaf medio januari 2021 geagendeerd)

VWS – 5.1.2e nog niet gesproken. Vanuit de HISen – er komt al druk vanuit andere programma's om weer om de tafel te gaan om daar ook de werkzaamheden weer voor op te pakken. De structurele oplossing moet hier ook een plek in krijgen. LHV – dit onderschrijven we.

Nictiz – het vraagstuk dat nu uitgewerkt wordt is hoe gaan we uitwisseling rondom vaccinatie vormgeven? We gaan aansluiten bij internationale afspraken. Q1 zal de ZIM voor consultatie gereed zijn net als de basis informatiestandaard. Voordat de vaccinatie volgens de structurele oplossing gaat plaatsvinden maakt COVID-19 al onderdeel uit van het rijksvaccinatieprogramma.

Vanuit de HISen – wat is de rol van de stuurgroep in deze? VZVZ – wij leveren alle ervaring en informatie aan bij Nictiz voor de structurele oplossing. Nictiz – wij hebben geen specifieke opdracht voor de uitwerking. We pakken die op vanuit onze JGZ-opdracht met als financier VNG. LHV – wat is de scope voor de structurele oplossing? VZVZ – de huisarts moet een compleet dossier hebben, geen dubbele uitnodigen et cetera. We zijn hier ruim drie maanden geleden mee begonnen. Deze ervaring moet ook meegenomen worden in de structurele oplossing.

13 Totaaloverzicht

N.v.t.

6. Rondvraag

N.v.t.

7. Datum volgende vergadering

26 januari 2021 16:00 – 17:00.

Actielijst

Actie	Omschrijving	Wie	Datum	Status
151220-1	Detailplanning productiegang HIS'en	5.1.2e	22-12-20	Lopend
05012021-2	Terugkoppeling grondslag toestemmingsvraag GGD		12-01-21	Lopend
12012021-1	Opstellen specificaties geanonimiseerde data		19-01-21	Lopend
12012021-2	Calamiteitenprocedure gehele keten opstellen		01-02-21	Lopend
19012021-1	Agenderen tijdelijke productiegang HISen op basis van DVP-161 versie 1.6 op het strategisch overleg RIVM-VWS van 21 januari		21-01-21	Lopend

Besluitenlijst

Nr.	Besluit	Datum
1	Het meewerken aan de uitwerking en de verbinding houden met de structurele opdracht is onderdeel van de opdracht	15-12-2020

Afgehandelde acties

Actie	Omschrijving	Wie	Datum
151220-1	Detailplanning productiegang HIS'en	5.1.2e	22-12-20
151220-5	Doorsturen uitnodiging demo Invoerapp		22-12-20
151220-3	Organiseren overleg VZVZ -RIVM over plaat met s.v.z. complete landschap verschillende actoren.		22-12-20
22122020-1	Navragen status versturen opdrachtbrief/offerteaanvraag HIS-leveranciers		29-12-20
22122020-3	Delen doelennotitie		29-12-20
151220-6	Verslag over besluit informed consent en minimale dataset zo snel mogelijk beschikbaar stellen, zodat hier de benodigde acties op kunnen worden opgestart		22-12-20
151220-7	Voorstel logische fasering met planning m.b.t. informed consent opstellen		29-12-20
29122020-1	Delen totaaloverzicht alle actoren/doelgroepen		5-1-2021
151220-4	Opdrachtgeverschap en coördineren vergoedingsregeling(en) coördineren overdragen aan VZVZ.		22-12-20
22122020-2	Opleveren functionele specificaties voor uitwisseling geaggregeerde informatie (spoor 2)		29-12-20
05012021-1	Terugkoppeling geven besluitvorming geanonimiseerde data		12-01-21
151220-2	Duiding geven wanneer huisartsen kunnen starten met vaccineren		22-12-20