



Ministerie van Volksgezondheid,
Wonen en Milieu
Vrijheid van Informatie
Wet 2012-2013



'Kick Off'

Corona Informatie & Mon

online via webex

CIMS | 26 november 2020



Agenda

- Introductie en context

5.1.2e

- Wat is CIMS?

5.1.2e

- Hoe pakken we het aan?

5.1.2e

- Waar staan we nu?

5.1.2e

- Wie doet nu wat?

5.1.2e

- Q&A

Allen




Wat is CIMS?

- doelstelling en scope

- Context: vaccin tegen COVID 19 infectie is in aantocht
- CIMS: oplossing voor landelijk centraal COVID vaccinatie registratie en monitoring systeem
- Doelstelling is drieledig:
 - goede en veilige patiëntenzorg
 - bestrijding van de pandemie
 - beperking van administratieve lasten ten behoeve van snel handelen
- Functionele scope: inrichting van 7 hoofdfuncties




Centrale registratie COVID-19 vaccinaties



- Registratie is nodig voor goede en veilige patiëntenzorg (bv. raadplegen bij twijfel);
- Bestrijding van de pandemie (bv. monitoren bijwerkingen, monitoren effect, rappelleren, 'recall');
- Hiervoor is een samenhangende informatievoorziening nodig en ICT-systemen met behorende gegevensuitwisseling.



CIMS oplossing: inrichting van 7 hoofdfuncties



Robuust en schaalbaar:

- 1) Cliënten beheer module
- 2) Modules: selecteren, oproepen, rappelleren
- 3) Registratie vaccinaties
- 4) Inzage en verstrekking vaccinatiebewijs aan zorgverleners
- 5) Verstrekking vaccinatiegegevens aan Lareb
- 6) Verstrekking vaccinatiebewijs aan cliënten
- 7) Rapportage 'tooling'



Hoe pakken we het aan?

Manier van werken

- Werken in crisis modus
 - korte informatielijnen tussen VWS en RIVM
- CIMS heeft nu prioriteit; risico gestuurd werken
- Gezamenlijke opgave DVP/IV, resultaatgericht
- Regie en eerste contactpersoon per aandachtsgebied
- Hybride manier van werken (Agile, MSP/Prince2)

Gewenste houding



- Toon commitment aan het succes
- Neem 'ownership'
- Wees proactief




Waar staan we nu?

- Beleidonzekerheden (deels) weggenomen
- 'Governance' voor CIMS ingericht (VWS en RIVM)
 - Stuurgroepen en Projectteam CIMS
- Eerste contactpersoon per IV aandachtsgebied helder
- Geïntegreerde planning opgeleverd
- Risico register bijgewerkt

Eerste tastbare resultaten CIMS applicatie (demo 23 nov)




Stuurgroepen en project team in volle gang - ondersteund door IV organisatie






Governance: crisisstructuur





Eerste contactpersoon per IV aandachtsgebied (per huidige fase)





Onze opgave: voorlopige planning		Mijlpalen																											
		2020						2021																					
		Oktober		November		December		Januari		Februari		Maart																	
week		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		5.1.2i																											



Q & A

