

Status voorbereidingen vaccinatie Caribische delen Koninkrijk, eerste tranche vanaf 15 februari, peildatum 24 januari 2021

Saba

Status uitvoeringsplan:

- bezocht door gezant en RIVM
- vriesapparatuur aanwezig en gereed
- positieve beoordeling door gezant en RIVM
- knelpunten: uitvoering met Pfizer is problematisch, dringend advies van gezant Moderna in te zetten

Vaccin:

- type Moderna
- aantal vaccins: 2730 (gehele volwassen bevolking)

Sint Eustatius

Status uitvoeringsplan:

- bezocht door gezant en RIVM
- vriesapparatuur aanwezig en gereed
- positieve beoordeling door gezant en RIVM
- knelpunten: uitvoering met Pfizer is problematisch, dringend advies van gezant Moderna in te zetten

Vaccin:

- type Moderna
- aantal vaccins:4850 (gehele volwassen bevolking)

Sint Maarten

Status uitvoeringsplan:

- bezocht door gezant en RIVM
- vriesapparatuur aanwezig en gereed
- *kritische beoordeling* door gezant en RIVM met verbeterpunten, nieuw plan voor 31 januari leveren. Hierover is overleg geweest met de Minister President van Sint Maarten. Deze heeft zich gecommitted om zaken op orde te brengen.
- knelpunten: vaccinatiemanager ontbreekt en zal met Nederlandse bijstand worden geleverd (is inmiddels aangesteld).

Vaccin:

- type Pfizer
- aantal vaccins: 35.737 (1055 zorgmedewerkers, 16.788 60 plus)

Curacao

Status uitvoeringsplan:

- bezocht door 5.1.2e en RIVM
- vriesapparatuur aanwezig en gereed
- *positief kritische beoordeling* door gezant en RIVM met verbeterpunten, nieuw plan voor 31 januari leveren. Ook Minister President en 5.1.2e zijn gecommitted.
- knelpunten: operationeel manager en operationeel/logistiek plan ontbreken, dit wordt opgepakt.

Vaccin:

- type Pfizer
- aantal vaccins: 86.008 (3500 zorgmedewerkers, 39.478 60 plus)

Aruba**Status uitvoeringsplan:**

- nog niet bezocht door gezant en RIVM (voorzien 25, 26 en 27 januari)
- vriesapparatuur aanwezig en gereed
- verwachting is dat het uitvoeringsplan op orde is. Lokale politieke druk om te starten groot. Men geeft aan er klaar voor te zijn.
- knelpunten: afhankelijk van bezoek gezant en RIVM delegatie

Vaccin:

- type Pfizer
- aantal vaccins: 56.543 (3200 zorgmedewerkers, 25.047 60 plus)

Bonaire**Status uitvoeringsplan:**

- nog niet bezocht door gezant en RIVM (voorzien 28 en 29 januari)
- vriesapparatuur aanwezig
- verwachting is dat het uitvoeringsplan op orde is. Lokale politieke druk om te starten groot. Men geeft aan er klaar voor te zijn.
- knelpunten: afhankelijk van bezoek gezant en RIVM delegatie

Vaccin:

- type Pfizer
- aantal vaccins: 10.248 (600 zorgmedewerkers, 4500 60 plus)

Conclusies ZJCN:

- Rapportages gezant geven aan dat de planning vanaf 15 februari gevaccineerd kan worden vastgehouden moet worden. Aantallen vaccins vastleggen in distributieplan. Gezant zal komende weken met zijn team en ZJCN alle eilanden blijven monitoren en ondersteunen.
- Sint Maarten moet actief extra ondersteund worden met Nederlandse bijstand.
- Aandachtspunt is lokale media aandacht met commentaar dat op eilanden (veel) later gestart wordt met vaccineren. Uitstel is politiek ongewenst.
- BVA (VWS en RIVM) zijn actief aangehaakt en zullen begin februari beveiliging vaccinatieketen collegiaal toetsen en is zich bewust van strakke deadline. BVA verwacht positief oordeel te kunnen geven. Deze week overleg met alle korpschefs alle eilanden.