

Voortgangsupdate Tarieven: 19/01/2021

Type Test	Deadline	Status	Voortgang	Toelichting
Antigeen	Begin jan '21	●	VO VA WB DB	<ul style="list-style-type: none"> 5.1.2e Akkoord voor tarief – spoor 1 Brief voor communicatie wordt opgesteld
LAMP	Eind jan '21	●	VO VA WB DB	<ul style="list-style-type: none"> Berekening is voor 90% gereed Berekening en aannames zijn gevalideerd met verschillende stakeholders Scope van het tarief is alleen analyse/diagnostiek Beslisnota wordt opgesteld
Adem	Eind jan '21	●	VO VA WB DB	<ul style="list-style-type: none"> Berekening is voor 60% gereed Berekening met GGD Amsterdam doorgenomen
PCR (herziening)	April '21	●	VO VA WB DB	<ul style="list-style-type: none"> Onderbouwing gereed Marktconsultatie met MML afgerond, met commerciële labs volgt Vorbereiding beleidskeuzes Beslisnota wordt opgesteld

Legenda status
 ● Op schema
 ● Vertraagd, geen actie nodig
 ● Vertraagd, wel actie nodig

Legenda voortgang

VO	Vorbereiding en uitwerking
VA	Validatie intern / extern
WB	Werkgroep besluit incl nota
DB	Definitief besluit