



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Waar staan we nu?

5.1.2e

Waar staan we nu? | 20 januari 2021



Korte update - uitvoeringsprojecten

Cliënten instelling met instellingsarts

- Versneld: eerste 12 instellingen zijn gestart met vaccineren
- Vaccins sinds afgelopen maandag besteld → al 200 instellingen hebben besteld
- Volgende week worden deze vaccins geleverd & wordt opnieuw besteld voor week later
- Bestelling op basis van 5,5 doses per flacon
- Instellingen mogen niet extra bestellen voor prikkend personeel



Korte update - uitvoeringsprojecten

Cliënten instellingen onder verantwoordelijkheid huisarts

- Start vaccineren 25 januari in 3 regio's → Twente, Deventer en Zoetermeer
- Daarna gefaseerd volgende regio's
- Moderna wordt bij de HAP (huisartsenpost) geleverd
- Mobiel team rijdt naar instellingen voor vaccinatie
- Ontlast de huisartsenzorg
- Beschikbaarheid Moderna is een uitdaging



Korte update - uitvoeringsprojecten

GGD

- 4 januari start uitnodigen, 6 jan start vaccinatie eerste zorgmedewerkers
- Vervolg deze groep zal AZ zijn, startend met medewerkers gehandicaptenzorg (streefdatum 8 feb)
- Uitnodigingen zijn al nagenoeg gereed

GGD en huisarts

- Huisarts maakt inschatting mobiel/niet mobiel bij 90+.
- Mobiele 90+ krijgen uitnodiging voor GGD van de huisarts.
- Niet mobiele 90+ worden op later moment thuis gevaccineerd, startdatum volgt
- 90 → 70 → uitnodiging vanuit CIMS voor GGD
- Onder 70 is de verdeling huisarts/GGD nog niet definitief



Korte update - uitvoeringsprojecten

Huisartsen

- Doel: start in februari met AZ
- Precieze doelgroep hangt af van GR-advies
- HISsen zo goed als klaar voor selectie, uitnodigen en registratie
- Bestelapplicatie SNPG is live
- Uitnodigingsmaterialen worden klaargemaakt
- NHG-praktijkhandleiding is opgesteld



Korte update - uitvoeringsprojecten

Zorgprofessionals & bijzondere groepen

- Eerste vaccinatieronde acute zorg afgerond: >40.000 gevaccineerd
- Tweede vaccinatieronde start 27/28 jan
- Op dit moment wordt hardt gewerkt aan vaccinatie geprioriteerde huisartsen
- Er is start gemaakt werkgroep vaccinatie GGZ



Korte update - uitvoeringsprojecten

BES/CAS

- Ieder eiland is verantwoordelijk voor eigen uitvoering. RIVM adviseert en toetst uitvoeringsplannen
- Start half februari 60+ en zorgmedewerkers op de grotere eilanden
- Start alle inwoners St Eustatius en Saba
- Sabrina en Gwylim zijn op locatie voor inspectie & geven training
- N.a.v. dit bezoek wordt per eiland besloten of ze klaar zijn om vaccin in ontvangst te nemen



Programmabureau

- Hulp nodig?
- Alle aanvragen via: 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)
- Meer info via 5.1.2e

Aanvraag bij programmabureau Covid-19 vaccinatie	
Contactpersoon:	
Datum aanvraag:	
keywoord issue	
Omschrijving issue	
Gewenste uitkomst/doel	
Deadline	
Tips voor 1 ^e actie	
Opmerkingen	

- Er volgt nog een update over de governance