

To: [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Thur 1/7/2021 9:53:29 AM
Subject: RE: CIO advies mbt akkoord live gang 1e release CIMS
Received: Thur 1/7/2021 9:53:30 AM

...En dat het dus op dat moment ook invloed kan hebben op het vertrouwen in de registratie en vaccinatie...

Van: [5.1.2e]
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 10:51
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
CC: [5.1.2e @minvws.nl] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: RE: CIO advies mbt akkoord live gang 1e release CIMS

Ik denk dat [5.1.2e] gelijk heeft, maar dat we het daarom ook tot een bewuste keuze maken voor de minister. Hij neemt nu meer risico en moet afwegen of de bijzondere omstandigheden daar tegenop wegen. Wellicht onder politieke haalbaarheid benoemen dat als er iets misgaat ook bekend kan worden dat deze afweging zo gemaakt is?

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 10:47
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: RE: CIO advies mbt akkoord live gang 1e release CIMS

Checkt iemand met RIVM wat de datum is?
 [5.1.2e] moeten we nog iets met input [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 10:42
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: RE: CIO advies mbt akkoord live gang 1e release CIMS

In de mailwisseling noemt [5.1.2e] livegang eerste release van CIMS per donderdag 7 januari 1200. In de oplegnotitie risicoregister CIMS gaat het over een livegang op uiterlijk 8 januari...

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 10:38
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: RE: CIO advies mbt akkoord live gang 1e release CIMS

Dank [5.1.2e] Ik zie dat er nu twee data voor live gang in nota staan: 7 of 8 januari.
 [5.1.2e]: weet jij de juiste datum? En kan jij in de stukken terugvinden wanneer RIVM zelf akkoord is gegaan met live gang?
 Groet
 [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 10:31
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
CC: [5.1.2e @minvws.nl] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: RE: CIO advies mbt akkoord live gang 1e release CIMS

Dag allen,

Hier de versie die ik naar 5.1.2e wil sturen ter afstemming met 5.1.2e en om bij MVWS voor te leggen, op basis van jullie input. Nog laatste opmerkingen?

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 10:24
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
 <5.1.2e@minvws.nl>
CC: 5.1.2 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@vka.nl>

Onderwerp: RE: CIO advies mbt akkoord live gang 1e release CIMS

Dag allen,

Hierbij een aanvulling vanuit WJZ.

De restrisico's zijn nu niet meer teruggelegd bij de FG, dat vind ik lastig, omdat nu de beoordeling van het restrisico niet volledig is. Tegelijkertijd denk ik dat we nu niet anders kunnen. Dus ik denk dat een belangrijke voorwaarde is dat de risico's zo snel mogelijk gemitigeerd worden.

Groeten

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 10:18
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
 <5.1.2e@minvws.nl>
CC: 5.1.2 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@vka.nl>

Onderwerp: RE: CIO advies mbt akkoord live gang 1e release CIMS

Dank, overgenomen.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 10:15
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
 <5.1.2e@minvws.nl>
CC: 5.1.2 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@vka.nl>

Onderwerp: RE: CIO advies mbt akkoord live gang 1e release CIMS

Bij deze

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 10:09
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
 <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@vka.nl>
 <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@vka.nl>

Onderwerp: RE: CIO advies mbt akkoord live gang 1e release CIMS

Dank! Yes, ik pak het over.

5.1.2e heb jij nog aanvulling nav deze tekst?

