

## Voortgang Regiegroep DOTT | woensdag 27 januari 2021

Toelichting op algemene status:	
Afgelopen week	<p><b>Werkgroep App</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toegangstesten App zo goed als af, product ownership wordt besproken</li> <li>▪ Juridische hobbels thuisheten functionaliteit</li> </ul>
Komende week	<p><b>Presentatie van wat er tot dusver is ontwikkeld, managementsamenvatting met deliverables Werkgroep</b></p>
	<p><b>Datalek GGD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lek door maken foto's/filmpjes van dossiers CoronIT en downloaden dataset HPZone</li> <li>▪ Onmiddellijk maatregelen genomen, o.a. verwijderen downloadfunctie</li> </ul>
	<p><b>Versnellen mitigerende maatregelen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Versnelde uitrol van GGDCoact ter vervanging van BCO-functionaliteit HPZone</li> </ul>
	<p><b>ICT Spoor 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bouwplaat wordt gemaakt op hoofdlijnen. Uitgangspunt is dataminimalisatie.</li> <li>▪ Koppelingen met GGD en RIVM voor positieve meldingen worden onderzocht.</li> <li>▪ Legal entities worden bepaald</li> </ul>
	<p><b>Verder uitwerken ICT spoor 2.</b> In de DOTT zal er een update volgen over de genomen acties en wordt de bouwplaat ICT Spoor 2 gepresenteerd.</p>
	<p><b>Lange termijn acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mede op basis van de risicoanalyse zal samen met GGD, RIVM en Dienst Testen i.o. worden nagedacht over een optimale inrichting van de keten. Ook korte termijn acties willen we zoveel mogelijk een duurzaam karakter geven.</li> </ul>
	<p><b>Roadmap / portfolio verbeteracties (urgent, duurzaam, innovatie) in de maak. Eerste versie vrijdag beschikbaar.</b></p>