

To: (10)/(2e)@minvws.nl (10)/(2e)@minvws.nl
 From: (10)/(2e) (10)/(2e)
 Sent: Tue 6/23/2020 9:41:19 PM
 Subject: FW: App: Stand van zaken en documenten
 Received: Tue 6/23/2020 9:41:19 PM
[20200611 Strategie Campagne Corona App 190620.docx](#)
[Plan en SvZ Beproeven.docx](#)
[20200617 Adoptieplan v2.0.pdf](#)
[Planning app.pdf](#)
[20-051.HB - Min VWS. \(10\)/\(2e\) Lancering notificatieapp.pdf](#)

Aub uitprinten

Met vriendelijke groet,

(10)/(2e)
 (10)/(2e)
 (10)/(2e)
 (10)/(2e)

Van: (10)/(2e) <(10)/(2e)@minvws.nl>
 Datum: dinsdag 23 jun. 2020 5:33 PM
 Aan: (10)/(2e) (10)/(2e) <(10)/(2e)@minvws.nl>
 Onderwerp: App: Stand van zaken en documenten

Dag (10)/(2e)

Zoals beloofd hierbij de stand van zaken.

- **Overall planning**

Schema is bijgevoegd. Alles is gericht op gereed voor uitrol half juli. Dan valt er nog wel wat te doen (zie verder onder aandachtspunten).

- **Adoptieplan**

Bijgevoegd is het adoptieplan. Met leerpunten uit andere landen. Dit plan heeft onder meer geleid tot invulling van de beproevingen en campagne.

- **Stand van zaken beproevingen**

Sinds half mei worden onderdelen van de app beproefd. Bijgevoegd is de stand van zaken met ook de aanpak in Twente. Dat start op een lab van de universiteit Twente (staat allemaal klaar, geen pers bij) en daarna breder (waarbij ook burgemeester, GGD etc betrokken).

- **Campagne**

De publiekscampagne is voorbereid (zie bijlage). Ook persbericht voor donderdag en FAQ's zijn gereed.

- **Aandachtspunten**

- **GGD**

Van de GGD is bijgaande brief ontvangen. Ik spreek morgenmiddag hierover met ze in de Bestuurlijke Regiegroep (VWS/RIVM/GGD). Aan de ene kant lijkt er goed overleg (onder meer over de pilot in Twente en over de instructie van medewerkers), aan de andere kant vindt de GGD het snel gaan. Dat is niet alleen op dit dossier zo maar wel een aandachtspunt.

- o **App-ontwikkeling voor iPhones**

De ontwikkeling op Apple blijkt meer tijd te kosten dan verwacht. Ingezet wordt op wel gereed voor de beproeving in Twente. Het kan zijn dat dat niet lukt met alle functionaliteiten. Wordt nu onderzocht.

- o **"Backend"**

Een server is ontwikkeld die de sleutels van mensen die besmet zijn distribueert naar alle gebruikers. Deze moet landen bij de Belastingdienst. Dat loopt stroef. Wordt nu opgeschaald en hoor jij ook later op de avond.

- o **Talen**

De app zal in meerdere talen beschikbaar zijn. Nederlands en Engels zullen zeker bij lanceren beschikbaar zijn. Andere talen wordt hard aan getrokken maar dat vergt wel aandacht. Meeste onzekerheid ligt bij Arabisch (want ook invloed op ontwerp door van rechts naar links)

- o **Portal aan de kant van de GGD**

De GGD maakt het mogelijk dat na positieve test mensen in de app beveiligd kunnen kiezen hun gegevens anoniem ter beschikking te stellen aan andere gebruikers. De gebruikersinterface van dit systeem is nog niet zo mooi. GGD opleiding start wel over een week. Wordt geprobeerd zo ver mogelijk te komen. Andere kant: is nu maar voor minder dan 100 mensen per dag (weinig positieve testen)

- o **Toegankelijkheid**

Toegankelijkheid van de app voor mensen met een handicap is een belangrijke eis. Dat vergt veel tijd van ontwikkelaars. Of alle gewenste mogelijkheden er direct zijn is nog een aandachtspunt.

- o **Websitenaam**

Samenalert.nl is in bezit van een failliete boedel van een domeinhandelaar. Samen-alert.nl is al wel van ons. Hard geprobeerd wordt om ook samenalert.nl in handen te krijgen.

Opvolging:

Op elk van de genoemde punten krijg ik vanavond meer informatie. Als dat allemaal duidelijker is maak ik ook de update voor de minister.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

@minvws.nl

(10)(2e)

T

(10)(2e)

(10)(2e) @minvws.nl