

To: [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)
From: [5.1.2e]
Sent: Tue 8/11/2020 3:01:37 PM
Subject: AKKOORD? Prioritering ontwikkeling dashboard
Received: Tue 8/11/2020 3:01:37 PM

[5.1.2e]

Ik heb in overleg met Tamas en [5.1.2e] de volgende prioritering gemaakt voor de ontwikkeling van het dashboard. Zodat we een verhaal hebben richting Hugo en de veiligheidsregio's en regie houden.
Niet in beton gegoten, maar eerste richting. Hoor graag wat je er van vindt.

Korte termijn (sprint 3 en 4, deadline 31 augustus)

- Versnellen publicatieproces
- Testuitslagen op gemeentelijk niveau
- Rioolwaterdata op gemeentelijk niveau (80+ locaties)
- Belangrijkste nieuwe features:
 - Nieuwe ontwerp deel 1 (m.n. gemeentelijk niveau)
 - UK versie

Middellange termijn (half – eind september)

- Nieuwe ontwerp deel 2 (drie laagmodel)
- BCO en cluster-data op veiligheidsregio niveau
- Rioolwaterdata op gemeentelijk niveau (+- 300 locaties)
- Verpleeghuiscijfers op veiligheidsregioniveau
- Detaillering testuitslagen op gemeentelijk niveau (inzicht in totaal afgenomen tests)
- Gedragsonderzoeken
- Features
 - Teksten dashboard goed afgestemd op alle doelgroepen.

Lange termijn (vanaf eind september)

- Nalevingsmonitor
- Huisartsgegevens op veiligheidsregioniveau
- Sentinel monitoring op veiligheidsregioniveau
- Detaillering IC-gegevens (totaal aantal bezette bedden COVID-19)
- Detaillering ziekenhuisgegevens (totaal aantal bezette bedden COVID-19)
- Infectieradar op veiligheidsregioniveau

Nader te bepalen;

- Verplaatsingsgegevens
- Gegevens uit de app CoronaMelder
- Caribisch gebied



Dr. [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] | [5.1.2e] coronadashboard.rijksoverheid.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Publieke Gezondheid
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e 1.2e 1.2e 1.2e 1.2e | 5.1.2e @mlnvws.nl
www.rijksoverheid.nl