

Actielijst stuurgroep bekostiging corona

Versie: 27 augustus 2020

Nr.	Actie	Trekker VWS	Andere betrokkenen	Deadline
1.	Indien bij de stuurgroep c.q. de werkgroepen signalen bekend zijn dat ondanks de financiële compensatie zorgaanbieders in financiële nood verkeren, doorgeven aan 5.1.2e	5.1.2e	NZa, 5.1.2e	Doorlopend
2.	Overzicht en inzicht kosten corona, daadwerkelijke kosten en voorinschatting. MEVA en FEZ: inschatting hoogte meerkosten Corona. 5.1.2e komt 9 juli met inschatting.	5.1.2e Sociaal Domein	ZN, ZinL, NZa	Doorlopend
3.	Bijeenroepen mensen die bezig zijn met meerkosten, afstemmen hoe wordt hiermee omgegaan.	5.1.2e	Wergroepen financien corona	Doorlopend
4.	Cijfers opstarten reguliere zorg. Alleen maatwerk toepassen als het nodig is vanuit continuïteit van zorg, als er sectorbrede problemen zijn. Uit NZa cijfers blijkt dat groot deel reguliere zorg alweer geleverd wordt. Mondzorg 90%, MSZ: 80% van het verwachte aantal verwijzingen zonder coronacrisis, GGZ: ongeveer op 85%. Huisartsen heel andere regeling. ELV, zittend ziekenvervoer en GRV mogelijk wel verlenging.	5.1.2e		doorlopend
5.	Aanvullen schema overzicht financiële regelingen met maatwerkregelingen	5.1.2e		doorlopend
6.	Fin regelingen corona indien 2 ^e golf zich voordoet	Wergroepen financien corona		Zvw en LZ 20 augustus besproken. Sociaal domein bespreking 27 augustus
7.	Capaciteit bedden: hoe te regelen en hoe te financieren voor 2 ^e golf corona (en regulier bij griepgolf). 5.1.2e regelt dat 5.1.2e (wg Zvw fin corona) en 5.1.2e 5.1.2e hierover met elkaar in contact komen.	5.1.2e		???

7.	Nav toelichting op traject IC bedden neemt 5.1.2e contact op met 5.1.2e of 5.1.2e om gewenste betrokkenheid bij dit traject van directies PZo, WJZ, Z en FEZ aan te geven.	5.1.2e		???
8.	Toelichting van 5.1.2e op zijn brief over cohort-bedden. Is tav cohort-bedden dezelfde constructie gehanteerd als tav IC-bedden, zo nee waarom niet?	5.1.2e		3 september
9.	Toelichting stavaza PBM	5.1.2e		3 september
10.	Toelichting stand van zaken rond Ahoy en MECC	5.1.2e		3 september
11.	Toelichting stand van zaken IC-capaciteit	5.1.2e		3 september