

To: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Mon 6/15/2020 10:29:43 AM
Subject: RE: COVID - extra capaciteit DVP
Received: Mon 6/15/2020 10:29:44 AM

Veel dank zover, (10)(2e)

Hartelijke groet,
 (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: donderdag 11 juni 2020 12:34
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: COVID - extra capaciteit DVP

Hoi (10)(2e)

Ik heb hieronder een aantal punten opgeschreven die volgens mij extra capaciteit bij DVP zullen vragen. Qua timing is er natuurlijk nog niet zoveel duidelijk en veel acties hebben een afhankelijkheid. Volgens mij moeten we op korte termijn starten met de onderstaande punten. In het overleg van afgelopen maandag zijn vooral benoemd: ICT / Praeventis (punten 11 t/m 13) en uitvoeringspartijen (punt 8).

Vorbereidend op COVID-19 vaccinatiecampagne:

1. Deelnemen in / bijdragen aan projectgroep VWS t.b.v. inkoop COVID-19 vaccins.
2. Deelnemen in / bijdragen aan projectgroep VWS t.b.v. van COVID-19 vaccinatiecampagne.
3. RIVM projectteam voor COVID-19 vaccinatiecampagne: deelnemen/trekken?
4. Monitoren van vaccinontwikkeling met focus op toedieningswijze, bewaar temperatuur, vaccinatieschema, verpakking
5. Anticiperen op en maken van inkoop/distributieafspraken voor toedieningsmiddelen.
6. Scenario's opstellen en uitwerken in geval van bewaar temperaturen die afwijken van de reguliere cold chain.
7. Afstemming/reservering van opslag en distributie capaciteit en voorbereiding op opschaling bij regiokantoren.
8. Helder krijgen of beoogde uitvoerenden de uitvoering ook kunnen en willen uitvoeren.
9. Inventarisatie van benodigde aanpassingen aan bestelsystemen.
10. Op basis van ervaringen over organisatie van vaccinaties in de 1,5 meter-samenleving impact op distributie / oproepen COVID-campagne uitwerken.
11. Praeventis (SIM) gereed maken voor oproepen en registreren van COVID-19 vaccinaties, inventarisatie van eisen en wensen m.b.t. dataset en functionaliteit en projectplan.
12. Anticiperen op inzet van de verrijgingsmodule t.b.v. oproepen.
13. Ontwikkelen van koppelingen /berichtenverkeer met uitvoerenden voor het doorgeven van vaccinatiegegevens naar Praeventis.

Daarna zal, als het goed is, een fase aanbreken, waarbij de campagne veel concreter vorm zal krijgen. Ik vind het op dit moment heel erg lastig om daar wat zinnigs over te zeggen. Dat zal waarschijnlijk veel extra capaciteit van DVP vragen op alle fronten.

Kun je hiermee alvast verder? Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
 en Milieu
 Ministerie van Volksgezondheid,
 Welzijn en Sport

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

T (10)(2e)
 M (10)(2e)

E (10)(2e) [@rivm.nl](mailto:info@rivm.nl)