

**Releaseplanning Coronadashboard
Zomer 2020**

Release 24 juni 2020

Wijziging/aanvulling	Toelichting	Voortgang
Verpleeghuislocaties	Tegel aantal besmette verpleeghuislocaties landelijk vullen. Zowel aantal nieuwe locaties met een eerste besmetting en/of herbesmetting als aantal besmette verpleeghuizen: minstens 1 positief getest persoon in afgelopen 28 dagen"	Teksten zijn aangeleverd Front end implementatie loopt Data krijgen we momenteel van het RIVM Moet vertaald worden naar jsons – wordt 23-6 gedaan.
Tegel Informatie over gedrag	Onder elke indicator een beschrijving van welke data/informatie hier gaat komen. - Verplaatsingsgegevens - Nalevingsmonitor - Gedragsonderzoek	Teksten zijn ter toetsing naar het RIVM gestuurd. Teksten zijn 23-6 nodig om te verwerken door front-end. Ontwerpvoorstel is gedaan door CF
Tegel Andere Cijfers	Onder elke indicator een beschrijving van welke data/informatie hier gaat komen. - Infectieradar - Huisartsgegevens - GGD-contactenonderzoek - Sentinel monitoring - Rioolwatermonitoring	Teksten zijn ter toetsing naar het RIVM gestuurd Teksten zijn 23-6 nodig om te verwerken door front-end. Ontwerpvoorstel is gedaan door CF
Positief geteste mensen	- Totaal aantal positief geteste mensen weergeven landelijk - Totaal aantal positief geteste mensen weergeven regionaal - Tijdreeks toevoegen	Op landelijk niveau is de data er, alles gereed Op regionaal niveau is de data er, moet nog vertaald worden naar jsons, komt 23-6
IC-opnames	Verdachte egevalen er uit halen	Data is beschikbaar.
IC-opnames & ziekenhuisopnames	Signaalwaarde weergeven in grafieken landelijk en regionaal	Is verwerkt, moet nog gecontroleerd worden
Basistracker plaatsen	Vorbereiding gebruiksonderzoek	Is geplaatst, moet nog gecontroleerd worden

Release 2 juli		
Wijziging/aanvulling	Toelichting	Voortgang
Huisartsgegevens	Aantal verdenkingen van COVID-19 wekelijks mee nemen in het dashboard als landelijk cijfer.	Data komt 25 juni. Bedenken hoe weer te geven in grafieken
Besmettelijke personen	Signaalwaarde toevoegen	Verzoek aan RIVM gedaan
Positief geteste personen	Signaalwaarde toevoegen	Verzoek aan RIVM gedaan
IC-opnames <<niet haalbaar per 2 juli>>?	Opsplitsen bezette en beschikbare IC-capaciteit	Moet nog een keuze gemaakt worden in wijze van weergave
Rioolwatersurveillance	Opnemen van de gegevens uit het pilot-project van 29 installaties in het dashboard	22-6 zou er data binnen moeten komen. Moet nog keuze gemaakt worden in wijze van weergave + teksten voor maken
Zoeken op gemeente	Gemeente in kunnen toetsen en dan zien onder welke veiligheidsregio de gemeente valt	Ontwerpvoorstel wordt gemaakt door CF. Zorgen dat er een databestand komt van gemeenten naar veiligheidsregio.
Achterkant geautomatiseerd	Verminderen druk acceptatieteam door enkel afwijkende gegevens te signaleren.	Ligt op planning.
Aantal besmettelijken	Duidelijkere toelichting	Verzoek aan RIVM om uitgebreidere toelichting
Verbeterde introtekst in roze balk	Opnemen waartoe het dashboard dient en waarom deze indicatoren	Teksten voor maken
Verbeteren cijferverantwoording		Teksten voor maken
Goede check op duidelijkheid verversmoment data		

Release juli		
Wijziging/aanvulling	Toelichting	Voortgang
Verpleeghuislocaties regionaal	Per regio het aantal besmette verpleeghuislocaties weergeven	
Maatregelen per regio	Per regio de betreffende maatregelen voor die regio weergeven	
Internationale vergelijking	Hoe doen landen om ons heen het? Kunnen we data vergelijken?	
Monitoring van drukte en naleving		

Infectieradargegevens	Tegel landelijk vullen	
Duiding bij de cijfers	Uitleg over wat er te zien is op het dashboard, wat dat vertelt.	
Dashboard beschikbaar in het Engels		

Release augustus		
Wijziging/aanvulling	Toelichting	Voortgang
Telecomdata		
Effectiviteit bron- en contactonderzoek		